

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001836	03/10/2022

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”. Approvazione opere di modifica contrattuale.  
 CUP: D61E13000300002

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003043 DEL 28/09/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 28/09/2022 15:48 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 30/09/2022 08:44 Donato SIVO
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 03/10/2022 07:44 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 30/09/2022 15:52 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/10/2022 08:34



Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”. Approvazione opere di modifica contrattuale.</b>  <b>CUP: D61E13000300002</b>
-----------------	---

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2302 del 19.02.2020, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si affidava l’incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione dei lavori di Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “*Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle*” all’RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), per l’importo di € 39.916,92 oltre agli oneri previdenziali ed IVA di legge;
  - Si conferiva all’Ing. Nicola Sansolini l’incarico di R.U.P.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5824 del 12.05.2020 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “*Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle*”, redatto dall’RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), verificato e validato dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 05.05.2021;
  - Si approvava il Quadro Economico determinato in complessivi € 980.000,00 (di cui € 723.949,65 per lavori, € 31.367,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 224.682,53 per somme a disposizione della Amministrazione);
  - Si procedeva alla scelta del contraente per l’appalto dei lavori in oggetto, mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10101 del 09.09.2021, a seguito dell’attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 07.09.2021 in seduta pubblica;

- Con Deliberazione del D. G. n. 1774 del 15.10.2021, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14134 del 15.12.2021 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di *“Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”*, a favore dell’operatore economico *“A.T.I. Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandataria), con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Vico Michele Marinelli n. 8, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 05721840725 – Saulle Impianti srl (Mandante) con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Via Nelson Mandela n. 5, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 06589800728”* - avendo conseguito il punteggio complessivo di 94,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 24,80% per un importo contrattuale di € 575.777,96, (di cui € 544.410,14 per lavori ed € 31.367,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA come per legge;
  - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in questione, per l’importo complessivo di € 764.000,00.
- In data 09.02.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 18.02.2022, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti in AGT.

**Considerato che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 7874 del 08.08.2022, il R.U.P. in riscontro alla nota del Direttore dei lavori (prot. n. 97574/2022 del 28.07.2022) e per le motivazioni in essa riportate, autorizzava la redazione della variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il progettista, con pec del 15.09.2022, acquisita al protocollo generale 116049/2022 del 16.09.2022, trasmetteva gli elaborati progettuali, configurandoli d’intesa con il R.U.P., come opere di modifica contrattuale, di cui all’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016, costituiti dai seguenti elaborati:

**ELENCO ELABORATI:**

1. *EE – Elenco elaborati*
2. *RG - Relazione tecnica generale*
3. *IN.01 – Planimetria Piano terzo*
4. *IN.02 – Planimetria Piano secondo*
5. *IN.03 – Planimetria Piano primo*
6. *IN.04 – Planimetria Piano terra*
7. *PM - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti*
8. *PSC - Piano di sicurezza e di coordinamento*
9. *CM - Computo metrico estimativo*

10. CP - Cronoprogramma  
 11. EP - Elenco dei prezzi unitari  
 12. AP - Analisi del prezzo  
 13. SC - Schema di contratto  
 14. CA - Capitolato speciale di appalto  
 15. QE - Quadro economico

- Visto il Quadro Economico di progetto rettificato d'ufficio, dell'importo complessivo di € 379.675,37 di cui € 279.753,33 per lavori, € 4.535,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 95.387,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, articolato come segue

Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle - Opere di modifiche contrattuale		
Quadro Economico		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	279.753,33 €
A2	A detrarre il ribasso	0,00 €
A3	Importo lavori	279.753,33 €
A4	Importo Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	4.535,04 €
	<b>Totale Lavori</b>	<b>284.288,37 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRARZIONE</b>	
B1	Spese per Progettazione, D.L., C.S.E, C.R.E. (Ribasso del 40%)	23.000,00 €
B2	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.), compreso IVA	450,00 €
B3	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori e di collaudo amministrativo (art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016)	5.685,77 €
B4	IRAP su B3	368,27 €
B5	C.N.P.A.I.A. su B1	4% 920,00 €
B6	IVA su spese tecniche su B1- B5	22% 5.262,40 €
B7	Imprevisti	28.428,84 €
B8	IVA sui lavori	10% 28.428,84 €
B9	IVA su imprevisti B7	10% 2.842,88 €
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>95.387,00 €</b>
	<b>Totale quadro economico rideterminato</b>	<b>379.675,37 €</b>

- Visto che il RUP, in contraddittorio con il progettista ha verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto delle prime opere di modifica contrattuale in argomento, giusto verbale del 26.09.2022 in allegato alla presente come parte integrante ma non pubblicabile.

**Preso atto che:**

- Il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le opere di modifica contrattuale in argomento sono strettamente connesse alle opere principali appaltate, per cui si può procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) n. 1) e n. 2), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, alla medesima impresa affidataria delle opere principali, in ragione della loro intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, sotto il profilo tecnico ed operativo, con quelli realizzati avvalendosi degli allestimenti di cantiere già in essere e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori è inferiore al 50% dell'importo di contratto, di cui all'art. 106, comma 7 del Codice;
- Con nota protocollo n. 116807/2022 del 19.09.2022, in atti presso l'A.G.T., il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di dover procedere al perfezionamento delle fasi successive e, in particolare, all'appalto dei lavori in questione, trattandosi di opere di modifica contrattuale strettamente funzionali ai lavori principali, ha ritenuto di chiedere all'operatore economico "A.T.I. Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandataria) – Saulle Impianti srl (Mandante)", esecutore dei lavori di "Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle", giusto contratto stipulato in data 03.05.2022 rep. 2022/A.G.T.-E.S./5, la disponibilità ad eseguire le ulteriori opere di modifica contrattuale di che trattasi in forza dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e, laddove disponibile, a migliorare il ribasso offerto in sede di gara;
- Con nota assunta a prot. n. 120225/2022 del 26.09.2022, in atti, l'A.T.I. sopra citato, avendo verificato ed esaminato gli atti progettuali, comunicava la propria disponibilità ad eseguire le opere di modifica contrattuale in questione agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale.

**Considerato che:**

- Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in questione "Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle – Opere di modifica contrattuale", si possono affidare A.T.I. Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandataria) – Saulle Impianti srl (Mandante), appaltatrice del contratto principale, per l'importo complessivo di € 214.909,54 al netto del ribasso del 24,80%, di cui € 4.535,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Il quadro economico di progetto esecutivo relativo alle prime opere di modifica contrattuale, viene rideterminato come segue:

Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle - Opere di modifiche contrattuali			
Quadro Economico Rideterminato			
A	LAVORI		
A1	Importo lavori soggetti a ribasso		279.753,33 €
A2	A detrarre il ribasso del 24,80%	24,80%	69.378,83 €
A3	Importo lavori		210.374,50 €
A4	Importo Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		4.535,04 €

		<i>Totale Lavori</i>	<b>214.909,54 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRARZIONE</b>		
B1	Spese per Progettazione, D.L., C.S.E, C.R.E. (Ribasso del 40%)		23.000,00 €
B2	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.), compreso IVA		450,00 €
B3	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori e di collaudo amministrativo (art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016)		5.685,77 €
B4	IRAP su B3		368,27 €
B5	C.N.P.A.I.A. su B1	4%	920,00 €
B6	IVA su spese tecniche su B1- B5	22%	5.262,40 €
B7	Imprevisti		21.490,95 €
B8	IVA sui lavori	10%	21.490,95 €
B9	IVA su imprevisti B7	10%	2.149,10 €
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>80.817,44 €</b>
	<b>Totale quadro economico rideterminato</b>		<b>295.726,98 €</b>

**Ritenuto, per quanto sopra esposto:**

- Di approvare il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di *“Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle – Opere di modifica contrattuale”*, redatto dallo stesso progettista delle opere principali, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 26.09.2022 redatto dal RUP, allegato alla presente come parte integrante ma non pubblicabile;
- Di affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'A.T.I. appaltatrice del contratto principale *“Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandataria) – Saule Impianti srl (Mandante)”*, i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 214.909,54 al netto del ribasso del 24,80%, di cui € 210.374,50 per lavori ed € 4.535,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- Di affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'incarico di progettazione, direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di *“Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle – Opere di modifica contrattuale”*, in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione, ovvero all'operatore economico RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), atteso che sulla parcella presentata dall'R.T.P. per € 43.526,21 oltre contributi previdenziali ed IVA, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 40%, con una ulteriore congruità da parte del R.U.P., rideterminando l'importo contrattuale in € 23.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- Di approvare il quadro economico di progetto esecutivo rideterminato dell'importo complessivo di € 295.726,98, come sopra descritto;

- Di approvare il quadro economico generale di assestamento del progetto come sotto riportato:

Adeguaamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle					
Quadro Economico Rideterminato Post-Gara approvato con D.D. 14134 del 15.12.2021			Q. E. opere di modifica contrattuali		Q.E. di Assestamento
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>				
A1	Importo lavori soggetti a ribasso		723.949,65 €	279.753,33 €	1.003.702,98 €
A2	A detrarre il ribasso del 24,80%	24,80%	179.539,51 €	69.378,83 €	248.918,34 €
A3	Importo lavori		544.410,14 €	210.374,50 €	754.784,64 €
A4	Importo Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		31.367,82 €	4.535,04 €	35.902,86 €
	<b>Totale Lavori</b>		<b>575.777,96 €</b>	<b>214.909,54 €</b>	<b>790.687,50 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRARZIONE</b>				
B1	Spese per Progettazione, D.L., C.S.E, C.R.E. (Ribasso del 40%)		39.916,32 €	23.000,00 €	62.916,32 €
B2	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.), compreso IVA		578,06 €	450,00 €	1.028,06 €
B3	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori e di collaudo amministrativo (art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016)		15.106,35 €	5.685,77 €	20.792,12 €
B4	IRAP su B3		978,44 €	368,27 €	1.346,71 €
B5	C.N.P.A.I.A. su B1	4%	1.596,65 €	920,00 €	2.516,65 €
B6	IVA su spese tecniche su B1- B5	22%	9.132,85 €	5.262,40 €	14.395,25 €
B7	Imprevisti		57.577,80 €	21.490,95 €	79.068,75 €
B8	IVA sui lavori	10%	57.577,80 €	21.490,95 €	79.068,75 €
B9	IVA su imprevisti B7	10%	5.757,78 €	2.149,10 €	7.906,87 €
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>188.222,05 €</b>	<b>80.817,44 €</b>	<b>269.039,49 €</b>
	<b>Totale quadro economico rideterminato</b>		<b>764.000,00 €</b>	<b>295.726,98 €</b>	<b>1.059.726,99 €</b>

- Accertato dal R.U.P. che, l'opera in argomento è interamente finanziata con fondi statali di cui alla Legge n. 10/1991, Circolare Mise 18.12.2014, D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, D.Lgs. 102/2014, PAEE 2014, D.Lgs. 141/2016, D.I. 26.05.2015, D.P.R. 74/2013, D.M. 28.12.2012, DM 70/2015, per i quali a tutt'oggi si è in attesa della definizione del finanziamento, e pertanto, la spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 BEF 2022, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento statale.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. Approvare il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di *“Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle – Opere di modifica contrattuale”*, redatto dallo stesso progettista delle opere principali, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 26.09.2022 redatto dal RUP, allegato alla presente come parte integrante ma non pubblicabile;
2. Affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'A.T.I. appaltatrice del contratto principale *“Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandataria) – Saulle Impianti srl (Mandante)”*, i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 214.909,54 al netto del ribasso del 24,80%, di cui € 210.374,50 per lavori ed € 4.535,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
3. Affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'incarico di progettazione, direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di *“Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle – Opere di modifica contrattuale”*, in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione, ovvero all'operatore economico RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), atteso che sulla parcella presentata dall'R.T.P. per € 43.526,21 oltre contributi previdenziali ed IVA, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 40%, con una ulteriore congruità da parte del R.U.P., rideterminando l'importo contrattuale in € 23.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
4. Approvare il quadro economico di progetto esecutivo rideterminato dell'importo complessivo di € 295.726,98, come riportato in narrativa;
5. approvare il quadro economico generale di assestamento del progetto come riportato in narrativa;
6. Dare atto che, l'opera in argomento è interamente finanziata con fondi statali di cui alla Legge n. 10/1991, Circolare Mise 18.12.2014, D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, D.Lgs. 102/2014, PAEE 2014, D.Lgs. 141/2016, D.I. 26.05.2015, D.P.R. 74/2013, D.M. 28.12.2012, DM 70/2015, per i quali a tutt'oggi si è in attesa della definizione del finanziamento, e pertanto, la spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 BEF 2022, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento statale;
7. Di dare immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
8. Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
9. Di trasmettere copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2022	295.726,98

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220003043 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001836 DEL 03/10/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 28/09/2022 09:38
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 28/09/2022 10:57
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 28/09/2022 11:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 28/09/2022 11:39