

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000857	24/04/2025

OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Provvedimenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250000983 DEL 18/04/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 24/04/2025 10:14 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 24/04/2025 11:55 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 24/04/2025 13:51 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 24/04/2025 13:44 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/04/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 24/04/2025 14:06

Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Provvedimenti.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l’assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii.;
- il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)”, sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;

- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l’attuazione del PNRR Missione 6 Salute”;
- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”;
- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”;
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 “Salute”. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione”;
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS”;
- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA”, come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;

Premesso che:

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- con Deliberazione del Direttore Generale n.4 del 04/01/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all’affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. B) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di ingegneria e progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori di adeguamento strutturale necessari al fine dell’installazione del Tomografo RM 1,5 Tesla “Big Bore” presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere, all’Ing. Francesco Dipalo presso via S. Antonio da Padova n.26 – 76121 Barletta (BT) – P.IVA: 05538750729, in quanto professionista con adeguata esperienza nel settore, individuato dalla Short List di Ingegneri adottata con Deliberazione del Direttore Generale n.1658 dell’11/08/2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.685 del 04/04/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha approvato il progetto esecutivo, trasmesso con posta elettronica certificata del 14/03/2024 dall’Ing. Francesco Dipalo, affidatario del servizio summenzionato, comprensivo di n.51 elaborati progettuali, comprensivi di Elenco elaborati, e del Quadro economico ivi dettagliato dal quale si evince che l’importo stimato dei lavori, soggetto a ribasso, al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza è pari ad euro 556.700,00=IVA esclusa, mentre l’importo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetto a ribasso, è pari ad euro 10.250,80;
- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.1022 del 21/05/2024 si è proceduto all’indizione, e contestuale approvazione degli atti di gara, della procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.36/2023, finalizzata all’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari;
- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.1359 del 02/07/2024 si è proceduto ad aggiudicare i lavori su dettagliati in favore della ditta Itel Telecomunicazioni srl – P.IVA: 02954150724 avente sede legale in Ruvo di Puglia (BA), che ha di fatto offerto il ribasso percentuale del 39,0214 sul valore posto a base d’asta oltre gli oneri della sicurezza ed oltre I.V.A per l’importo pari ad euro 377.164,47, oltre IVA ed oneri della sicurezza per euro 10.250,80oltre iva;

- con autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto, giusta nota Prot. n.91629/2024 del 12/07/2024, è stata disposta la consegna dei lavori alla D.LL., individuata nel professionista Ing. Francesco Dipalo con apposito atto deliberativo summenzionato;
- Previo avviso all'Impresa appaltatrice, convocata dalla D.LL. a mezzo PEC del 13/07/2024, in data 18/07/2024, si è proceduto alla consegna dei lavori, che data la presenza di un densitometro all'interno di una dei locali interessati dai lavori, su richiesta della ditta appaltatrice, veniva effettuata come consegna parziale;
- Previo avviso all'Impresa appaltatrice, convocata dalla D.LL. a mezzo PEC del 27.07.2024 e al RUP per le vie brevi, il 29/07/2024 si è proceduto alla consegna totale e definitiva dei lavori, concedendo per gli stessi 195 giorni naturali e consecutivi con scadenza al 09/02/2025;
- in data 08/08/2024 è stato stipulato il contratto di appalto per un importo di € 377.164,47 oltre oneri della sicurezza per € 10.250,80 ed IVA;
- in data 18/12/2024, il Direttore della U.O.C. di Radiologia Diagnostica, dr. Tricarico, con nota prot. n.169/U24 del 19.11.2024 – posta interna Prot.n. 89780/2024 del 18/12/2024, ha richiesto al RUP la realizzazione di opere aggiuntive consistenti nella umanizzazione degli ambienti della sala esami, ritenendoli “imprescindibili alla presentazione della nuova sala RM”;
- in data 18/12/2024 la D.LL. ha richiesto al RUP apposita autorizzazione alla redazione della perizia di variante che in pari data è stata concessa;
- con nota prot. n.692/2025 del 07/01/2025 il Direttore Generale f.f. ha autorizzato la predetta richiesta di opere aggiuntive;
- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.30 del 10/01/2025 l'Ing. Angelo Maiano, attuale Direttore della UOC di Ingegneria Clinica è stato nominato RUP della presente procedura subentrando al precedente Responsabile Unico di Progetto;
- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.280 del 11/02/2024 si è proceduto ad approvare la perizia di variante compensativa adottando ed approvando il nuovo quadro economico rimodulato come qui di seguito riportato:

CONFRONTO DEI QUADRI ECONOMICI					
Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere.					
A-Importo lavori	Voce	Descrizione	QET Aggiudicazione	QET Perizia di Variante	
	A	LAVORI			
	A.1	Importo Lavori ribassato al netto dell'incidenza MO e degli Oneri della sicurezza	€ 280.559,51	€ 283.412,27	
	A.2	Incidenza della Mano d'opera (17,353%)	€ 96.604,96	€ 90.876,66	
	A.3	Oneri della Sicurezza Indiretti	€ 10.250,80	€ 10.250,80	
	TOTALE LAVORI A.1 + A.2 + A.3		€ 387.415,27	€ 384.539,73	
B - Somme a disposizione	B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	B.1	Imprevisti (% di A)	€ 28.347,54	€ 31.224,00	
	B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche - Lavori in economia (compresa IVA al 22%)	€ -	€ -	
	B.3	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, Coordinamento della sicurezza	€ 78.701,39	€ 78.701,39	
	B.4	Incentivo-Incarichi Interni-ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 11.339,02	€ 11.339,02	
	B.5	Indagini geologiche Incluse di Contributo Cassa Geol. e IVA	€ -	€ -	
	B.6	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	
	B.7	IVA 22% su lavori (A) ed imprevisti (B1)	€ 91.467,82	€ 91.468,02	
	B.8	Cassa Ingg. 4% su (B3)	€ 3.148,06	€ 3.148,06	
	B.9	IVA 22 % su spese tecniche e Cassa Ingg. (B3+B8)	€ 18.006,88	€ 18.006,88	
	B.10	Ribasso offerto del 39.0214% compreso IVA	€ 219.033,34	€ 219.033,34	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 450.074,04	€ 452.950,71	
	Arrotondamento		€ 0,69	-€ 0,44	
	IMPEGNO DI SPESA TOTALE A)+B)		€ 837.490,00	€ 837.490,00	

Considerato che:

- tra le opere richiamate nella perizia di variante approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 11.02.2025, vi sono anche le opere per la realizzazione di una recinzione metallica a protezione degli impianti esterni a servizio della sala di risonanza;
- in sede di adozione della perizia di variante, la suddetta recinzione era già stata prevista in grigliati metallici zincati alti h=1,60 mt montati con sistema a bulloni e ancorati a pavimento a mezzo di piastre; il tutto per un importo complessivo riportato nel CME di perizia pari ad euro 3.280,48 + IVA da assoggettarsi a ribasso offerto del 39,0214%;
- a seguito di sopralluogo congiunto con la direzione lavori e con il direttore tecnico dell'impresa, ci si rendeva conto che al fine di garantire una maggiore sicurezza per l'utenza transitante sul viale e allo stesso tempo impedire ogni eventuale manomissione degli impianti con conseguente interruzione dell'attività della risonanza, sarebbe stato opportuno realizzare la recinzione metallica con pannelli alti non meno di mt 2,00 da terra; di converso, per la maggior altezza e per il maggior peso dei pannelli da utilizzare, al fine di contrastarne l'instabilità, si è reso necessario migliorarne l'ancoraggio a terra, attraverso l'uso di piastre bullonate più grandi, che ben si adattino alla pavimentazione che nel caso in specie non è perfettamente orizzontale, prevedendo altresì il bloccaggio della testa del pannello con traversi irrigidenti in acciaio da collegarsi alla parete dell'edificio retrostante, come da grafico riportato nella relazione tecnica (cfr. prot. n.26474 del 01/04/2025).

Considerato altresì che:

- risulta inoltre necessario aggiungere la realizzazione dei seguenti lavori di finitura, come da richiesta del Direttore della UOC di Radiologia Diagnostica con nota prot. n. 32/U25 del 27/02/2025:
 - paraspigoli;
 - fascioni paracolpi;
 - rivestimenti in PVC negli angoli oggetto di preparazione paziente e sosta barelle e spogliatoi;
 - fascioni di protezione sala di attesa di poltrone e sedie;
 - immagini su pannello aerea refertazione (dimensioni 3 x1,50 m. circa);
 - 2 immagini su pannelli sala d'attesa (dimensioni 1,50x 1,00 m. circa cadauno);
 - sostituzione porta motorizzata a doppio battente in sala di attesa;
- le suddette variazioni si rendono utili per garantire il raggiungimento di più consistenti obiettivi di sicurezza, funzionalità ed efficienza degli ambienti della risonanza, rispetto a quanto già progettato permettendo di fatto di migliorare la sicurezza degli ambienti esterni, riducendo il rischio di manomissione degli impianti a supporto della sala di risonanza scongiurando possibili interruzioni del servizio e migliorando il comfort e la salubrità degli ambienti interni di pertinenza della sala esami RM (sala attesa, refertazione ecc.), permettendo agli stessi di raggiungere standard qualitativi ed estetici più elevati e duraturi nel tempo.

Preso atto che:

- con apposita relazione, acclarata al prot. aziendale con n. 26474/2025 dell'01/04/2025, avente ad oggetto: "relazione tecnica dei maggiori lavori richiesti" il RUP ha autorizzato la realizzazione dei lavori aggiuntivi su descritti, ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs n.36/2023 e smi, che prevede espressamente che: "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.";
- i lavori di che trattasi comporteranno una spesa aggiuntiva complessiva pari ad euro 13.929,12 che ribassati del 39,0214% (escludendo i costi della MO) risulta pari a euro 9.436,98 (novemilaquattrocentotrentasei/98) comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;
- in considerazione di quanto su specificato, i lavori aggiuntivi comporteranno una variazione del 2,45% rispetto all'importo dei lavori come modificato dalla perizia di variante e pertanto inferiore al limite del 20% (quinto d'obbligo);
- si farà fronte a tale spesa attingendo dalla voce "B.1 - Imprevisti" – sezione "Somme a disposizione" previste da Quadro economico.

Ritenuto, per quanto su dettagliato, necessario autorizzare i lavori aggiuntivi resisi necessari per il completamento dell'installazione della Risonanza Magnetica, acquisita con fondi PNRR, per la UOC di Radiologia Diagnostica del PO "Di Venere", ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs n.36/2023 per un importo pari ad euro 9.436,98 (novemilaquattrocentotrentasei/98) comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA al 22%, comportando di fatto una variazione del 2,45% rispetto all'importo dei lavori come modificato dalla perizia di variante e pertanto inferiore al limite del 20% (quinto d'obbligo previsto per Legge).

Si riporta qui di seguito il confronto tra i quadri economici fino ad ora intervenuti e compreso quello dei lavori aggiuntivi di che trattasi:

CONFRONTO DEI QUADRI ECONOMICI					
Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere.					
	Voce	Descrizione	QET Aggiudicazione	QET Perizia di Variante	QET Lavori Aggiuntivi (Quinto d'obbligo)
A - Importo lavori	A	LAVORI			
	A.1	Importo Lavori ribassato al netto dell'incidenza a MO e degli Oneri della sicurezza	€ 280'559.51	€ 283'412.27	€ 290'432.13
	A.2	Incidenza della Mano d'opera (17,353%)	€ 96'604.96	€ 90'876.66	€ 93'293.78
	A.3	Oneri della Sicurezza Indiretti	€ 10'250.80	€ 10'250.80	€ 10'250.80
		TOTALE LAVORI A.1 + A.2 + A.3	€ 387'415.27	€ 384'539.73	€ 393'976.71
B - Somme a disposizione	B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	B.1	Imprevisti (% di A)	€ 28'347.54	€ 31'224.00	€ 21'786.66
	B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche - Lavori in economia (compresa IVA al 22%)	€ -	€ -	€ -
	B.3	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, Coordinamento della sicurezza	€ 78'701.39	€ 78'701.39	€ 78'701.39
	B.4	Incentivo-Incarichi Interni-ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 11'339.02	€ 11'339.02	€ 11'339.02
	B.5	Indagini geologiche Inclusive di Contributo Cassa Geol. e IVA	€ -	€ -	€ -
	B.6	Contributo ANAC	€ 30.00	€ 30.00	€ 30.00
	B.7	IVA 22% su lavori (A) ed imprevisti (B1)	€ 91'467.82	€ 91'468.02	€ 91'467.94
	B.8	Cassa Ingg. 4% su (B3)	€ 3'148.06	€ 3'148.06	€ 3'148.06
	B.9	IVA 22 % su spese tecniche e Cassa Ingg. (B3+B8)	€ 18'006.88	€ 18'006.88	€ 18'006.88
	B.10	Ribasso offerto (179'535,52) del 39.0214% + IVA al 22%	€ 219'033.34	€ 219'033.34	€ 219'033.34
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 450'074.04	€ 452'950.71	€ 443'513.29	
	Arrotondamenti	€ 0.69	€ 0.44	€ 0	
	IMPEGNO DI SPESA TOTALE A)+B)	€ 837'490.00	€ 837'490.00	€ 837'490.00	

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **autorizzare**, ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs n.36/2023 la ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL a realizzare i lavori aggiuntivi, su dettagliati, resisi necessari per il completamento dell'installazione della Risonanza Magnetica, acquisita con fondi PNRR, per la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero "Di Venere";
- **approvare** il quadro economico rideterminato su riportato;
- **dare atto che:**
la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 11.513,11=IVA inclusa sarà imputata sul conto economico n. 010.110.00015 – Fabbriati Indisponibili Grav. da vinc. di destinazione - del Bilancio di Esercizio 2025 e sarà finanziata con fondi PNRR ed anticipata con fondi di bilancio, come da autorizzazione del Direttore Generale con nota prot. n.24842 del 26/03/2025 attingendo dalla voce "B.1 - Imprevisti" – sezione "Somme a disposizione" prevista da Quadro Economico;

che eventuali errori materiali saranno rettificati con apposita Determinazione Dirigenziale.

- **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013;
- **trasmettere** copia del presente atto a cura della macrostruttura proponente all'AGRF.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbroc. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)	2025	11.513,11

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20250000983 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000857 DEL 24/04/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Taranto Marianna	 Firmato digitalmente il 18/04/2025 12:33
Direttore/Responsabile di Struttura	Maiano Angelo	 Firmato digitalmente il 22/04/2025 16:08