

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010021	07/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101


### OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - "Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)".  
Autorizzazione alla redazione 2ª Perizia di Variante in corso d'opera.  
CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	06/09/2021 13:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	07/09/2021 06:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	07/09/2021 06:41

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

### Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

### HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

#### Premesso che:

- Con Delibera del Commissario Straordinario N.1153/CS del 21.06.2018 e per le motivazioni in essa riportate si approvava il progetto esecutivo aggiornato, redatto dall'Ing. Damiano Tinelli con studio in Alberobello alla Via Col di Lana N. 35 relativo ai lavori avente per oggetto “*Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)*” dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 di cui € 2.718.978,61 per lavori, € 39.365,32 per oneri della sicurezza ed € 941.656,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- L'intervento in argomento è finanziato per € 3.200.000,00 con i fondi FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera Regionale di cui alla Del. di G.R. N. 933 del 13.06.2017 per il quale è stato sottoscritto il “Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA” in data 03.08.2017, ed € 500.000,00 con fondi di bilancio aziendali;
- Con Del. del D.G. N. 1654 del 19.09.2017 le funzioni di R.U.P. venivano assegnate all'Ing. Nicola Sansolini, in sostituzione dell'Ing. F. La Volpe a seguito dell'approssimarsi della data di quiescenza per raggiunti limiti di età
- In esecuzione alla richiamata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1153 del 21/06/2018 veniva indetta procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con D. D. n. 2330 del 28.02.2019 si prendeva atto della proposta di ammissione relativa alla fase di controllo della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti;
- Con D. D. n. 7831 del 24.06.2019, [approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione], si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i lavori in oggetto a favore dell'operatore economico RTI DERVIT SpA (Mandatario) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA), Via Arco di Sant'Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 99,11 ed un ribasso offerto sulla parte economica del 34,58%, per un importo contrattuale di € 1.818.121,13 (di cui € 1.778.755,81 per lavori ed € 39.365,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva come per legge;
- Con Deliberazione del D. G. n. 1360 del 29.07.2019, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di “*Interventi urgenti e improcrastinabili per*

*adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)*”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del citato D. Lgs 50/2016;

- Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto;
- Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 02.09.2019 si attestava l’efficacia dell’aggiudicazione in favore del RTI DERVIT SpA (Mandatario), I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante);
- In data 22.10.2019 veniva stipulato il contratto di appalto rep. 466/2019 tra l’ASL BA e l’RTI DERVIT SpA (Mandatario) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA), Via Arco di Sant’Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216, per l’importo contrattuale di € 1.818.121,13 oltre IVA come per legge;
- Con D. D. n. 14098 del 13.11.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il quadro economico per i lavori di *“Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”*, rideterminato a seguito della procedura di gara, per l’importo complessivo di € 2.683.419,35, di cui € 2.320.889,39 finanziato con i fondi FSC 2014-2020 per il quale è stato sottoscritto il *“Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA”* in data 03.08.2017 e per € 362.529,95 con fondi di bilancio aziendale;
  - Si costituiva il gruppo di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2042 del 14.02.2020 si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria relativo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di *“Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”*, in favore dell’operatore economico *“RTI Techin s.r.l. (Mandatario), con sede in Taranto (TA) Via Acclavio n. 123, - Cap. 74123 - C.F./P.IVA 02437750736 – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante), con sede in Bagno a Ripoli Loc. Grassina (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, - Cap. 50015 - C.F./P.IVA 03010380487”* - avendo conseguito il punteggio complessivo di 97,99 ed offerto un ribasso sulla parte economica del 50,48% per un importo contrattuale di € 94.982,90 oltre IVA come per legge;
- Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 07.04.2020 si attestava l’efficacia dell’aggiudicazione in favore del RTI Techin s.r.l. (Mandatario), H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante);
- In data 13.05.2020 veniva stipulato l’atto di convenzione tra l’ASL BA e l’RTI Techin s.r.l. (Mandatario), con sede in Taranto (TA) Via Acclavio n. 123, - Cap. 74123 - C.F./P.IVA 02437750736 – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante), con sede in Bagno a Ripoli Loc. Grassina (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, - Cap. 50015 - C.F./P.IVA 03010380487, per l’importo contrattuale di € 94.982,90 oltre IVA come per legge;
- I lavori sono stati consegnati in data 22.07.2020, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4828 del 26.04.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava la prima perizia di variante in corso d’opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori, nell’ambito del finanziamento complessivo del progetto, comportano un incremento del 7,745% dell’importo contrattuale pari ad € 140.828,05 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

#### **Preso atto che:**

- Il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 102890/2021 del 16.08.2021, e per le motivazioni in essa riportate, rappresentava la necessità di redigere una seconda perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO** dal RUP, per quanto sopra riportato, di autorizzare la direzione lavori alla redazione della seconda perizia di variante ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, precisando che l’importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di autorizzare** la direzione lavori, alla redazione della seconda perizia di variante dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- **Di dare atto che** la spesa relativa ai lavori in argomento sono finanziati con i fondi FSC 2014-2020 il cui disciplinare è stato sottoscritto in data 03.08.2017 ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.100 del BEF 2021, e da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 9 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:  
 CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto