

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009176	23/09/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualficazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47" – Approvazione delle prime opere di modifica contrattuale.
CUP D94E17000300006

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220010114 DEL 20/09/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Approvazione delle prime opere di modifica contrattuale.
CUP D94E17000300006

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- Con Disciplinare Regolante i Rapporti tra la Regione Puglia e ASL Bari, sottoscritto in data 21.11.2017 veniva ammesso il contributo finanziario a valere sul PO Puglia (FESR 2014-2020), Asse IX, Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”, per l’importo complessivo di € 16.250.000,00, di cui € 5.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento relativo alla “Riqualificazione e potenziamento della riabilitazione psichiatrica nella città di Bari (CSM – Via Sassari – Via Caprera – Via Crisanzio – Via Colli Grisoni)”;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 12477 del 28.10.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si conferiva all’Ing. Nicola Sansolini, Direttore AGT, l’incarico di R.U.P.;

- Si affidava l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"*, all'Ing. Francesco Pantartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, ai sensi degli art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo contrattuale di € 30.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4743 del 23.04.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"*, redatto dall'Ing. Francesco Pantartzis, per l'importo complessivo di € 750.000,00 di cui (€ 545.074,04 per lavori, 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 186.232,38 per somme a disposizione dell'amministrazione), verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 20.04.2021;
 - Si autorizzava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (ai sensi e per gli effetti del comma n. 2 lettera b dell'art. n. 1 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con la Legge n. 120 del 11.09.2020, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito la Legge n. 120 del 11.09.2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - Si approvava la lettera di invito completa di allegati, predisposta dal R.U.P. Ing. Nicola Sansolini ed acquisita agli atti d'ufficio;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10728 del 22.09.2021 e per le motivazioni in essa contenute, si proponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento dei lavori di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"* a favore dell'operatore economico "RTI G.SCAVI srl (Mandataria) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante), con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via G. B. Vitale n. 33, Cap. 70021, C.F./P.IVA. 04938010727" - avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 30,02% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 400.136,39 (di cui € 381.442,81 per lavori ed € 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;
- In data 09.11.2021, il RUP, dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 26.11.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-E.S./27 tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTI G. SCAVI srl (Mandataria) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante), con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via G. B. Vitale n. 33, Cap. 70021, C.F./P.IVA. 04938010727", per l'importo contrattuale di 400.136,39 oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13604 del 01.12.2021 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si affidava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.Lgs. 77/2021 in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"*, allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto, Ing. Francesco Pantartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, per l'importo contrattuale di € 30.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;

- Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in oggetto a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 581.103,00 di cui € 381.442,81 per lavori, € 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 180.966,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- In data 04.01.2022, veniva sottoscritta la lettera contratto per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto tra l'ASL BA e l'operatore economico Ing. Francesco Pantartzis, per l'importo contrattuale di € € 30.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- In data 21.02.2022, venivano consegnati parzialmente i lavori in oggetto.

Preso atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3496 del 11.04.2022, il R.U.P. in riscontro alla nota del Direttore dei lavori (prot. n. 44386/2022 del 31.03.2022) e per le motivazioni in essa riportate, autorizzava la redazione delle Prime Opere di Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il progettista, con nota acquisita al prot. AGT n. 99012/2022 del 01.08.2022, consegnava in duplice copia gli elaborati progettuali delle prime Opere di Modifica Contrattuale di cui in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATO		TITOLO	SCALA
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			
EL EL		Elenco degli elaborati	
CSA		Capitolato Speciale d'Appalto	
RT		Relazione Tecnica di progetto	
QE		Quadro Economico di progetto	
CM EST		Computo Metrico Estimativo	
EL PR		Elenco Prezzi unitari	
STI MAN		Stima Incidenza della Manodopera	
AN PR		Analisi dei Prezzi	
SCH CO		Schema del Contratto d'Appalto dei Lavori "Lavori a Corpo"	
PSC		Piano di Sicurezza e Coordinamento	
FASC OP		Fascicolo dell'opera	
AVR		Analisi e Valutazione dei Rischi	
STI SIC		Stima dei Costi della sicurezza	
DIA GAN		Diagramma di Gantt	
PM MM		Piano di Manutenzione Manuale di Manutenzione	
PM MU		Piano di Manutenzione Manuale d'uso	
PM PM		Piano di Manutenzione Programma di Manutenzione	

ELABORATI GRAFICI			
OPERE EDILI			
AR 01		Stralcio Ortofotogrammetrico Opere Piano Copertura	1:100
AR 02		Pianta Piano Terra Aree di intervento Opere da realizzare	1:100
AR 03		Pianta Piano Terra Pianta Tipizzazioni	1:100

IMPIANTI MECCANICI			
IC 01		Pianta Piano Terra Integrazioni Impianto di climatizzazione VRF	1:100

PIANO DI SICUREZZA			
CAN 01		Planimetria Generale PSC – Aree di Cantiere - Percorsi	
CR		Cronoprogramma dei Lavori	

- Visto il Quadro Economico di progetto rettificato d'ufficio, dell'importo complessivo di € 177.847,82 di cui € 114.956,32 per lavori, € 5.452,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 57.439,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, articolato come segue:

Quadro economico rideterminato Post-Gara per i lavori di Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47			Q. E. Opere di modifica contrattuali
A.	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori a base d'asta		114.956,32 €
A.2	A detrarre il ribasso del		0,00 €
A.3	Importo lavori		114.956,32 €
A.4	Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		5.452,27 €
	Importo complessivo dei lavori (A)		120.408,59 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese tecniche progettazione e CSP		13.445,60 €
B.2	Spese tecniche per direzione lavori e CSE		11.290,66 €
B.3	Collaudo e certificato di regolare esecuzione		0,00 €
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016		2.408,17 €
B.5	IRAP su B4		155,98 €
B.6	Spese gara (tasse anac)		2.000,00 €
B.7	C.N.P.A.I.A. su B1-B2-B3	4%	989,45 €
B.8	I.V.A. su spese tecniche su B1-B2-B3-B7	22%	5.659,66 €
B.9	I.V.A. lavori	10%	12.040,86 €
B.10	Imprevisti		8.589,87 €
B.11	I.V.A. su imprevisti	10%	858,99 €
B.12	Lavori in economia		0,00 €
	Totale somme a disposizione (B)		57.439,23 €
	Importo Q.E. Rideterminato (A+B)		177.847,82 €
	Economie del Progetto		
	Totale progetto		

- Visto che il RUP, in contraddittorio con il progettista ha verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto delle prime opere di modifica contrattuale in argomento, giusto verbale del 19.09.2022 in allegato alla presente come parte integrante ma non pubblicabile.

Preso atto che:

- Il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le opere di modifica contrattuale in argomento sono strettamente connesse alle opere principali appaltate, per cui si può procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) n. 1) e n. 2), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, alla medesima impresa affidataria delle opere principali, in ragione della loro intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, sotto il profilo tecnico ed operativo, con quelli realizzati avvalendosi degli allestimenti di cantiere già in essere e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori è inferiore al 50% dell'importo di contratto, di cui all'art. 106, comma 7 del Codice;
- Con nota protocollo n. 102917/2022 del 10.08.2022, in atti presso l'A.G.T., il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di dover procedere al perfezionamento delle fasi successive e, in particolare, all'appalto dei lavori in questione, trattandosi di opere di modifica contrattuale strettamente funzionali ai

lavori principali, ha ritenuto di chiedere all'operatore economico "RTI G.SCAVI srl (Mandatara) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante)", esecutore dei lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47", giusto contratto stipulato in data 26.11.2021 rep. 2021/A.G.T.-E.S./27, la disponibilità ad eseguire le ulteriori opere di modifica contrattuale di che trattasi in forza dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e, laddove disponibile, a migliorare il ribasso offerto in sede di gara;

- Con nota assunta a prot. n. al n. 108340/2022 del 30.08.2022, in atti, l'R.T.I. sopra citato, avendo verificato ed esaminato gli atti progettuali, comunicava la propria disponibilità ad eseguire le opere di modifica contrattuale in questione agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale.

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in questione "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale", si possono affidare all'RTI G.SCAVI srl (Mandatara) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante), appaltatrice del contratto principale, per l'importo complessivo di € 85.898,70 al netto del ribasso del 30,02%, di cui € 5.452,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Il quadro economico di progetto esecutivo relativo alle prime opere di modifica contrattuale, viene rideterminato come segue:

Quadro economico rideterminato Post-Gara per i lavori di Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47			
			Q.E. Opere di modifica contrattuali - Rideterminato
A.	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori a base d'asta		114.956,32 €
A.2	A detrarre il ribasso del 30,02%	30,02%	34.509,89 €
A.3	Importo lavori		80.446,43 €
A.4	Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		5.452,27 €
	Importo complessivo dei lavori (A)		85.898,70 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese tecniche progettazione e CSP (Ribasso 24,36%)		10.170,25 €
B.2	Spese tecniche per direzione lavori e CSE (Ribasso 20,72%)		8.951,23 €
B.3	Collaudo e certificato di regolare esecuzione		0,00 €
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016		2.408,17 €
B.5	IRAP su B4		155,98 €
B.6	Spese gara (tasse anac)		2.000,00 €
B.7	C.N.P.A.I.A. su B1-B2-B3	4%	764,86 €
B.8	I.V.A. su spese tecniche su B1-B2-B3-B7	22%	4.374,99 €
B.9	I.V.A. lavori	10%	8.589,87 €
B.10	Imprevisti		8.589,87 €
B.11	I.V.A. su imprevisti	10%	858,99 €
B.12	Lavori in economia		0,00 €
	Totale somme a disposizione (B)		46.864,21 €
	Importo Q.E. Rideterminato (A+B)		132.762,91 €
	Economie del Progetto		
	Totale progetto		

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- Di approvare il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale", redatto dallo stesso progettista delle opere principali, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 19.09.2022 redatto dal RUP, allegato alla presente come parte integrante ma non pubblicabile;
- Di affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'R.T.I. appaltatrice del contratto principale "G.SCAVI srl (Mandataria) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante)", i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 85.898,70 al netto del ribasso del 30,02%, di cui € 80.446,43 per lavori ed € 5.452,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- Di affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - L'incarico di progettazione delle opere di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale", in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione, ovvero all'operatore economico Ing. Francesco Pantzartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, atteso che sulla parcella redatta dal R.U.P., determinata in € 13.445,60 oltre contributi previdenziali ed IVA, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 24.36%, per l'importo contrattuale di € 10.170,25 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
 - L'incarico di direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per le suddette opere, in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero all'operatore economico Ing. Francesco Pantzartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, atteso che sulla parcella redatta dal R.U.P., determinata in € 11.290,66 oltre contributi previdenziali ed IVA, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 20.72%, per l'importo contrattuale di € 8.951,23 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- Di approvare il quadro economico di progetto esecutivo assestato e rideterminato dell'importo complessivo di € 132.762,91, come sopra descritto;
- Di approvare il quadro economico generale di assestamento del progetto come sotto riportato:

Quadro economico rideterminato Post-Gara per i lavori di Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47									
			Q.E. Esecutivo, approvato con D.D. n. 4743 del 23/04/2021		Q.E. rideterminato post-gara, approvato con D.D. n. 13604 del 01/12/2021		Q.E. Opere di modifica contrattuali - Rideterminato		Q.E. di Assestamento
A.	IMPORTO LAVORI								
A.1	Importo lavori a base d'asta		545.074,04 €		545.074,04 €		114.956,32 €		660.030,36 €
A.2	A detrarre il ribasso del 30,02%			30,02%	163.631,23 €	30,02%	34.509,89 €	30,02%	198.141,11 €
A.3	Importo lavori				381.442,81 €		80.446,43 €		461.889,25 €
A.4	Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		18.693,58 €		18.693,58 €		5.452,27 €		24.145,85 €
	Importo complessivo dei lavori (A)		563.767,62 €		400.136,39 €		85.898,70 €		486.035,10 €

B.	SOMME A DISPOSIZIONE								
B.1	Spese tecniche progettazione e CSP (Ribasso 24,36%)		30.000,00 €		30.000,00 €		10.170,25 €		40.170,25 €
B.2	Spese tecniche per direzione lavori e CSE (Ribasso 20,72%)		49.000,00 €		30.000,00 €		8.951,23 €		38.951,23 €
B.3	Collaudo e certificato di regolare esecuzione		3.000,00 €		3.000,00 €		0,00 €		3.000,00 €
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016		11.275,35 €		11.272,35 €		2.408,17 €		13.680,52 €
B.5	IRAP su B4		0,00 €		730,30 €		155,98 €		886,28 €
B.6	Spese gara (tasse anac)		5.000,00 €		5.000,91 €		2.000,00 €		7.000,91 €
B.7	C.N.P.A.I.A. su B1-B2-B3	4%	3.280,00 €	4%	2.520,00 €	4%	764,86 €	4%	3.284,86 €
B.8	I.V.A. su spese tecniche su B1-B2-B3-B7	22%	18.761,60 €	22%	14.414,40 €	22%	4.374,99 €	22%	18.789,39 €
B.9	I.V.A. lavori	10%	56.376,76 €	10%	40.013,64 €	10%	8.589,87 €	10%	48.603,51 €
B.10	Imprevisti		4.126,06 €		40.013,64 €		8.589,87 €		48.603,51 €
B.11	I.V.A. su imprevisti	10%	412,61 €	10%	4.001,36 €	10%	858,99 €	10%	4.860,35 €
B.12	Lavori in economia		5.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Totale somme a disposizione (B)		186.232,38 €		180.966,60 €		46.864,21 €		227.830,81 €
	Importo Q.E. Rideterminato (A+B)		750.000,00 €		581.103,00 €		132.762,91 €		713.865,91 €
	Economie del Progetto		0,00 €		168.897,00 €				36.134,09 €
	Totale progetto		750.000,00 €		750.000,00 €				750.000,00 €

Accertato dal RUP che l'opera in argomento è finanziata dalle economie di gara del quadro economico rideterminato post-gara, approvato con Determinazione n. 13604 del 01.12.2021, relativo alle opere dell'appalto principale, il quale è finanziata con le risorse a valere sul programma operativo FESR Puglia 2014-2020, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, sottoscritto in data 21.11.2017 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 BEF 2022, da reintegrarsi da parte della regione Puglia con l'erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **Di approvare** il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale"*, redatto dallo stesso progettista delle opere principali, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 19.09.2022 redatto dal RUP, allegato alla presente come parte integrante ma non pubblicabile;
- **Di affidare**, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'R.T.I. appaltatrice del contratto principale *"G.SCAVI srl (Mandataria) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante)"*, i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 85.898,70 al netto del ribasso del 30,02%, di cui € 80.446,43 per lavori ed € 5.452,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- **Di affidare**, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - L'incarico di progettazione delle opere di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria"*

infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale”, in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione, ovvero all'operatore economico Ing. Francesco Pantzartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, atteso che sulla parcella redatta dal R.U.P., determinata in € 13.445,60 oltre contributi previdenziali ed IVA, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 24.36%, per l'importo contrattuale di € 10.170,25 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;

- L'incarico di direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per le suddette opere, in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero all'operatore economico Ing. Francesco Pantzartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, atteso che sulla parcella redatta dal R.U.P., determinata in € 11.290,66 oltre contributi previdenziali ed IVA, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 20.72%, per l'importo contrattuale di € 8.951,23 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- **Di approvare** il quadro economico di progetto esecutivo assestato e rideterminato dell'importo complessivo di € 132.762,91, come riportato in narrativa;
- **Di approvare** il quadro economico generale di assestamento del progetto come riportato in narrativa;
- **Di dare atto che**, l'opera in argomento è finanziata dalle economie di gara del quadro economico rideterminato post-gara, approvato con Determinazione n. 13604 del 01.12.2021, relativo alle opere dell'appalto principale, il quale è finanziata con le risorse a valere sul programma operativo FESR Puglia 2014-2020, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, sottoscritto in data 21.11.2017 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 BEF 2022, da reintegrarsi da parte della regione Puglia con l'erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2022	132.762,91

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 20/09/2022 14:41
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 21/09/2022 09:33
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 21/09/2022 14:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 22/09/2022 13:14