

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011978	07/12/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DELL’OSPEDALE DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA DI PUGLIA (BA)” Autorizzazione alla redazione prima Perizia di Variante. CUP: D81E140020100006 CIG: 9041688CF7

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012823 DEL 24/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/12/2022 11:04



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DELL’OSPEDALE DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA DI PUGLIA (BA)”**

**Autorizzazione alla redazione prima Perizia di Variante.**

**CUP: D81E140020100006**

**CIG: 9041688CF7**

IL DIRETTORE DELLA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

**Premesso che:**

- il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'Ing. Nicola Iacobellis e dall'Arch. Gaetano Ficarella, del complessivo importo di **€ 469.886,34** al netto del ribasso del 31,33%, di cui **€ 382.358,61** per lavori e **€ 87.527,73** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per Legge, relativo all'intervento di **FESR 2014/20 “INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DELL’OSPEDALE DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA DI PUGLIA (BA)”** è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13607 dell'1/12/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 500 del 25/1/2022 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla società “CAPORALE SRL”;
- Determinazione Dirigenziale n. 13607 dell'1/12/2021, si conferivano gli incarichi di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione alle seguenti figure interne alla Stazione Appaltante, così individuati:
  - Arch. Gaetano Ficarella, Assistente Tecnico AGT, Direttore dei Lavori;
  - Ing. Antonio Carbonara, Tecnico AGT, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- che in data 6/6/2022 veniva stipulato il Contratto di Appalto Rep. 2022/AGT-ES/6 tra l'ASL BARI e l'Operatore Economico "CAPORALE SRL", con sede legale a Gravina in Puglia (BA) alla via 1^ parall. di via Cimabue n. 7 cap 70024 CF/PI: 06182760725, per l'importo contrattuale di € 469.886,34 oltre IVA come per Legge;
- che in data 11/7/2022, i lavori venivano consegnati, giusta verbale agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9565 del 5/10/2022, veniva disposta la liquidazione e autorizzato il pagamento in favore dell'operatore economico "CAPORALE SRL", per l'importo di € 155.062,49 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 25 del 26/09/2022, di cui alla lista di liquidazione n. 17747 del 30/09/2022, cespitata con n. (342380).

**Preso atto che:**

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni, non previste dal progetto principale, riscontrate dai numerosi sopralluoghi effettuati dal Direttore dei Lavori, che promuoveva l'esigenza di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Il Direttore dei lavori, con nota prot. n. 76698/2022 del 24/11/2022, trasmetteva la relazione con la quale illustrava situazioni impreviste emerse durante l'esecuzione dei lavori iniziati in data 11/7/2022, descritte di seguito, tali da comportare la necessità di introdurre alcune variazioni alle previsioni progettuali consistenti in:
  - lavori di eradicazione di tratti impiantistici dismessi, condutture corrose o interrotte, sia elettriche che idrauliche, rivelatesi in fase di distacco meccanico dell'intonaco e quindi irrilevabili in fase progettuale e quindi imprevedibili, perché sotto traccia, compresi tutti i corpi estranei quali, organi illuminanti, climatizzatori, ecc.;
  - sostituzione di grossa orditura e magatelli in legno, in maggiore quantità (35%) rispetto a quanto previsto (10%), accertata in fase di accesso ad aree sotto tetto in precedenza inaccessibili e quindi imprevedibili;
  - sostituzione di coppi ed embrici, in maggiore quantità rispetto a quanto previsto, accertata in fase di rimozione degli stessi, data l'estrema fragilità rivelatasi durante la rimozione, e quindi imprevedibili;
  - riapertura delle buche pontaaie, in esecuzione delle prescrizioni della Soprintendenza – Verbale prot. 43 SABAP-BA del 23/6/2022;
  - lavori di messa in sicurezza e consolidamento della pensilina in cls armato, rivestita con lastre in travertino, sulla facciata est, sulla quale sono state riscontrate lesioni in fase di lavorazione e distacco del rivestimento, compresa la sostituzione delle lastre danneggiate, sia della stessa pensilina che della gradinata sottostante sulla quale si sono abbattute;
  - rimozione di tutti i sostegni posticci in muratura di tufo, a sostegno provvisorio delle travi portanti in legno da sostituire e relativo smaltimento, compresa la pulizia generale dei sotto tetti da ogni maceria accumulata nel tempo a causa dei molteplici interventi di riparazione;
  - rimozione, con recupero e rimontaggio della gabbia di Faraday esistente;
  - rimozione cisterne e vecchie canalizzazioni abbandonate in eternit.

Allo stesso modo, e proprio in virtù di quanto descritto, non si è proceduto con la esecuzione di alcune opere previste in progetto, descritte nel sommario computo metrico allegato alla stessa relazione. Che le varianti non comportano modifiche sostanziali al progetto originario ma lo completano nella sua funzionalità.

**Visto:**

- La Relazione tecnica citata, redatta dal Direttore dei lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della necessità di variante in corso d'opera;

**Ritenuto** dal RUP, per quanto sopra esposto, di autorizzare la direzione lavori alla redazione della perizia di variante ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **Di autorizzare** la direzione lavori, alla redazione della prima perizia di variante dei lavori di ***“INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DELL’OSPEDALE DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA DI PUGLIA (BA)”***, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- **Di dare atto che** l'appalto in oggetto è finanziato con i fondi FESR 2014 - 2020, il cui *“Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12.51, P.O.R. Puglia 2014-2020”*, sottoscritto in data 21/11/2017 e la cui spesa, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, è da reintegrarsi con le erogazioni del contributo secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare da parte della Regione Puglia, ed è da imputarsi al conto 020.110.00100 del BEF 2022;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:


CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ficarella Gaetano	 Firmato digitalmente il 25/11/2022 13:38
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 25/11/2022 14:12
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 30/11/2022 19:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 06/12/2022 17:49