

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007845	07/08/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE RSA NEL COMUNE DI MODUGNO (BA) – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA”.
Autorizzazione alla redazione di Perizia di Variante.
CUP: D35F21001830006 CIG: 8947595CF7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230008544 DEL 03/08/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/08/2023 10:38



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/20 “RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE RSA NEL COMUNE DI MODUGNO (BA) – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA”.

Autorizzazione alla redazione di Perizia di Variante.

CUP: D35F21001830006

CIG: 8947595CF7

IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

Premesso che:

- il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'Ing. Nicola Sansolini e Arch. Gaetano Ficarella, del complessivo importo di **€ 806.206,17** al netto del ribasso del **18,00%**, di cui euro **806.206,17** per lavori e **16.500,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per Legge, relativo all'intervento di **FESR 2014/20 “RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE RSA NEL COMUNE DI MODUGNO (BA) – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA”** è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 10493 del 17/9/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 13768 del 6/12/2021 è stata approvata la procedura di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla società **“DECO DOMUS DI MASTROPASQUA & C SNC”**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3497 dell'11/4/2022, si conferivano gli incarichi di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione alle seguenti figure interne alla Stazione Appaltante, così individuati:
 - Arch. Gaetano Ficarella, Assistente Tecnico AGT, Direttore dei Lavori;
 - Ing. Antonio Carbonara, Assistente Tecnico AGT, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- che in data 28/2/2022 N. REP. 2022/AGT-ES/2, veniva stipulato il Contratto di Appalto tra l'ASL BARI e l'Operatore Economico "DECO DOMUS DI MASTROPASQUA & C SNC" con sede legale a Noci (BA) alla via Piero Gobetti n. 6 cap 70015 CF/PI: 06270450726, per l'importo contrattuale di € 822.706,17 oltre IVA come per Legge;
- che in data 29/9/2022, i lavori venivano consegnati, giusta verbale agli atti in AGT;
- con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 17/1/2023, veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale e autorizzato il pagamento in favore dell'operatore economico "DECO DOMUS DI MASTROPASQUA & C SNC", per l'importo di € 271.493,04 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 1 del 10/1/2023, di cui alla lista di liquidazione n. 1000 del 16/1/2023, cespitata con n. (342501);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1108 dell'1/2/2023, venivano approvati gli elaborati di contabilità relativi al 1° SAL a tutto il 23/12/2022, disposta la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 e autorizzato il pagamento in favore dell'operatore economico "DECO DOMUS DI MASTROPASQUA & C SNC", per l'importo di € 100.100,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 2 del 27/1/2023, di cui alla lista di liquidazione n. 2150 del 30/1/2023, cespitata con n. (342609);
- con Determinazione Dirigenziale n. 5509 del 23/5/2023, venivano approvati gli elaborati di contabilità relativi al 2° SAL a tutto il 7/3/2023, disposta la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 e autorizzato il pagamento in favore dell'operatore economico "DECO DOMUS DI MASTROPASQUA & C SNC", per l'importo di € 152.350,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 5 del 18/5/2023, di cui alla lista di liquidazione n. 11576 del 19/5/2023, cespitata con n. (342644).

Preso atto che:

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni, non previste dal progetto principale, riscontrate dai numerosi sopralluoghi effettuati dal Direttore dei Lavori, che promuoveva l'esigenza di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Il Direttore dei lavori, con nota prot. n. 43721/2023 del 24/5/2023, trasmetteva la relazione con la quale illustrava situazioni impreviste emerse durante l'esecuzione dei lavori iniziati in data 29/9/2022, descritte di seguito, tali da comportare la necessità di introdurre alcune variazioni alle previsioni progettuali consistenti in:
 1. ripristino funzionale dell'impianto di smaltimento delle acque bianche e nere che dalla quota del piazzale antistante la RSA "Villa Argento" arriva alla quota del tronco stradale, maggiore rispetto alla prima, con l'inserimento di pompe di sollevamento e nuovi pozzi di raccolta e smistamento;
 2. convogliamento e smaltimento delle acque piovane che dalla quota del piazzale raggiungerà il tronco pubblico al piano stradale;
 3. esecuzione di una porzione di solaio in acciaio alla quota del piazzale, per lo scarico strutturale di una porzione di solaio sottostante in grave stato di degrado;
 4. eliminazione dell'opera protetta in tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad elevata resistenza prevista in progetto, a causa di un diverso stato dei luoghi rinvenuto a seguito di scavo del terrapieno;
 5. fornitura e posa in opera di copertura dell'accesso ai locali tecnici interrati;
 6. fornitura e posa in opera di lastre calcaree per il rivestimento e la pavimentazione di tratti del piazzale antistante la RSA;
 7. lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino di intonaci esterni ed interni, e del coprifermo delle parti in cls armato, compromessi a causa delle copiose infiltrazioni di acqua piovana;
 8. maggiore consistenza degli scavi, sia per il piazzale antistante che per il piccolo giardino interno oggetto di lavori di ripristino.

- Non si è proceduto con la esecuzione di alcune opere previste in progetto, descritte nel sommario computo metrico allegato alla stessa relazione.
- Che le opere in variante non comportano modifiche sostanziali al progetto originario ma lo completano nella sua funzionalità.

Visto:

- La Relazione tecnica citata, redatta dal Direttore dei lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della necessità di variante in corso d'opera;

Ritenuto dal RUP, per quanto sopra esposto, di autorizzare la direzione lavori alla redazione della perizia di variante ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti di quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **Di autorizzare** la direzione lavori, alla redazione della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di **"RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE RSA NEL COMUNE DI MODUGNO (BA) – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA"**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti di quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- **Di dare atto che** l'appalto in oggetto è finanziato con i fondi FESR 2014 - 2020, il cui "Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12.51, P.O.R. Puglia 2014-2020", sottoscritto in data 21/11/2017 e la cui spesa, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, è da reintegrarsi con le erogazioni del contributo secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare da parte della Regione Puglia, ed è da imputarsi al conto 020.100.00005 del BEF 2023;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ficarella Gaetano	 Firmato digitalmente il 03/08/2023 14:24
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 03/08/2023 15:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 04/08/2023 13:43