

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010637	21/11/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Approvazione, liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative alla 3^a perizia di variante in corso d'opera.
CUP: D67B14000530001
CIG: 7088447383

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011647 DEL 20/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Approvazione, liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative alla 3^a perizia di variante in corso d’opera.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

Premesso:

- L’intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all’APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D.G. n.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’A.G.T.;

- Con Delibera del Direttore Generale ASL Bari n. 2288 del 01.12.2014 veniva approvato il documento preliminare alla progettazione;
- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 2322 del 05.12.2014 veniva approvato lo studio di fattibilità;
- Con Delibera del Direttore F.F. n. 2435 del 18.12.2014 veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 a ss.mm.ii., procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare comprensiva di relazione tecnico specialistica di progettazione clinico-gestionale e della progettazione definitiva relativa alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;
- Con Del. del D.G. n. 1281 del 15.07.2015 si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva del Servizio di progettazione di cui al su citato provvedimento in favore dell'operatore economico <RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante);
- Con Delibera del D.G. n. 894 del 15.05.2017, per le motivazioni in essa riportate, veniva affidato allo stesso R.T.P. avente STEAM S.r.l. capogruppo, in forza dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il servizio supplementare di progettazione esecutiva del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano, alle condizioni sinteticamente riportate nel provvedimento;

Premesso inoltre che:

- Ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i., per lavori di importo superiore ai 20 milioni di Euro, la verifica della progettazione deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.P.R. 207/2010, l'attività di verifica della progettazione, qualora sia conferita a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata per tutti i livelli di progettazione;
- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 1186 del 03.07.2015 veniva indetta procedura aperta, ai sensi degli artt. 53 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i., per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione preliminare comprensiva della progettazione clinico gestionale di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva e di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1965 del 20.11.2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto innanzi citato, in favore dell'operatore economico Rina Check S.r.l. con sede in Genova alla Via Corsica , 12;
- Il Dipartimento di Promozione della Salute della regione Puglia a seguito di corrispondenza con la Direzione Strategica della ASL Bari, con l'atto Dirigenziale n. 2 del 06.04.2017 e con successivi provvedimenti [cfr. *Delibera del Direttore Generale Asl Bari n.1505 del 20.09.2018*], assicurava il finanziamento dell'opera attraverso le seguenti fonti: la spesa va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale [lavori e oneri per la sicurezza] ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione [comprensive di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza] [rif. *approvazione Q.E. rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018*] risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
 - per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute” (A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
 - per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
 - per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019).
- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari 1679 del 28.09.2017 veniva approvato il Bando ed il Disciplinare di gara [cfr.] ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli

artt. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, per la sola esecuzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;

- Successivamente all'esperienza di tutte le procedure previste dalla vigente normativa di settore, con Delibera del Direttore Generale n. 2445 del 30.12.2017, veniva proposta l'aggiudicazione dei "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" in favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Bona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. Via P. Ravanas n.2 Ruvo di Puglia, successivamente divenuta efficace con l'adozione della Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 631 del 283.03.2018;

Per quanto innanzi premesso:

- In data 07.09.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- In data 11 dicembre 2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, dando atto che da tale data decorre il tempo utili contrattuale, cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 06.09.2021 [*successivamente dilazionato a causa dello stato emergenziale determinato dal Covid-19*];
- Con Deliberazione n. 552/2023 del 16/03/2023, si autorizzava, per effetto dell'atto di fusione per incorporazione, il subentro della Società Manens S.p.A., con sede in Padova, al Corso Stati Uniti n. 56, P. IVA 04387520283, alla Società Steam S.r.l., nella posizione di nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 240 del 03.02.2023, per le motivazioni in essa tutte riportate, veniva approvata la 3^a perizia suppletiva di variante in corso d'opera;

Considerato inoltre che:

- L'onorario da corrispondere alla Società Manens S.p.A. veniva pattuito nella misura percentuale prevista dal D.M. 143/2013, nell'ipotesi di conferimento di incarichi per la redazione di perizie di varianti regolamentate dalla convenzione rep. 410/2018;
- Per la determinazione del corrispettivo, venivano applicate le tabelle di cui al D.MIN. 17.06.2016 (D.M. di abrogazione del D.M. 143/2013), commisurato al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottate ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- dall'atto costitutivo della RTP è previsto che le singole mandanti abbiano la facoltà di fatturare le prestazioni erogate atteso che i relativi pagamenti da parte della Stazione Appaltante avvengano ai seguenti operatori economici:

STEAM SRL
Arch. M. SAITO
PINEARQ SLP (Operatore economico Estero)
Geol. Salvatore Valletta

Preso atto che:

- Con pec acquisita al Prot. 143207 del 18/11/2023 la RTP "Manens S.p.A: (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante)" chiede che per le prestazioni tecniche erogate relative alla Perizia di Variante n. 3, il pagamento avvenga in capo alla impresa mandataria, Manens S.p.A.;

- Con medesima pec, la RTI trasmette all'AGT liberatoria in cui le singole Imprese (mandanti), dichiarano di accettare la richiesta della Capogruppo Manens S.p.A. (mandataria).

Preso atto inoltre che:

- La capogruppo Società Manens S.r.l., in riferimento alle attività professionali relative alla terza perizia suppletiva e di variante, trametteva la parcella professionale, di cui alla nota prot. protocollo n. 4233/2023 relativo al calcolo delle competenze professionali;

Verificato che il Responsabile Unico del Procedimento, valutato il corrispettivo presentato dal gruppo di progettazione, esprimeva parere di congruità ed equità della parcella in relazione al grado di complessità delle opere progettate;

Verificato che le prestazioni da parte della Società Manens S.p.A. sono state regolarmente espletate;

Ritenuto per quanto sopra espresso di:

- Approvare la parcella professionale, di cui alla nota prot. protocollo n. 4233/2023, inoltrata dalla Manens S.p.A., per le prestazioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dichiarato congruo dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Disporre la liquidazione dell'importo complessivo di euro 123.802,17 IVA e CNPAIA inclusi, come l'elenco di liquidazione n. ES 2023-61-AGT del 23.10.2023, allegata¹ al presente provvedimento per formarne parte integrante e, di autorizzare il pagamento in favore in favore del RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010;

Controllata la regolarità delle fatture trasmesse dal R.T.P.;

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico, così come da certificato acquisito in atti presso l'Area Gestione Tecnica ed allegati² al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

Verificato che:

- Il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile;
- In relazione alle competenze professionali relative alla 3^a perizia suppletiva e di variante è stato redatto l'elenco di liquidazione n. . ES 2023-61-AGT del 23.10.2023, riportante il seguente numero di cespite: 16/2000015970;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001 [allegato ai precedenti provvedimenti]
- CIG lavori: 7088447383 [allegato ai precedenti provvedimenti]

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Approvare** le parcella professionali, acquisite in atti con la nota prot. protocollo n. 4233/2023 del 12.01.2023, inoltrate dalla Società Manens S.p.A., per le prestazioni di progettazione, direzione

¹ Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

² Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della perizia di variante, dichiarate congrue dal Responsabile Unico del Procedimento;

2. **Prendere atto che** con pec acquisita al Prot. 143207 del 18/11/2023 la RTP “*Manens S.p.A: (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante)*” chiede che per le prestazioni tecniche erogate relative alla Perizia di Variante n. 3, il pagamento avvenga in capo alla impresa mandataria, Manens S.p.A.;
3. **Prendere atto che** con medesima pec, la RTI trasmette all’AGT liberatoria in cui le singole Imprese (mandanti), dichiarano di accettare la richiesta della Capogruppo Manens S.p.A. (mandataria).
4. **Prendere atto** della regolarità contributiva degli operatori economici, così come da certificati acquisiti in atti presso l’Area Gestione Tecnica ed allegati³ al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
5. **Disporre** la liquidazione dell’importo complessivo di euro 123.802,17 IVA e CNPAIA inclusi, come da l’elenco di liquidazione n. ES 2023-61-AGT del 23.10.2023, allegato⁴ al presente provvedimento per formarne parte integrante e, di autorizzare il pagamento in favore in favore della Società Manens S.p.A., con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, con imputazione della spesa sul conto economico 020-010-00005 dell’esercizio finanziario 2023, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale da integrarsi secondo quanto previsto dall’art. 9 del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Asl Bari, relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-est barese tra Monopoli e Fasano, sottoscritto in data 20.12.2019;
6. **Fronteggiare** la spesa complessiva di euro 123.802,17 i.i. e CNPAIA con i fondi accantonati alla voce imprevisti (B22) del Quadro Economico di spesa generale approvato con Delibera n. 2186 del 06.12.2021;
7. **Precisare** che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad euro 123.802,17 IVA inclusa, compresa nel costo complessivo del progetto esecutivo dell’importo di € 114.300.000,00 [cfr. Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017 appr. progetto e successiva Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 di approvazione Q.E. rimodulato così finanziato: per € 80.000.000,00 (FSC 2007/2013), per € 16.000.000,00 (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 e per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale], imputata al conto 020-010-00005 dell’esercizio finanziario 2022, è così ripartita:
 - per euro 82.934,64 oltre IVA (22%) per euro 18.402,48 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute” pari a complessivi euro 101.180,26;
 - per euro 18.542,55 oltre IVA (22%) per euro 3.922,50 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 per pari a complessivi euro 22.621,91;
8. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
9. **Disporre**, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;

³ Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

⁴ Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	123.802,17

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sciannimanico Concetta	 Firmato digitalmente il 20/11/2023 12:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 20/11/2023 13:45