

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011842	28/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Rimodulazione del quadro economico di spesa generale.  
CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012934 DEL 28/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 28/12/2023 14:11



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGETTO:** AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Rimodulazione del quadro economico di spesa generale.

CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7

### IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

#### Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

#### Premesso che:

- L’intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009;
- Con Delibera di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all’APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D.G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’A.G.T.;

- Con Delibera del Direttore Generale ASL Bari n. 2288 del 01.12.2014 veniva approvato il documento preliminare alla progettazione;
- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 2322 del 05.12.2014 veniva approvato lo studio di fattibilità;
- Con Delibera del Direttore F.F. n. 2435 del 18.12.2014 veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 a ss.mm.ii., procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare comprensiva di relazione tecnico specialistica di progettazione clinico-gestionale e della progettazione definitiva relativa alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D.G. n. 1281 del 15.07.2015 si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva del Servizio di progettazione di cui al su citato provvedimento in favore dell'operatore economico <RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante);
- Con Delibera del D.G. n. 894 del 15.05.2017, per le motivazioni in essa riportate, veniva affidato allo stesso R.T.P. avente STEAM S.r.l. capogruppo, in forza dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il servizio supplementare di progettazione esecutiva del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano, alle condizioni sinteticamente riportate nel provvedimento;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1965 del 20.11.2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto innanzi citato, in favore dell'operatore economico Rina Check S.r.l. con sede in Genova alla Via Corsica, 12;
- La Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, facendo riferimento ai rapporti conclusivi delle attività di verifica, sottoscriveva l'atto conclusivo di validazione e, contestualmente, provvedeva ad approvare, per ognuno dei livelli, la relativa progettazione come di seguito indicato:
  - a) Del. del D. G. n. 27 del 13.01.2017 di approvazione della Progettazione Preliminare;
  - b) Del. del D. G. n. 1094 del 13.06.2017 di approvazione della Progettazione Definitiva [*La progettazione definitiva è stata oggetto di conferenza di servizi indetta con nota 16324/UOR01 del 24.01.2017 a cui ha fatto seguito il provvedimento determinativo n. 5670 del 03.05.2017 di conclusione*];
  - c) Del. del D. G. n. 1652 del 19.09.2017 di approvazione della Progettazione esecutiva;
- Il Dipartimento di Promozione della Salute della regione Puglia a seguito di corrispondenza con la Direzione Strategica della ASL Bari, con l'atto Dirigenziale n. 2 del 06.04.2017 e con successivi provvedimenti [cfr. *Delibera del Direttore Generale Asl Bari n.1505 del 20.09.2018*], assicurava il finanziamento dell'opera attraverso le seguenti fonti: la spesa va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale [lavori e oneri per la sicurezza] ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione [comprensive di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza] [rif. *approvazione Q.E. rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018*] risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
  - per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute”(A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
  - per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
  - per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019).

- Con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari 1679 del 28.09.2017 veniva approvato il Bando ed il Disciplinare di gara [cfr.] ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, per la sola esecuzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Successivamente all'esperimento di tutte le procedure previste dalla vigente normativa di settore, con Delibera del Direttore Generale n. 2445 del 30.12.2017, veniva proposta l'aggiudicazione dei "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" in favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Bona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. Via P. Ravanas n.2 Ruvo di Puglia, successivamente divenuta efficace con l'adozione della Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 631 del 28.03.2018;

**Per quanto innanzi premesso:**

- In data 07.09.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- In data 11 dicembre 2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, dando atto che da tale data decorre il tempo utili contrattuale, cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 06.09.2021 [successivamente dilazionato a causa dello stato emergenziale determinato dal Covid-19];

**Considerato che:**

- Con Delibera del Direttore Generale n. 23 del 11.01.2021 si procedeva con la presa d'atto della variazione delle quote di partecipazione al R.T.I. e la modifica della tempistica di emissione dei SAL. Per la modifica del Titolo V art. 27 commi 2, 4 e 5 del contratto principale di appalto, ferme restando le precedenti pattuizioni, veniva sottoscritto tra le parti il relativo atto aggiuntivo;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 313 del 26.02.2021, si prendeva atto della volontà della Società Guastamacchia, quale impresa mandante, di recedere dal predetto raggruppamento di imprese, costituitosi con atto pubblico a rogito del notaio Francesco Campi di Ruvo di Puglia (BA) in data 29 marzo 2018, Rep. 34543, Racc. 17039, registrato a Bari il 04 aprile 2018 al N. 10664/IT, ai sensi dell'art. 48 comma 19 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, di conseguenza il rapporto contrattuale proseguiva esclusivamente con la Astaldi S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65 P-IVA 00880281001, in possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla gara;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 1594 del 16.09.2021, a seguito della comunicazione inoltrata dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A., si prendeva atto della cessione del ramo d'azienda e dell'intervenuta efficacia della scissione parziale proporzionale di Astaldi S.p.A. in Webuild S.p.A. a partire dal 01.08.2021, per effetto della quale Webuild S.p.A. subentrava in tutte le attività ed i rapporti giuridici di Astaldi S.p.A., fermo restando gli effetti del concordato preventivo;

**Rilevato che:**

- Con nota prot. 171275 del 01.12.2020, si approvava la "variante migliorativa in diminuzione n. 1 formulata dall'appaltatore, ai sensi dell'art.8, comma 8, del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n.49", per un minor importo di euro 770,74 IVA esclusa;

- Con Delibera del Direttore Generale n. 22 del 11.01.2021, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 con un aumento della spesa, al netto del ribasso d'asta pari al 26.05%, di euro 747.745,16 oltre IVA al 10%, pari al 1,02% dell'importo contrattuale;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 2186 del 06.12.2021, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.2, con un aumento della spesa, al netto del ribasso d'asta, di euro 795.890,00 IVA esclusa, pari al 1.09% dell'importo contrattuale;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 14.05.2021, venivano approvati i lavori aggiuntivi opzionali, attinenti alle opere di allestimento ed alla finitura di aree e locali lasciati al grezzo e non strettamente funzionali ai processi sanitari nonché alle opere di miglioramento e completamento, previsti all'art. 34 del contratto d'appalto;
- Con Delibera n. 1158 del 14.06.2022, veniva approvata la *"Variante migliorativa in diminuzione n.2 formulata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n.49"*, per un minor importo 547,61 IVA esclusa;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 240 del 03.02.2023, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.3, con un aumento della spesa, al netto del ribasso d'asta del 26.05% e delle lavorazioni stralciate dal Direttore dei Lavori su disposizione del R.U.P., di euro 36.775,02 IVA esclusa;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1178 del 13.06.2023, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.4, con una diminuzione della spesa, al netto del ribasso d'asta del 26.05% e delle lavorazioni stralciate dal Direttore dei Lavori su disposizione del R.U.P., di euro 110.147,78 oltre IVA al 10%;

#### Constatato che:

- Le succitate varianti in corso d'opera, redatte ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 comma 6 del D.M. 49/2018, hanno previsto essenzialmente l'esecuzione di lavori impreveduti ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e durante la consegna dei lavori, integrazioni per intervenute modifiche normative, da scelte utili alla riduzione dei futuri costi di gestione e manutenzione, nonché stralci di lavorazioni contenute nel costo complessivo dell'intervento;
- Nel corso di esecuzione dei lavori è stato altresì necessario far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'adeguamento dei prezzi, ai maggiori costi ed oneri della sicurezza rivenienti dall'applicazione del protocollo cantieri durante l'emergenza covid, ai maggiori oneri sostenuti per l'allaccio ai pubblici servizi del costruendo ospedale ecc.;

**Ritenuto**, per quanto innanzi rappresentato, di rimodulare il quadro economico di spesa generale, precedentemente approvato con Delibera n. 1178 del 13.06.2023, come di seguito rappresentato:

		Q.E. GENERALE	Q.E. GENERALE [rif. Delibera]	
		RIMODULAZIONE '23	RIPARTIZIONE DELLA SPESA	
		IMPORTI (€)	IMPORTI (€)	IMPORTI (€)
<b>A</b>	<b>Lavori e oneri per la sicurezza</b>		Q.E. GENERALE FSC - FONDI REGIONALI	Q.E. PIASTRA AMB. FESR 2014-2020
<b>A1</b>	<u>Opere edili, strutture, impianti elettrici, meccanici, trasporti e aree esterne</u>	97.791.406,30 €	80.580.180,51 €	17.211.225,79 €
<b>A2</b>	<u>Oneri per la sicurezza su A1</u>	3.926.139,93 €	3.239.287,60 €	686.852,33 €
	<b>Totale Lavori e oneri per la sicurezza (A1 + A2)</b>	<b>101.717.546,23 €</b>	<b>83.819.468,11 €</b>	<b>17.898.078,12 €</b>

<b>A3</b>	A detrarre il ribasso d'asta del 26,05%	- 25.474.661,34 €	- 20.991.137,02 €	- 4.483.524,32 €
<b>A4</b>	Lavori al netto	72.316.744,96 €	59.589.043,48 €	12.727.701,47 €
<b>A2</b>	Oneri per la sicurezza	3.926.139,93 €	3.239.287,60 €	686.852,33 €
<b>A5</b>	<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>	<b>76.242.884,89 €</b>	<b>62.828.331,09 €</b>	<b>13.414.553,80 €</b>
<b>A6</b>	Opere opzionali (artt. 63 e 106 D.Lgs. 50/16) secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 12 del bando di gara e contratto art. 34 - AL NETTO del ribasso del 26,05%	3.315.076,94 €	3.315.076,94 €	
<b>A7</b>	Oneri per la Sicurezza su A6	42.193,10 €	42.193,10 €	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
<b>B1</b>	<u>Interferenze (IVA inclusa 10%)</u>	200.000,00 €	200.000,00 €	
<b>B2</b>	<b>Spese tecniche</b>			
<b>B2.1</b>	Spese tecniche progetto preliminare (calcolato su A1+A2+A3 del QE di PP) (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	931.049,35 €	931.049,35 €	
<b>B2.2</b>	Spese tecniche progetto definitivo e clinico gestionale (calcolato su A1+A2+A3 del QE di PD) (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	2.060.831,44 €	2.060.831,44 €	
<b>B2.3</b>	Spese tecniche CSP (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	324.605,31 €	324.605,31 €	
<b>B2.4</b>	Spese tecniche progetto esecutivo (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	1.304.479,44 €	1.304.479,44 €	
<b>B2.5</b>	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, CSE (calcolato su A1+A2) (compreso Inarcassa 4%)	2.555.701,17 €	2.106.664,47 €	449.036,70 €
<b>B2.6</b>	Spese tecniche per ulteriori servizi tecnici [D.L. espianto + bonifica bellica, ecc] (compreso Inarcassa 4%)	500.000,00 €	500.000,00 €	
<b>B3</b>	<b>Spese per collaudi</b>			
<b>B3.1</b>	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (calcolato su A1+A2+A6+A7) (compreso quote Inarcassa 4%)	750.000,00 €	679.413,00 €	70.587,00 €
<b>B3.2</b>	Collaudo statico (calcolato su A1+A2) (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	380.000,00 €	313.234,00 €	66.766,00 €
<b>B4</b>	<u>Commissioni aggiudicatrici (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)</u>	150.000,00 €	150.000,00 €	
<b>B5</b>	<u>Verifica finalizzata alla validazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)</u>	1.190.000,00 €	1.190.000,00 €	
<b>B6</b>	<u>Spese generali amministrazione (gara, copie, pubblicità, diritti amm.vi, bolli, ecc.)</u>	200.000,00 €	200.000,00 €	
<b>B7</b>	<u>Accantonamento per lavori in economia, adeg. Prezzi (calcolato su A1+A2)</u>	767.865,47 €	767.865,47 €	
<b>B8</b>	<u>Oneri di allacciamento ai pubblici servizi</u>	2.942.370,62 €	2.942.370,62 €	
<b>B9</b>	<u>Spese per accertamenti e verifiche tecniche</u>	80.000,00 €	80.000,00 €	
<b>B10</b>	<u>Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi</u>	4.031.255,04 €	4.031.255,04 €	
<b>B10 bis</b>	<u>Altri costi connessi con il procedimento di esproprio comprese imposte e contributi se dovuti + oneri locativi</u>	290.000,00 €	290.000,00 €	
<b>B11</b>	<u>Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 (calcolato su A1+A2+A6+A7+ B20+B21) al netto</u>	280.443,00 €	251.107,00 €	29.336,00 €
<b>B12</b>	<b>Spese per assicurazioni dei dipendenti e di carattere strumentale</b>			
<b>B12.1</b>	Spese per assicurazioni dei dipendenti	70.000,00 €	70.000,00 €	
<b>B12.2</b>	Spese di carattere strumentale sostenute per l'intervento	70.000,00 €	70.000,00 €	

<b>B13</b>	Spese per opere artistiche (calcolato su A1+A2) (comprehensive della quota di cassa previdenziale)	589.510,00 €	589.510,00 €	
<b>B14</b>	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (calcolato su A1+A2+A6+A7)	409.090,91 €	409.090,91 €	
<b>B15</b>	Contributi ANAC	20.000,00 €	20.000,00 €	
<b>B16</b>	Spese per monitoraggi ambientali (cassa di previdenza inclusa)	25.000,00 €	25.000,00 €	
<b>B17</b>	Spese per sorveglianza archeologica	69.172,80 €	69.172,80 €	
<b>B18</b>	Spese per studio naturalistico, floro-faunistico ante operam (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	12.000,00 €	12.000,00 €	
<b>B19</b>	Spese per l'aggiornamento dello studio del traffico ante opera (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	25.000,00 €	25.000,00 €	
<b>B20</b>	Spese per la bonifica bellica	100.000,00 €	100.000,00 €	
<b>B21</b>	Opere correlate alle alberature esistenti: Lavori di espianto e reimpianto: Del. D.G. N. 161 del 23.01.2018	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	
<b>B22</b>	Imprevisti 10,00% su A5	1.355.025,22 €	1.116.947,29 €	238.077,93 €
<b>B22a</b>	Imprevisti 10,00% su A6 +A7	34.793,30 €	34.793,30 €	
<b>B23</b>	Arrotondamenti	95.242,64 €	95.242,02 €	0,62 €
<b>C1</b>	I.V.A. 10% (A5+A6+A7+B7+B13+B21)	8.502.566,87 €	7.008.665,87 €	1.493.901,00 €
<b>C2</b>	I.V.A. RESIDUA (B2+B3+B4+B5+B6+B8+B9+B10bis+B12.2+B16+B17+B18+B19+B20+B23)	3.033.842,49 €	2.796.101,54 €	237.740,95 €
-	<b>Totale Somme a disposizione (B)</b>	<b>38.057.115,11 €</b>	<b>35.471.668,91 €</b>	<b>2.585.446,20 €</b>
	<b>Somma (A+B): IMPORTO DA FINANZIARE</b>	<b>114.300.000,00 €</b>	<b>98.300.000,00 €</b>	<b>16.000.000,00 €</b>

**Verificato che**, nonostante i maggiori costi sostenuti, le varianti in corso d'opera ed i maggiori oneri non hanno comportato alcuna variazione al costo complessivo dell'intervento, come definito originariamente dal quadro economico rideterminato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018, nell'ambito del costo complessivo di Euro 114.300.000,00, ammesso a finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, come da "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA" sottoscritto in data 20.12.2019;

**Precisato che** i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001
- CIG: 72202155E7

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

1. **Prendere atto ed approvare** la rimodulazione del quadro economico di spesa generale, come analiticamente rappresentato in narrativa, e che qui deve intendersi integralmente riportato;
2. **Prendere atto che** la rimodulazione del quadro economico di spesa generale, rientra nel costo complessivo del progetto esecutivo approvato con Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017 [appr. progetto] e successiva Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 [approvazione Q.E. rimodulato], precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00, risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:

- per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute”;
  - per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12;
  - per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale come confermato dall’Atto Dirigenziale relativo all’accertamento e impegno pluriennale di spesa N. 199 del 23.10.2019 della Sezione Risorse Strutturali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia;
3. **Trasmettere**, per i successivi adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa di riferimento all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (ex art. 213 comma 9 D.Lgs n. 50/2016);
  4. **Disporre**, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
  5. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l’utilizzo della piattaforma MirWeb;

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016



### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 28/12/2023 13:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 28/12/2023 13:04