

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007028	09/09/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Opere di Modifica Contrattuale. Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024.
CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007672 DEL 02/09/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/09/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/09/2024 10:30



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Opere di Modifica Contrattuale. Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024. CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 - la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
 - la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
 - il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 - la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
 - la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
 - il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
 - la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di *“Nuova unità di medicina protetta al piano sesto – Ala Ovest dell’Ospedale San Paolo di Bari (BA) – Opere di modifica contrattuale”*, redatto dal direttore dei lavori, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 06.08.2024 redatto dal RUP;
 - Si Affidava, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico appaltatrice del contratto principale R.T.I. Eltel srl (Mandataria) - Gadaleta Ignazio srlu (Mandante), i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 588.778,25 al netto del ribasso del 9,26%, di cui € 33.330,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 - Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo rideterminato dell'importo complessivo di € 661.401,43 come riportato in narrativa;
 - Si approvava il quadro economico generale di assestamento del progetto di € 2.017.092,60 su un finanziamento ammissibile di € 2.980.000,00;
 - Si dava atto che l'opera in argomento è inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili nel programma FESR 2021-2027 e in attesa di formalizzazione del finanziamento, di cui alla nota (rif. nota Regionale Protocollo n. 0371754/2024, del “Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie”), e conseguentemente la spesa relativa a tale opera è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia.

Preso atto che:

- In fase di rimodulazione del quadro economico di progetto delle prime opere di modifica contrattuale, per un mero errore di trascrizione si è variato l'importo da assoggettare a ribasso per l'affidamento delle suddette opere che passa da € 612.131,35 ad € 564.557,32, modificando nel contempo anche l'importo contrattuale che varia da € 588.778,25 ad € 545.609,57 come di seguito rappresentato nel nuovo quadro economico rimodulato definitivamente:

Quadro Economico Rideterminato - Nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – Ospedale San Paolo di Bari			
A			Quadro Economico Opera di Modifica Contrattuale
	Importo lavori e forniture		
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		564.557,32 €

A2	A detrarre il ribasso del 9,26%	9,26%	52.278,01 €
A3	Importo lavori		512.279,31 €
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		33.330,26 €
A5	Totale importo lavori		545.609,57 €
B	Somme a disposizione		
B1	Compensi per progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori		0,00 €
B2	Collaudo statico, tecnico amministrativo		0,00 €
B3	Inarcassa	4%	0,00 €
B4	spese per pubblicità compreso Iva		0,00 €
B5	Imprevisti		0,00 €
B6	Incentivi 2%	2%	11.957,75 €
B7	IRAP		774,50 €
B8	Iva spese tecniche	22%	0,00 €
B9	Iva su Imprevisti	10%	0,00 €
B10	Iva su lavori	10%	54.560,96 €
	Totale somme a disposizione		67.293,21 €
	Totale Progetto (A+B)		612.902,78 €

Pertanto, ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato di rettificare e di approvare quanto di seguito riportato:

- Di affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico appaltatrice del contratto principale R.T.I. Eltel srl (Mandataria) - Gadaleta Ignazio srlu (Mandante), i lavori in questione per l'importo contrattuale di **€ 545.609,57** al netto del ribasso del 9,26%, di cui € 33.330,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, anziché € 588.778,25 come riportato in Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024;
- Di approvare il quadro economico di progetto esecutivo rideterminato d'ufficio dell'importo complessivo di **€ 612.902,78**, anziché di € 661.401,43 come riportato in Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024;
- Di approvare il quadro economico generale di assestamento del progetto di **€ 1.968.593,95**, anziché di € 2.017.092,60 come riportato in Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024, su un finanziamento ammissibile di € 2.980.000,00, come di seguito articolato:

Quadro Economico Rideterminato - Nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – Ospedale San Paolo di Bari							
A			Quadro Economico Post Gara approvato con Delibera n. 736 del 05.04.2023	Quadro Economico Opera di Modifica Contrattuale	Quadro Economico di Assestamento	Positivi	Negativi
	Importo lavori e forniture						
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		1.236.462,08 €	564.557,32 €	1.801.019,40 €	564.557,32 €	
A2	A detrarre il ribasso del 9,26%	9,26%	114.496,39 €	52.278,01 €	166.774,40 €	52.278,01 €	
A3	Importo lavori		1.121.965,69 €	512.279,31 €	1.634.245,00 €	512.279,31 €	
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		61.823,10 €	33.330,26 €	95.153,36 €	33.330,26 €	
A5	Totale importo lavori		1.183.788,79 €	545.609,57 €	1.729.398,36 €	545.609,57 €	

B	Somme a disposizione						
B1	Compensi per progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori		60.000,00 €	0,00 €	0,00 €		-60.000,00 €
B2	Collaudo statico, tecnico amministrativo		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
B3	Inarcassa	4%	3.200,00 €	0,00 €	800,00 €		-2.400,00 €
B4	spese per pubblicità compreso Iva		500,00 €	0,00 €	500,00 €		
B5	Imprevisti		118.378,88 €	0,00 €	0,00 €		-118.378,88 €
B6	Incentivi 2%	2%	25.965,70 €	11.957,75 €	37.923,45 €	11.957,75 €	
B7	IRAPsu b.13		1.681,80 €	774,50 €	2.456,30 €	774,50 €	
B8	Iva spese tecniche	22%	18.304,00 €	0,00 €	4.576,00 €		-13.728,00 €
B9	Iva su Imprevisti	10%	11.837,89 €	0,00 €	0,00 €		-11.837,89 €
B10	Iva su lavori	10%	118.378,88 €	54.560,96 €	172.939,84 €	54.560,96 €	
	Totale somme a disposizione		378.247,15 €	67.293,21 €	239.195,59 €		
	Totale Progetto (A+B)		1.562.035,94 €	612.902,78 €	1.968.593,95 €		
	Economie finanziamento				1.011.406,05 €		
	Totale Finanziamento				2.980.000,00 €		

- Accertato dal R.U.P. che, l'opera in argomento è inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili nel programma FESR 2021-2027 e in attesa di formalizzazione del finanziamento, di cui alla nota (rif. nota Regionale Protocollo n. 0371754/2024, del "Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie"), e conseguentemente la spesa relativa a tale opera è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Affidare**, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico appaltatrice del contratto principale R.T.I. Eltel srl (Mandataria) - Gadaleta Ignazio srlu (Mandante), i lavori in questione per l'importo contrattuale di **€ 545.609,57** al netto del ribasso del 9,26%, di cui € 33.330,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, **anziché € 588.778,25** come riportato in Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024;
2. **Approvare** il quadro economico di progetto esecutivo rideterminato d'ufficio dell'importo complessivo di **€ 612.902,78**, **anziché di € 661.401,43** come riportato in Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024;
3. **Approvare** il quadro economico generale di assestamento del progetto di € 1.968.593,95, **anziché di € 2.017.092,60** come riportato in Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024, su un finanziamento ammissibile di € 2.980.000,00 come riportato in narrativa;
4. **Confermare** quant'altro Determinato dal provvedimento n. 6254 del 09.08.2024;
5. **Dare atto che** l'opera in argomento è inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili nel programma FESR 2021-2027 e in attesa di formalizzazione del finanziamento, di cui alla nota

(rif. nota Regionale Protocollo n. 0371754/2024, del “Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie”), e conseguentemente la spesa relativa a tale opera è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

6. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
7. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
8. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2024	612.902,78

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 02/09/2024 14:07
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 03/09/2024 09:04
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 03/09/2024 09:08
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 06/09/2024 10:34