

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001775	25/02/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1  
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).”  
Approvazione prima perizia suppletiva e di variante.  
CUP D75F22000460006. CIG A0395487B6.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001824 DEL 23/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 157 (centocinquantesette) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **25/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 25/02/2026 14:10



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
– MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1  
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di  
Altamura (BA).”  
Approvazione prima perizia suppletiva e di variante.  
CUP D75F22000460006. CIG A0395487B6.**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ripartiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia si sottoscriveva il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia disponeva che, in attuazione dell’art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l’interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

#### **Premesso altresì che:**

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45938, si stipulava con la società “Manens S.p.A” il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione, direzione

dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA)”;

- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 841 del 24.04.2024 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura”, validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusto verbale redatto dal R.U.P. *pro tempore* in data 18.04.2024 e registrato al prot. n. 29788 del 18.04.2024;
- In data 09.07.2024 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1408 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'intervento *de quo* l'Ing. Rocco Ianora, Direttore AGT;
- In data 27.09.2024, acquisito al numero di protocollo 120847/2024, si sottoscriveva il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile, con sede legale in Roma, Via degli Scipioni n. 153 con P.IVA: 08066951008;
- In data 10.12.2024 i lavori venivano consegnati come da verbale agli atti A.G.T.;
- Veniva indicata quale assegnataria dell'esecuzione dei lavori l'impresa S.E.C. s.r.l., consorziata del suddetto Consorzio Stabile Valori S.c.a.r.l., giusta lettera assegnazione lavori del 08.05.2024;
- Con Determina Dirigenziale n. 2519 del 25.03.2025 e per le motivazioni in essa riportate si liquidava l'anticipazione contrattuale del 20% per un importo pari ad € 159.624,16 incluso IVA al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3204 del 14.04.2025 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 07.03.2025, per l'importo di € 110.230,63 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 87.633,35 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9143 del 29.10.2025 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 01.08.2025 per un importo di € 291.035,89 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 154.730,05 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 12.01.2026 si approvavano gli elaborati gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 31.10.2025 (per un importo di € 548.145,49 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 206.403,77 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA.

**Considerato che:**

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state riscontrate, su porzioni di soffitto e di pareti, evidenti e significative tracce di umidità e muffa, ascrivibili a circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili;
- In ragione di quanto emerso, il R.U.P., con Ordine di Servizio n. 1, acquisito al prot. 47516 del 10.04.2025, ha impartito - per il tramite della Direzione dei Lavori - specifica disposizione all'impresa appaltatrice affinché provvedesse alla predisposizione di un piano di lavoro dettagliato recante le modalità operative di bonifica e sanificazione degli ambienti interessati dai predetti fenomeni;

- È stata altresì accertata la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori e specifiche lavorazioni, anch'esse derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, non contemplate nel progetto originario ma divenute indispensabili ai fini della corretta, completa e conforme realizzazione dell'intervento, nonché della salvaguardia della funzionalità e della sicurezza dell'opera stessa;
- Per tali motivazioni, il Direttore dei Lavori, con Disposizione di Servizio n. 1, acquisita al prot. 81589 del 26.06.2025, e sulla scorta dell'autorizzazione rilasciata dal RUP con nota prot. 74648/2025, ha ordinato all'impresa esecutrice la redazione di un ulteriore piano di lavoro analitico, finalizzato a individuare e descrivere compiutamente le lavorazioni aggiuntive da realizzare;
- Nel corso dell'appalto, a seguito del verificarsi di eventi di natura interferenziale e/o potenzialmente dannosa, tali da rendere necessario un immediato intervento, il Direttore dei Lavori - mediante apposite disposizioni impartite anche in via verbale per ragioni di urgenza - ha richiesto all'impresa l'esecuzione delle opere strettamente necessarie al ripristino dello *status quo ante* nonché delle condizioni di regolare prosecuzione delle attività.

#### Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori, con pec del 16.02.2026, acclarata al prot. 22646/2026, ha consegnato la prima perizia suppletiva e di variante, costituita dagli elaborati di seguito riportati, allegati al presente atto ma non pubblicabili:

Codice elaborato	Descrizione	Scala	Nome file
<b>ELABORATI GENERALI</b>			
ELABORATI DESCRITTIVI			
G.EE	Elenco Elaborati	A4	1233PEdG000-00_C_PV01_EE .pdf
G.RIV	Relazione illustrativa di variante	A4	1233PEdG001-00_C_PV01_RIV .pdf
G.VCP	Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi	A4	1233PEdG002-00_C_PV01_VCP .pdf
G.QR	Quadro di raffronto di variante	A4	1233PEdG003-00_C_PV01_QR .pdf
G.QE	Quadro Economico	A4	1233PEdG004-00_C_PV01_QE .pdf
ELABORATI GRAFICI			
A.001	Layout interventi di bonifica e sanificazione ambienti aggrediti da umidità e muffa	1:100	1233PEdA001-00_C_PV01_p11 .pdf
A.002	Layout opere di raschiatura, rasatura e applicazione di fondo impregnate pareti	1:100	1233PEdA002-00_C_PV01_p11 .pdf

#### Vista:

- La Relazione illustrativa di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, nella quale sono descritte dettagliatamente le variazioni rispetto al progetto approvato, con contestuale quantificazione delle nuove lavorazioni e dei relativi costi, attestando che le stesse rientrano nei limiti previsti *ex lege*;
- Il Quadro Economico rimodulato *post* perizia di variante, dal quale si rileva un incremento contrattuale pari a € 92.918,76, articolato come segue:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ VIA REGINA MARGHERITA 67 - ALTAMURA  QUADRO ECONOMICO	Deliberazione n.ro 0000841 del 24/04/2024		
	Rimodulato con Decreto RGS del 28 Marzo 2023	Rimodulato a seguito delle procedure di gara	Rimodulato post PV01
A) LAVORI	852.737,79 €	725.564,33 €	818.483,09 €
A.1) Importo dei lavori	833.924,35 €	706.750,89 €	799.669,65 €
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.813,44 €	18.813,44 €	18.813,44 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	625.496,61 €	535.386,44 €	480.729,04 €
B.1) Imprevisti	85.273,78 €	85.273,78 €	0,00 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	22.753,66 €	22.753,66 €	22.753,66 €
B.4) Indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	262.469,58 €	199.032,85 €	223.501,61 €
B.5.a) Progettazione	130.990,78 €	98.243,09 €	98.243,09 €
B.5.b) Supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	34.946,49 €	28.306,66 €	28.306,66 €
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	86.437,33 €	64.828,00 €	88.355,65 €
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	10.094,98 €	7.655,11 €	8.596,22 €
B.6) Accantonamenti	13.643,80 €	13.643,80 €	13.643,80 €
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%) (2% su A.1)	13.643,80 €	13.643,80 €	13.643,80 €
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7) Allacci	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8) IVA	156.550,27 €	129.876,84 €	136.024,47 €
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	93.801,16 €	81.083,81 €	81.848,31 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	5.005,81 €	5.005,81 €	5.005,81 €
B.8.c) IVA su indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8.d) IVA su spese tecniche (22%)	57.743,31 €	43.787,23 €	49.170,35 €
B.9) Residuo Fondo FOI	84.805,51 €	84.805,51 €	84.805,51 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) RIBASSATO	1.478.234,40 €	1.260.950,77 €	1.299.212,13 €
Economie	-	217.283,63 €	179.022,27 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	1.478.234,40 €	1.478.234,40 €	1.478.234,40 €

#### Precisato che:

- Le suddette lavorazioni configurano condizioni oggettive impreviste e imprevedibili tali da legittimare la redazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. vigente *ratione temporis*, comportando un incremento del 12,81% dell'importo contrattuale;
- La presente perizia comporta l'adozione di n. 8 nuovi prezzi, derivanti dal Prezziario Regione Puglia – Edizione 2023, come riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserva alcuna;
- Non si è resa necessaria alcuna proroga della durata complessiva dei lavori, atteso che con nota prot. 14953/2026 è stato trasmesso il certificato di ultimazione lavori, confermando che le lavorazioni aggiuntive non hanno inciso sui termini contrattuali;
- La spesa relativa al presente atto trova copertura nel quadro economico dell'opera, così come sopra rimodulato.

#### Ritenuto, per quanto sopra riportato, di:

- Approvare la prima Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA)", redatta dal Direttore dei Lavori, comprensiva degli elaborati tecnico-amministrativi come sopra indicati;

- Approvare altresì lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserva alcuna.

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

- **Approvare** la prima Perizia suppletiva e di variante relativa ai “*Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA)*”, trasmessa dal Direttore dei Lavori, ed acclarata al prot. 22646/2026, comprensiva degli elaborati tecnico-amministrativi come riportati in premessa e allegati al presente provvedimento, ancorché non pubblicabili;
- **Approvare** lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, recante n. 8 nuovi prezzi desunti dal Prezziario Regione Puglia – Edizione 2023, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserva alcuna;
- **Dare atto che** la presente perizia suppletiva e di variante comporta un incremento dell'importo contrattuale pari a € 92.918,76, corrispondente al 12,81% dell'importo originario e che tale incremento rientra nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. vigente *ratione temporis*;
- **Precisare che** non si rende necessaria alcuna proroga delle tempistiche contrattuali, come comprovato dal certificato di ultimazione dei lavori trasmesso con nota prot. 14953/2026;
- **Dare atto che** la spesa relativa al presente atto trova copertura nel quadro economico dell'opera, così come rimodulato *post* perizia di variante, e risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 50.248.800,00 per finanziare le case di Comunità;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGIS.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
02010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	102.210,64

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 24/02/2026 16:43
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 24/02/2026 16:45
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 24/02/2026 16:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 25/02/2026 08:54