DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001574	07/08/2026

OGGETTO: AGP – Linee Guida Ministeriali in tema di comprova dell'avvenuto raggiungimento del target conclusivo PNRR M6C2-6 "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie". Provvedimenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001863 DEL 06/08/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 9 (nove) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 44 (quarantaquattro) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 06/08/2026 14:59 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 06/08/2026 16:32* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 07/08/2026 10:36 Filomena BAVARO	*Firmato Digitalmente il 07/08/2026 10:25* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/08/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 07/08/2026 10:36
Filomena BAVARO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla UOC Ingegneria Clinica e dalla U.O.S. Acquisizione Attrezzature e Beni Mobili, nonchè della proposta formulata dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, che attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto di legittimità, considera e determina quanto segue

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", con particolare riferimento all'art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, il quale individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;

- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari";
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e ss.mm.ii.;
- il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)", sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l'attuazione del PNRR Missione 6 Salute";
- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell'art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6";
- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto ‘‘Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022";
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 "Salute". Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione";
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante ‘‘PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell'art. 5 del CIS";
- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –

Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA", come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;

- la D.D.G. n. 529 del 25 marzo 2022 "Reg. UE n. 2021/241. D.L. n. 77/2021 conv. con modif. in l. n. 108/2021 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 "Salute" – Nomina RUP ASL di Bari", come integrata e modificata dalla D.D.G. 2183 del 14 novembre 2022, dalla D.D.G. n. 1399 del 18/07/2022 e dalla D.D.G. n. 1458 del 22 luglio 2022;

PREMESSO che

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- nell'ambito delle suddette Componenti, sono previsti Investimenti e Sub-investimenti come da tabella di seguito riportata:

Missione (M)	Componente (C)	Investimento	Sub-investimento
M6	C1	1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona;	
M6	C1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina	1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI); 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT); 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici
M6	C1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	
M6	C2	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione); 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)
M6	C2	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile	
M6	C2	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE); 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Min. Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA
M6	C2	2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	
M6	C2	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale; 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere; 2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale

			del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale; 2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica.

RICHIAMATE le Linee Guida per la comprova del raggiungimento del target PNRR M6C2-6 "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie" – Investimento M6 C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub Investimento M6 C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)", trasmesse con nota protocollo n. 0126831 dell'11.03.2024 e successivo addendum, redatti dal Ministero della Salute, che prevedono al paragrafo 3, fra la documentazione da predisporre ai fini della rendicontazione, anche la presa d'atto dell'entrata in funzione delle apparecchiature finanziate con fondi PNRR

EVIDENZIATO
che, la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022, sopra citata, avente ad oggetto "PNRR Missione 6 "Salute". Sottoscrizione del contratto interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione", riportava per il sub investimento denominato 1.1.2 *Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)* riguardante l'Asl Bari, l'acquisizione di complessive n° 35 Grandi apparecchiature

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2700 del 16/12/2024, è stato attestato il raggiungimento del target previsto al **31/12/2024** per l'installazione di n.25 grandi apparecchiature, nonché è stata avanzata contestuale richiesta relativa al differimento del termine al 31/03/2025 per determinate n. 3 grandi apparecchiature.

che il Tavolo Tecnico ha accolto tale richiesta di differimento, assegnando improrogabilmente la nuova scadenza al 31/03/2025 (target denominato T1)

che, con Deliberazione n. 187 del 03/02/2026, è stato attestato il raggiungimento del target previsto al **31/03/2025** per l'installazione delle predette n. 3 grandi apparecchiature

che, con Deliberazione n. 736 del 10/04/2026, è stato attestato il raggiungimento intermedio del target previsto al **31/03/2026** per l'installazione del Telecomandato digitale P.O. San Paolo (CUP D99J21017480006), nonché di due angiografi portatili destinati al P.O. Perinei di Altamura e al P.O. San Paolo (rispettivamente, CUP D74E25000270006 e CUPD94E25000350006) in sostituzione della iniziale prevista acquisizione di una gamma camera, come approvato dalla competente Struttura regionale con nota prot.15778 del 13/01/2026, portando a 36 il numero complessivo delle Grandi apparecchiature ASL BA;

che, in data 31/03/2026, è stata formalizzata ulteriore istanza di differimento al 30/06/2026 del termine di raggiungimento target per le seguenti n. 5 grandi apparecchiature (target denominato T2 2026), ammesso con parere favorevole dell'apposito Tavolo Tecnico:

- TAC P.O. MONOPOLI (CUP D69J21020000006)
- TAC P.O. DI VENERE (CUP D99J21017460006)
- ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO P.O. DI VENERE (CUP D99J21017380006)

- TELECOMANDATO DIGITALE P.O. DI VENERE (CUP D59J21011140006)
- TELECOMANDATO DIGITALE P.O. MURGIA (CUP D79J21017810006)

che, con Determinazione n. 1424 del 10/07/2026, è stato attestato il raggiungimento parziale del target previsto al 30/06/2026 (denominato T2) con l'avvenuta installazione del Telecomandato Digitale P.O. Murgia e della TAC P.O. Monopoli (rispettivamente, CUP D79J21017810006 e CUP D69J21020000006)

VISTE

- ✓ la nota datata 1/7/2026 della competente Struttura regionale, in cui si comunica che il completamento delle operazioni di collaudo delle grandi apparecchiature può essere differito inderogabilmente al 31/7/2026, quale termine utile ai fini del raggiungimento del target T2 2026

- ✓ la nota prot. n° 63417/2026 del 06/08/2026, con la quale il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ha attestato l'avvenuta installazione delle ultime n. 3 grandi apparecchiature, nel rispetto del predetto termine del 31/07/2026 concesso dalla competente Struttura regionale

RILEVATO

che, entro il termine del 31/07/2026, a conclusione del sub intervento PNRR denominata M6 C2 1.1.2 *"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)",* risultano funzionanti le tre grandi apparecchiature indicate nella seguente Tabella riepilogativa, già rendicontate mediante piattaforma ReGiS:

TABELLA

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA	CUP	LUOGO DI INSTALLAZIONE	DATA DI COLLAUDO	RUP
TELECOMANDATO DIGITALE	D59J21022240006	P.O. DI VENERE	30/07/2026	ILARIA MONOPOLI
TAC	D99J21017460006	P.O. DI VENERE	30/07/2026	GIUSEPPE VOLPE
ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO	D99J21017380006	P.O. DI VENERE	30/07/2026	GIUSEPPE VOLPE

che per le suddette apparecchiature è stata predisposta e sottoscritta da parte della competente U.O.C. Ingegneria Clinica la seguente documentazione, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia pur non pubblicabile per motivi di privacy:

- n. 3 schede di dettaglio delle nuove apparecchiature installate (**Allegato 2.1**)
- n. 3 verbali di collaudo (**Allegato 1.1**)
- n. 3 verbali di fuori uso **(Allegato 3.1)**
- n. 3 dichiarazioni di piena entrata in funzione delle stesse (**Allegato 4.1**)

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e confermati:

di attestare, nell'ambito del Sub Investimento M6 C2 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)" e ai sensi delle apposite Linee Guida Ministeriali, il raggiungimento complessivo del target, per effetto dell'installazione e messa in funzione delle seguenti ultime apparecchiature:

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA	CUP	LUOGO DI INSTALLAZIONE	DATA DI COLLAUDO	RUP
TELECOMANDATO DIGITALE	D59J21022240006	P.O. DI VENERE	30/07/2026	ILARIA MONOPOLI
TAC	D99J21017460006	P.O. DI VENERE	30/07/2026	GIUSEPPE VOLPE
ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO	D99J21017380006	P.O. DI VENERE	30/07/2026	GIUSEPPE VOLPE

di dare atto
che, a comprova dell'entrata in funzione delle suddette apparecchiature entro il termine concesso dalla competente Struttura regionale, il Direttore della competente U.O.C. Ingegneria Clinica ha prodotto la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia pur non pubblicabile per motivi di privacy:

- n. 3 schede di dettaglio delle nuove apparecchiature installate (**Allegato 2.1**)
- n. 3 verbali di collaudo (**Allegato 1.1**)
- n. 3 verbali di fuori uso **(Allegato 3.1)**
- n. 3 dichiarazioni di piena entrata in funzione delle stesse (**Allegato 4.1**)

che i competenti uffici dell'Area Gestione Patrimonio hanno provveduto al caricamento della predetta documentazione sulla piattaforma ReGiS, ai sensi delle Linee Guida operative trasmesse dalla Regione con nota prot. n°0602360 del 04/12/2024

che, con il presente provvedimento, si attesta l'intervenuta completa realizzazione dell'Investimento PNRR sub intervento denominato **M6 C2 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)",** mediante installazione, collaudo e messa in funzione di n°36 grandi apparecchiature destinate ai PP.OO. dell'Asl di Bari, di cui alla D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 e successiva nota della competente Struttura regionale prot.15778 del 13/01/2026

di notificare il presente provvedimento, a cura dei competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio, al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, nella qualità di Referente Unico della Parte dell'Ente Regione Puglia e, quindi, Responsabile dell'attuazione del CIS riferito alla realizzazione del programma degli interventi in parola, ai RUP Dott. Giuseppe Volpe e Dott.ssa Ilaria Monopoli, nonché alla direzione AGRF

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su:

☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA a pubblicazione

☐ NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare

☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260001863 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001574 DEL 07/08/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Quatraro Mariangela	*Firmato digitalmente il 06/08/2026 13:52*
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	*Firmato digitalmente il 06/08/2026 14:14*