DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005532	17/06/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di "Nuova Realizzazione Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA in Giovinazzo".
Approvazione e Liquidazione del SAL n. 8_BIS e Liquidazione del Certificato di pagamento n. 8_BIS.
Approvazioni atti finali e liquidazione rata di saldo.
Liquidazione delle competenze per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
CUP: D77H18001460006 – CIG Lavori: 8402340650

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260005845 DEL 16/06/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 12 (dodici) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 20 (venti) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 268 (duecentosessantaotto) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 17/06/2026 11:20

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**AREA GESTIONE TECNICA – Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di "Nuova Realizzazione Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA in Giovinazzo".** **Approvazione e Liquidazione del SAL n. 8_BIS e Liquidazione del Certificato di pagamento n. 8_BIS.** **Approvazioni atti finali e liquidazione rata di saldo.** **Liquidazione delle competenze per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.** **CUP: D77H18001460006 – CIG Lavori: 8402340650**

IL DIRETTORE DELLA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 05.04.2018 si prendeva atto della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Giovinazzo e la ASL Bari, a rogito del Notaio dott.ssa A. Ferrucci in Giovinazzo, relativa ai lavori di "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA" sita nel Comune di Giovinazzo tra via Dimede Illuzzi e Via Tenente De Venuto [N.T.C. - foglio 2 - particella 951];
- Come indicato nella succitata Convenzione, la struttura polifunzionale per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA nel Comune di Giovinazzo ha lo scopo di fornire una risposta ai bisogni di salute della popolazione aggregando e/o integrando funzionalmente le diverse componenti dell'assistenza territoriale garantendo le seguenti macro aree: continuità assistenziale, postazione 118, farmacia territoriale, centro vaccinazioni, centro di salute mentale, servizio per le tossicodipendenze, NPIA, medicina fisica e riabilitazione, consultorio familiare, ambulatori, uffici distrettuali (CUP-ticket, ufficio anagrafe, etc. etc.);
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1715 del 26.10.2018 e per le motivazioni in essa riportate si nominava l'Ing. Nicola Sansolini Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11568 del 23.09.2019, si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione del "Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" dei "Lavori di completamento della struttura polifunzionale di Giovinazzo per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimenti dell'ASL BA", in favore dell'operatore economico R.T.P. "Ing. Damiano Tinelli s.r.l. (MANDATARIO) – Ing. Maria Grazia Tinelli (MANDANTE) – Arch. Francesco Erriquez (MANDANTE) – Studio Uva Ingegneri Associati (MANDANTE) – Ing. Vito Onofrio Giardinelli (MANDANTE) – Ing. Francesco Giardinelli (MANDANTE), con sede ad Alberobello (BA), in Via Col di Lana n. 53, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07964420728";
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 960 del 17.07.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di *"Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA"* redatto dal raggruppamento temporaneo dei professionisti sopra riportato, verificato e validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale agli atti AGT;
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in questione, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita

interamente su piattaforma telematica EmPulia (www.empulia.it), per contratto da stipularsi a corpo;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 15345 del 31/12/2020, visti i verbali relativi alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori nei quali, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dava atto della valutazione delle offerte presentate con proposta di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Impresa Edile Zigrino srl (MANDATARIA), con sede legale in Locorotondo (BA), Via Fasano n. 118, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 07858790723 – CONPAT SCARL (MANDANTE), con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, Cap. 00192, C.F./P.IVA. 06044391214", indicando il Gruppo GE.DI. S.r.l. quale ditta esecutrice con sede legale in Altamura (BA), Via Monte Rosa n. 8, - Cap, 70022, C.F./P.IVA 06605680724, avendo conseguito il punteggio complessivo di 96,88 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 30,25% per un importo contrattuale di € 3.001.185,78, (di cui € 2.924.859,80 per lavori ed € 76.325,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3479 del 26/03/2021, si prendeva atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda da parte della società "Gruppo GE. DI. S.r.l.", quale impresa esecutrice designata dalla mandante in sede di offerta, in favore della società "GE. DI. Group S.p.A.", implicante la cessione di tutti i rapporti in essere relativi agli appalti in corso tra i quali risultava ricompresa l'opera "Nuova realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) – Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA";
- Il contratto, firmato digitalmente dalle parti, veniva assunto al Rep. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in data 16/04/2021;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6282 del 20/06/2022, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di che trattasi con un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 128.010,75, riconoscendo un aumento dei tempi contrattuali pari a 45 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante e si approvava la parcella professionale, redatta sempre dalla direzione lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 44.171,14 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante ;
- Con Deliberazione del Direttore generale n. 2283 del 28/11/2022 e per le motivazioni in essa contenute:
    - Si risolveva il contratto di appalto stipulato in data 16/04/2021 rep. N. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in danno del RTI "Impresa Edile Zigrino S.r.l. - Unipersonale" (Capogruppo/Mandatario) con sede legale in Locorotondo (BA) alla via Fasano n. 118 C.F./P. I.v.a. 07858790723 ed il Consorzio "Compat Scarl" (Mandante) con sede legale in Roma, in Viale Giulio Cesare – C.F./P. I.v.a. 06044391214, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla stazione appaltante, per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, fermo restando il pagamento delle penali previste;
    - Si autorizzava il RUP a procedere con le fasi successive di riaggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto mediante lo scorrimento della graduatoria, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e dichiarati dall'impresa in sede di gara;
    - Si dava mandato al RUP ad adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari in seguito all'intervenuta risoluzione ed alla pronta ripresa dei lavori;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 01/02/2023 e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto dello stato di consistenza finale lavori a tutto il 27/01/2023, con relativi allegati (Relazione sullo stato di consistenza, Stato di consistenza lavori e analisi prezzi utilizzati, stato di consistenza finale lavori), redatto dalla direzione lavori ai sensi dell'art. 108, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la Relazione sullo stato di consistenza è stata firmata con riserva dal RTI capeggiato dall'impresa Edile Zigrino S.r.l. in data 06.02.2023 ed acquisita al protocollo generale ASL BARI n. 18882/2023 del 08.02.2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1373 del 08.02.2023 e per le motivazioni in essa contenute si proponeva l'aggiudicazione dei lavori di "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA", in favore del secondo classificato R.T.I. Costruzioni Murgolo S.r.l. (Mandataria) con sede legale in Bari – Santo Spirito alla Via Malta n. 16, P.IVA: 05303650724 – Gadaleta Ignazio S.r.l. (Mandante) con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via Galvani Z.I. n. 13, P.IVA: 07924380723, ai sensi dell'art. 110, comma n. 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ad eccezione della variazione dell'offerta migliorativa presentata per i sub-criteri a.1.9 e a.1.10, per l'importo contrattuale di € 2.900.022,56 oltre IVA come per legge (al netto del ribasso di gara pari al 30,25%, dell'incremento della prima perizia di variante e dello stato di consistenza pari ad € 229.173,97), valutata e approvata dal R.U.P.;
- In data 15.02.2023, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, giusta verbale agli atti in AGT;
- In data 19.05.2023 si stipulava il contratto d'appalto Rep. n. 2023/A.G.T.-E.S./3;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8381 del 06.09.2023 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava la seconda perizia di variante in corso d'opera presentata dal direttore dei lavori comportano un decremento del -0,029% dell'importo contrattuale pari ad € - 835,94 al netto del ribasso offerto in sede di gara e si approvava la parcella professionale, redatta sempre dalla direzione lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 24.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- Con Deliberazione D.G. n. 427 del 27.02.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, si confermava l'Ing. N. Sansolini Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica, R.U.P. delle opere in essa elencate, tra cui l'opera in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7179 del 12.09.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate si approvava la terza perizia di variante in corso d'opera, incrementando l'importo contrattuale di € 277.742,86 al netto del ribasso offerto in sede di gara e, contestualmente, si approvava la parcella professionale presentata dal direttore lavori e acquisita al prot. n. 111450/2024 del 06.09.2024, relativamente alla progettazione della terza perizia di variante per € 11.242,77 al netto del ribasso contrattuale oltre oneri previdenziali ed IVA e si prendeva atto che, il corrispettivo della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione aggiornato alla terza perizia di variante ammonta ad € 109.390,82, incluso anche l'incremento della progettazione esecutiva pari ad € 10.548,61, autorizzate dal R.U.P.

Premesso inoltre che:

- Ad oggi l'ASL Bari si trova ad ospitare i servizi sanitari nel comune di Giovinazzo in strutture non di proprietà, inadeguate e difficili da manutenere;
- Per tale motivo, come si evince anche dalla nota del Direttore Generale F.F. prot. n.118315.2024 del 23.09.2024, l'opera ha fin dall'inizio avuto una rilevanza strategica e l'ultimazione dei lavori rappresentato un obiettivo prioritario per assicurare senza soluzione di continuità la fruizione dei servizi territoriali da parte della cittadinanza, attraverso la garanzia di adeguati percorsi di tutela per i pazienti fragili come previsto dai regolamenti vigenti;
- Il completamento della struttura è altresì propedeutico ai lavori finanziati con fondi PNRR e destinati all'ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria nel Comune di Giovinazzo con la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) e della Casa della Comunità, i cui progetti esecutivi, approvati con deliberazioni del Direttore Generale rispettivamente n.1400.2023 e n.501.2024, prevedono la ristrutturazione dell'immobile dove attualmente sono ubicate la maggior parte dei servizi suindicati (uffici distrettuali, ambulatori, centro vaccinazioni etc.), che devono quindi essere trasferiti nei nuovi ambienti nel più breve tempo possibile;
- A seguito degli avvenimenti giudiziari, di rilevanza penale, che nel novembre scorso hanno interessato l'appalto, la Direzione Strategica, ritenendo sempre prioritario per la miglior cura dell'interesse pubblico il completamento dell'opera, ha dato mandato all'Area Gestione Tecnica di accertare la sussistenza degli opportuni presupposti, di carattere tecnico-amministrativo, imprescindibili per la regolare prosecuzione dei lavori;
- Con deliberazione della D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione e all'esecuzione di numerosi contratti in corso, quali il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Direttore dei Lavori (D.L.), figure fondamentali e obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti, individuando quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. V. Dimatteo, figura interna all'A.G.T., in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4744 del 11.06.2025 e per le motivazioni in essa riportate:
    - Si rettificava in autotutela la determinazione dirigenziale 7179 del 12.09.2024 con cui si approvava la terza perizia di variante in corso d'opera a seguito di quanto stabilito nel verbale del 23.04.2025, con cui, tra i punti concordati, si prendeva atto della decurtazione dell'importo relativo alla voce NP.OE.08 (pittura antibatterica) pari a euro 54.580,49 al netto del ribasso contrattuale;
    - Si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 7 a tutto 30.10.2024 rimodulato a seguito del verbale del 23.04.2025, decurtando la voce NP.OE.08 (pittura antibatterica) approvata con la terza perizia di variante, per un importo di € 2.847.832,08 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 7 di € 291.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.

Rilevato inoltre che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 10952 del 01.12.2023, si approvava il SAL n. 2_BIS per lavori a tutto il 30.09.2023, con il relativo Certificato di Pagamento n. 2_BIS, firmato dal RUP in pari data, per complessivi € 405.331,41 compreso I.V.A.;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2419 del 27.03.2024, si approvava il SAL n. 3_BIS per lavori a tutto il 17.11.2023, con il relativo Certificato di Pagamento n. 3_BIS, firmato dal RUP in pari data, per complessivi € 120.475,00 compreso I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2517 29.03.2024, si approvava il SAL n. 4_BIS per lavori a tutto il 12.12.2023, con il relativo Certificato di Pagamento n. 4_BIS, firmato dal RUP in pari data, per complessivi € 146.217,91 compreso I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5939 27.07.2024, si approvava il SAL n. 5_BIS per lavori a tutto il 25.03.2024, con il relativo Certificato di Pagamento n. 5_BIS, firmato dal RUP in pari data, per complessivi € 127.131,25 compreso I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10619 del 12.12.2025, si approvava il SAL n. 6_BIS, aggiornato fino al 18.06.2024, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 22.07.2025 per € 76.144,82 e il SAL n. 7_BIS, aggiornato fino al 30.10.2024, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 24.07.2025 per € 83.394,82, per l'importo complessivo dei due SAL BIS pari a € 159.539,64, oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 175.493,60.

Rilevato altresì che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 6612 del 22.06.2023 e per le motivazioni in essa contenute, veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 30%, in favore dell'operatore economico *"Costruzioni Murgolo S.r.l."* l'importo di € 721.583,62 compreso I.V.A. al 10% e in favore dell'operatore economico *"Gadaleta Ignazio S.r.l."* l'importo di € 235.423,83 compreso IVA al 10%, per un totale complessivo di € 957.007,45;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8136 del 28.08.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 25.07.2023, per l'importo di € 333.089,14 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 231.400,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9893 del 25.10.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.09.2023, per l'importo di € 839.107,66 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 351.700,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10671 del 22.11.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 14.11.2023, per l'importo di € 1.319.483,21 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 333.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11785 del 22.12.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 12.12.2023, per l'importo di € 1.575.044,89 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 177.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2963 del 17.04.2024, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 a tutto il 25.03.2023 per un importo di € 1.949.980,39 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il

certificato di pagamento n. 5 di € 260.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 5111 del 27.06.2024, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 6 a tutto 18.06.2024 per un importo di € 2.429.048,41 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 6 di € 332.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4744 del 11.06.2025, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 7 a tutto 30.10.2024 per un importo di € 2.847.832,08 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché si autorizzava il pagamento per un totale complessivo di € 320.210,00 compreso I.V.A.

Considerato che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3715 del 22.04.2026, che ad ogni buon fine si allega in istruttoria con i relativi allegati e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo per l'appalto in oggetto certificando la chiusura dei lavori in data 12.05.2025 e la loro corretta esecuzione;
- In relazione allo stato dei lavori, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP, con i protocolli 153943/2025 del 04.12.2025 e prot. n. 153950/2025 del 04.12.2025 che ad ogni buon fine si allegano al presente atto ma non pubblicabile, lo stato finale dei lavori in oggetto, la relazione sul conto finale e i relativi atti di contabilità finale, tutti sottoscritti digitalmente dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, con i quali si attesta la regolare esecuzione dell'appalto e la conclusione delle opere in conformità alle prescrizioni contrattuali, riconoscendo in favore dell'impresa appaltatrice un credito pari a € 36.372,85 oltre I.V.A. come per legge, importo coerente con le risultanze del Conto Finale.

Considerato altresì che:

- L'art. 26, comma 1, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dispone che le Amministrazioni, al fine di far fronte alle eventuali maggiori spese derivanti dall'esecuzione degli appalti, possano utilizzare le somme a disposizione previste nel quadro economico del medesimo appalto ovvero, qualora sussista adeguata capienza, le risorse disponibili relative ad altri interventi;
- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo ASL BA prot. 12902/2026 del 29.01.2026, ha trasmesso gli elaborati contabili relativi al SAL n. 8_BIS a tutto il 06.05.2025 con relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 09.02.2026 per € 84.693,30 oltre I.V.A., allegati al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Acquisiti:

- il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_51024909 con scadenza 03.10.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico *"Costruzioni Murgolo S.r.l.",* allegato come parte integrante alla presente atto;
- Il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_49585203 con scadenza 21.06.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico *"Gadaleta Ignazio S.r.l.",* allegato come parte integrante alla presente atto.

Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 351 del 23.02.2023, è stato approvato il regolamento "Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.".

Tenuto conto che il personale individuato dal R.U.P. che ha collaborato allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione dell'appalto in oggetto risulta così composto: Personale Amministrativo: Coll. Amm. L. Natale, Coll. Amm. F. Samela, Coll. Amm. N. Prezzano, Coll. Amm. V. Cariello, Coll. Amm. P. Valla, Coll. Amm. P. Aprea, A. Amm. M. Taurino, Coad. Amm.vo R. Miulli, Coad. Amm. E. Minervini, F. Losacco (Sanitaservice), E. Petroni (Sanitaservice), D. Cafagna (Sanitaservice), Personale altre aree: P.O. Dott.ssa G. De Mastro (AGRF) e A. Carabellese e S. Fiore (AGRU) – Personale Tecnico: Coll. Tec. e R.U.P. Ing. V. Dimatteo, Coll. Tec. R. Rimedio, A.T. N. Sicolo, A.T. A. Carbonara, A.T. G. Bux, A.T. F. Saccente, Oper. Tec. Squeo.

Visto:

- La fattura elettronica n. FPA 2/26 del 16.04.2026 di € 9.842,49 compreso I.V.A. al 10%, trasmessa dall'operatore economico *"Gadaleta Ignazio S.r.l."* per il pagamento della rata di saldo e cespitata con n. 16/3169136022;
- La fattura elettronica n. 11/PA del 28.04.2026 di € 30.167,64 compreso I.V.A. al 10%, trasmessa dall'operatore economico *"Costruzioni Murgolo S.r.l."* per il pagamento della rata di saldo e cespitata con n. 16/3169136023;
- La fattura elettronica n. 12/PA del 28.04.2026 di € 93.162,63 compreso I.V.A. al 10%, trasmessa dall'operatore economico *"Costruzioni Murgolo S.r.l."* a saldo del certificato di pagamento n. 8_BIS e cespitata con n. 16/3169136024;
- La polizza fideiussoria n. PC0SEGLU emessa da ZURICH, consegnata dall'appaltatore e acquisita al prot. n. 47192/2026 del 07.04.2026 che si allega al presente atto e non pubblicabile, per il pagamento della rata di saldo, così come stabilito all'ex art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- L'elenco di liquidazioni n. ES/2026/198-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Vista altresì la tabella di ripartizione del suindicato incentivo, redatta e firmata digitalmente dal R.U.P. ammontante ad € 43.326,02 incluso IRAP con numero cespite 16/3169136025, allegata al presente atto ma non pubblicabile, da cui si evince, in funzione alle specifiche attività svolte da ciascun dipendente, le competenze spettanti ai medesimi.

Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato, di:

- Approvare lo stato finale dei lavori in oggetto, la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti digitalmente dall'appaltatore senza eccezioni o riserve ed approvati dal R.U.P., liquidando il credito a favore dell'impresa per l'importo di € 36.372,85 oltre I.V.A. come per legge;
- Approvare gli elaborati contabili relativi al SAL n. 8_BIS, aggiornato a tutto il 06.05.2025, con relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 09.02.2026 per € 84.693,30 oltre I.V.A., per un totale di € 93.162,63;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare i seguenti pagamenti:

- in favore dell'operatore economico *"Gadaleta Ignazio S.r.l."* l'importo di € 9.842,49 compreso I.V.A. al 10% per il pagamento della rata di saldo, come da fattura elettronica n. FPA 2/26 del 16.04.2026 cespitata con n. 16/3169136022, come da elenco liquidazioni n. ES/2026 198-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- in favore dell'operatore economico *"Costruzioni Murgolo S.r.l."* l'importo di € € 30.167,64 compreso I.V.A. al 10% per il pagamento della rata di saldo, come da fattura elettronica n. 11/PA del 28.04.2026 cespitata con n. 16/3169136023, come da elenco liquidazioni n. ES/2026/198-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- in favore dell'operatore economico *"Costruzioni Murgolo S.r.l."* l'importo di € 93.162,63 compreso I.V.A. al 10% a saldo del certificato di pagamento n. 8_BIS, come da fattura elettronica n. 12/PA del 28.04.2026 cespitata con n. 16/3169136024, come da elenco liquidazioni n. ES/2026/198-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

- Liquidare e pagare ai dipendenti interessati, l'importo spettante come specificato in narrativa e in tabella allegata al presente atto ma non pubblicabile, per l'importo complessivo di € 43.326,02 incluso IRAP con numero cespite 16/3169136025, quali incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da cui si evince, in funzione alle specifiche attività svolte da ciascun dipendente, le competenze spettanti ai medesimi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Approvare** gli elaborati contabili relativi al SAL n. 8_BIS, aggiornato a tutto il 06.05.2025, con relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 09.02.2026 per € 84.693,30 oltre I.V.A., per un totale di € 93.162,63;
2. **Approvare** lo stato finale dei lavori in oggetto, la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti digitalmente dall'appaltatore senza eccezioni o riserve ed approvati dal R.U.P., liquidando il credito a favore dell'impresa per l'importo di € 36.372,85 oltre I.V.A. come per legge;
3. **Prendere atto** che l'appaltatore, così come stabilito all'ex art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il pagamento della rata di saldo, ha consegnato la polizza fideiussoria n. PC0SEGLU emessa da ZURICH, consegnata dall'appaltatore e acquisita al prot. n. n. 47192/2026 del 07.04.2026;
4. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare i seguenti pagamenti:
   - in favore dell'operatore economico *"Gadaleta Ignazio S.r.l."* l'importo di € 9.842,49 compreso I.V.A. al 10% per il pagamento della rata di saldo, come da fattura elettronica n. FPA 2/26 del 16.04.2026 cespitata con n. 16/3169136022, come da elenco liquidazioni n. ES/2026 198-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

- in favore dell'operatore economico *"Costruzioni Murgolo S.r.l."* l'importo di € € 30.167,64 compreso I.V.A. al 10% per il pagamento della rata di saldo, come da fattura elettronica n. 11/PA del 28.04.2026 cespitata con n. 16/3169136023, come da elenco liquidazioni n. ES/2026/198-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- in favore dell'operatore economico *"Costruzioni Murgolo S.r.l."* l'importo di € 93.162,63 compreso I.V.A. al 10% a saldo del certificato di pagamento n. 8_BIS, come da fattura elettronica n. 12/PA del 28.04.2026 cespitata con n. 16/3169136024, come da elenco liquidazioni n. ES/2026/198-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

5. **Provvedere** allo svincolo delle polizze fideiussorie, di cui agli articoli 9 e 10 del contratto di appalto sottoscritto in data 19.05.2023 Rep. n. 2023/A.G.T.-E.S./3;
6. **Liquidare** e pagare ai dipendenti interessati, l'importo spettante come specificato in narrativa e in tabella allegata al presente atto ma non pubblicabile, per l'importo complessivo di € 43.326,02 incluso IRAP con numero cespite 16/3169136025, quali incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da cui si evince, in funzione alle specifiche attività svolte da ciascun dipendente, le competenze spettanti ai medesimi;
7. **Precisare che** l'importo pari ad euro 8.469,33, corrispondente all'I.V.A. nella misura del 10%, sarà trattenuto e versato direttamente all'Erario, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di "split payment";
8. **Dare atto che** la spesa di € 176.498,78 relativa al presente atto è finanziata con fondi POC 2014 – 2020, il cui "*Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 081/34 del 27/02/2025"* è stato sottoscritto in data 20.03.2025 e la cui somma, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, sarà reintegrata con le erogazioni del contributo secondo le modalità di cui all'art. 6 del richiamato disciplinare da parte della Regione Puglia, ed è da imputarsi al conto 020.100.00005 del BEF 2026.
9. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49585203	Data richiesta	21/02/2026	Scadenza validità	21/06/2026

Denominazione/ragione sociale	GADALETA IGNAZIO S.R.L. UNIPERSONALE
Codice fiscale	07924380723
Sede legale	VICO EROI DI CEFALONIA 8 RUVO DI PUGLIA BA 70037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_51024909	Data richiesta	05/06/2026	Scadenza validità	03/10/2026

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI MURGOLO SRL
Codice fiscale	05303650724
Sede legale	VIA MALTA 16 BARI BA 70127

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	176.498,78

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ficarella Gaetano	*Firmato digitalmente il 16/06/2026 17:11*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 16/06/2026 17:13*