# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---|---|
| 0005604 | 18/06/2026 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|---|---|
| Area Gestione Tecnica | 112030101 |

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Conversano (BA)".
CUP: D42C22000760006 - CIG: A03A9AED09
Approvazione SAL n. 2 e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260005951 DEL 18/06/2026**
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 6 (sei) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
*L'Addetto alla Pubblicazione*
*Firmato Digitalmente il 18/06/2026 15:15*

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO:** **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Conversano (BA)".**
**CUP: D42C22000760006 - CIG: A03A9AED09**
**Approvazione SAL n. 2 e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.**

**IL DIRETTORE DELLA**

**UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. 49/2018 regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la

definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

**HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

**Premesso che:**
- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

**Considerato che:**
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 22 luglio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Nicola Sicolo;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società *Manens S.p.A.;*
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della societò *VALORI s.c.a.r.l. CONSORZIO STABILE*;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società *Conteco Check S.r.l.*

**Premesso altresì che:**

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 45936/2023, è stato stipulato con la società *"Manens S.p.A."* il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "*Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Conversano (BA)";*
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 04.04.2024 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, verificato dall'operatore economico *Conteco Check S.r.l.* con rapporto acquisito al prot. n. 158012 del 22.12.2023 e validato ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 05.03.2024 e registrato al prot. n. 22057 del 19.03.2024;
- In data 11 luglio 2024, acquisito con numero di protocollo n. 89582, è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico *"Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile"* con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153, C.F. e P.IVA 08066951008;
- In data 24.01.2025 i lavori sono stati consegnati come da verbale agli atti AGT;
- Con Determina Dirigenziale n. 2498 del 25.03.2025 e per le motivazioni in essa riportate, è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% per un importo pari ad € 253.567,13 incluso IVA al 10%;
- Con Determina Dirigenziale n. 2891 del 27.03.2026 e per le motivazioni in essa riportate, sono stati approvati gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto 16.02.2026 per un importo di € 267.473,61 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 212.600,00, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale oltre I.V.A.

**Preso atto che:**

- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo n. 64644 del 14.05.2026, ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 11.05.2026 per un importo di € 607.156,25 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP in data 18.05.2026 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 2 di € 270.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre I.V.A.

**Precisato che** con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore;

**Specificato che** i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP: D42C22000760006 - CIG: A03A9AED09.

**Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_54260773 con scadenza 21.09.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico *"Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile"*, allegato come parte integrante al presente atto.

**Vista** la fattura elettronica n. 904 del 18.05.2026 di € 297.000,00 (di cui € 27.000,00 per I.V.A. al 10%) trasmessa dall'operatore economico *"Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile"* e cespitata con n. 16/3169136026.

**Visto** l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/206-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

**Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato di:**

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto 11.05.2026 per un importo di € 607.156,25 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 270.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre I.V.A., allegati al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico *"Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile"* l'importo di € 297.000,00 compreso I.V.A. al 10% come da fattura elettronica n. 904 del 18.05.2026 (cespitata con n. 16/3169136026) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/206-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto 11.05.2026 per un importo di € 607.156,25 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 270.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre I.V.A., allegati al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico *"Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile"* l'importo di € 297.000,00 compreso I.V.A. al 10% come da fattura elettronica n. 904 del 18.05.2026 (cespitata con n. 16/3169136026) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/206-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Dare atto che** la spesa di € 297.000,00, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

4. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
5. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
6. **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INAIL_54260773 | Data richiesta | 24/05/2026 | Scadenza validità | 21/09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | VALORI SOCIETÀ CONSORTILE ARL |
| Codice fiscale | 08066951008 |
| Sede legale | VIA DEGLI SCIPIONI, 153 00192 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**PROFILI CONTABILI**

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|---|---|---|
| 2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 2026 | 297.000,00 |

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

| Sottosezione di Primo LIvello | Sottosezione di Secondo LIvello | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

| | |
|---|---|
| Area Gestione Risorse Finanziarie | Controllo di Gestione |

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|---|---|---|
| Estensore | Cariello Vincenzo | *Firmato digitalmente il 18/06/2026 13:00* |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023 | Sicolo Nicola | *Firmato digitalmente il 18/06/2026 13:38* |
| Dirigente PTA | Siciliano Silvia | *Firmato digitalmente il 18/06/2026 13:43* |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Ianora Rocco | *Firmato digitalmente il 18/06/2026 14:00* |