DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006082	03/07/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1
"Lavori di Ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Cassano delle Murge (BA)"
Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
Liquidazione acconto DL e CSE
CUP D15F22000640006 CIG Lavori A0393DCB53 CIG Servizi Tecnici 96591273C2.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260006424 DEL 02/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 11 (undici) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 101 (centouno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1**
"Lavori di Ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Cassano delle Murge (BA)"
Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
Liquidazione acconto DL e CSE
CUP D15F22000640006 CIG Lavori A0393DCB53 CIG Servizi Tecnici 96591273C2.

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:

- In data 09 luglio 2024 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1408 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Rocco Ianora;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Considerato altresì che:

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 45603, è stato stipulato con la società "F-Project s.r.l.", in qualità di capogruppo del RTI "F-Project s.r.l. – Artec Associati s.r.l. – Cascone Engineering s.r.l. – TECNO20 Engineering s.r.l. – SICEF s.r.l." il contratto

avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)";

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 452 del 29.02.2024 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, validato ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 29.01.2024 e registrato al prot. n. 14003 del 29.01.2024;
- In data 25.03.2024, acquisito con numero di protocollo 43323, è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a r.l." con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), Via Alcide De Gasperi n. 9/11 con P.IVA 04870080878;
- In data 14.10.2024 i lavori venivano consegnati come da verbale agli atti AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8792 del 20.10.2025, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 31.05.2025, per l'importo di € 169.377,31 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 168.530,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 09.02.2026, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 05.12.2025, per l'importo di € 475.984,35 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 305.074,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota acquisita al protocollo n. 37933 del 18.03.2026 ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 17.12.2025 per un importo di € 859.732,87 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserve;
- Il RUP in data 03.06.2026 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 3 di € 331.830,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA.

Preso atto altresì che in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, il DL trasmetteva richiesta per la fatturazione delle prestazioni autorizzata dal RUP per le vie brevi, giusta mail del 31.05.2026.

Precisato che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore;

Vista

- la fattura elettronica n. 474 del 05.06.2026 di € 365.013,00 (di cui € 33.183,00 per IVA al 10%) trasmessa dall'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l." e cespitata con n. 16/3169136091;
- la fattura elettronica n. 16 del 11.06.2026 di € 36.225,37 (di cui € 1.142,04 per contributi previdenziali ed € 6.532,44 per IVA al 22%) trasmessa dall'operatore economico "F-Project s.r.l." e cespitata con n. 16/3169136092;

Acquisito:

- il DURC on line con numero di Protocollo INPS_50961944 con scadenza 29.09.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l.", allegato come parte integrante al presente atto.
- il DURC on line con numero di Protocollo INPS_50732452 con scadenza 11.09.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "F-Project s.r.l.", allegato come parte integrante al presente atto.

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/228-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato, di:

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 17.12.2025 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) per un importo di € 859.732,87 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 331.830,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy);
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l." l'importo di € 365.013,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 474 del 05.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136091) nonché disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "F-Project s.r.l." per l'importo di € 36.225,37 compreso contributi ed IVA al 22% come da come da fattura elettronica n. 16 del 11.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136092) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/228-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP D15F22000640006 - CIG Lavori A0393DCB53 - CIG Servizi Tecnici 96591273C2;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 17.12.2025 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) per un importo di € 859.732,87 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 331.830,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy);
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l." l'importo di € 365.013,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 474 del 05.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136091) nonché disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "F-Project s.r.l." per l'importo di € 36.225,37 compreso contributi ed IVA al 22% come da

come da fattura elettronica n. 16 del 11.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136092) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/228-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

3. **Dare atto che** la spesa di € 401.238,37, contributi ed IVA inclusa, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.100.00040 "Migliorie su beni di terzi" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Programmazione Investimenti, Sistemi Informativi e Telemedicina del Dipartimento Salute e Benessere della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
5. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
6. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_50732452	Data richiesta	14/05/2026	Scadenza validità	11/09/2026

Denominazione/ragione sociale	F-PROJECT SRL
Codice fiscale	01556970299
Sede legale	VIA DOMENICO ANGELI 47 ROVIGO RO 45100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_50961944	Data richiesta	01/06/2026	Scadenza validità	29/09/2026

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L.
Codice fiscale	04870080878
Sede legale	VIALE EUROPA SN SAN GREGORIO DI CATANIA CT 95027

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1010000040 - Migliorie su beni di terzi	2026	401.238,37

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	*Firmato digitalmente il 02/07/2026 14:07*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 02/07/2026 15:46*
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 03/07/2026 09:37*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 03/07/2026 10:19*