DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006114	03/07/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – "Rifunzionalizzazione ex presidio Ospedaliero Monte Iacoviello in Santeramo in Colle (BA)" – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D87E13001810002

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260006463 DEL 03/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – "Rifunzionalizzazione ex presidio Ospedaliero Monte Iacoviello in Santeramo in Colle (BA)" – Omologazione delle spese sostenute.** **CUP: D87E13001810002**

IL DIRETTORE DELLA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Con DGR 879 del 15.05.2019 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziarie complessive, stabilite con DGR/275/2019, per l'avvio di una nuova procedura negoziale per l'ammissione a finanziamento di interventi a valere sull'azione 9.12 del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 081/00255 del 18.12.2019 è stato assunto il relativo impegno di spesa per la ASL di BA per complessivi € 22.526.000,00 a copertura della prima quota di finanziamenti riguardanti gli interventi valutati prioritari in accordo con i criteri generali stabiliti dalla DGR n. 2175/2019;
- Con DGR n. 250 del 02.03.2020 la Giunta ha preso atto degli esiti della seconda procedura negoziale di cui alla DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 a valere sull'azione 9.12 FESR del POR 2014/2020 e dell'elenco degli interventi, proposta dall'Azienda Sanitaria Locale BA ammessi a finanziamento nell'ambito delle risorse di cui alla suddetta DGR n. 275/2019;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 081/00039 del 11 marzo 2020 è stato approvato l'elenco definitivo redatto ad esito della procedura negoziale con l'Azienda Sanitaria Locale BA di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 comprendente i progetti ammissibili e finanziabili, tra cui è ricompreso l'intervento di "Rifunzionalizzazione ex presidio Ospedaliero Monte Iacoviello in Santeramo in Colle (BA)";
- Il "Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020" veniva sottoscritto in data 09.05.2020;

Premesso altresì che:

- Con Deliberazione n. 2500 del 27.12.2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I." per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, redatto dall'Arch. Barbara Anaclerio capogruppo-mandatario del R.T.P composto da Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering – Ing. Mario Montagna – Arch. Nicolò Prisciandaro, giusto incarico conferito con Deliberazione del Direttore Generale n. 1648 del 26.09.2012;
- L'Area Gestione Tecnica, con nota prot. 81853 del 26.03.2019, chiedeva all'Arch. Barbara Anaclerio (capogruppo) del suddetto RTP la disponibilità a voler provvedere all'adeguamento del progetto esecutivo secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da redigersi con le prescrizioni del D.M. 17/10/2017(CAM), necessarie per il proseguo delle procedure di gara per l'appalto dei lavori in oggetto;
- L'Arch. Barbara Anaclerio, in riscontro alla sopra citata nota AGT, con mail acquisita al prot. AGT n. 139153 del 28.05.2019, per i motivi ivi riportati dichiarava la non disponibilità a voler espletare l'incarico in questione;
- L'Area Gestione Tecnica, in considerazione alla necessità e indispensabilità di provvedere all'aggiornamento del progetto esecutivo in argomento, con nota prot. 245965 del 24.09.2019

formulava la richiesta di disponibilità ad assumere tale incarico allo Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering (mandante del RTP sopra richiamato);

- Con nota acclusa al prot. AGT n. 255131/2019, lo Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering dichiarava la propria disponibilità a svolgere l'incarico di che trattasi;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14354 del 19 Novembre 2019 si affidava l'incarico di aggiornamento e adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I." allo Studio Associato di Ingegneria "Aptech Engineering" di Bari per l'importo di € 10.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- Con Deliberazione del D.G. n. 1137 del 13.08.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il progetto esecutivo aggiornato per i lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I." redatto dallo Studio Associato di Ingegneria "Aptech Engineering", verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 16.07.2020 agli atti AGT;
  - Si prendeva atto del quadro economico di progetto esecutivo aggiornato, determinato in € 1.105.000,00 di cui (€ 863.035,73 per lavori, € 20.032,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 221.931,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14.10.2020 si disponeva la liquidazione in favore dello Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering per € 12.688,00 compreso contributi previdenziali ed IVA a saldo dei servizi di progettazione esecutiva aggiornata al D. Lgs. 50/2016 per le opere in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 13.01.2021, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti i partecipanti di cui al verbale n.1 del 08.01.2021;
- Con D. D. n. 492 del 19.01.2021 si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2992 del 16.03.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvavano i verbali di gara della commissione giudicatrice, Verbale n. 2 del 25.01.2021 e verbale n. 3 del 19.03.2021 in seduta pubblica, i verbali n. 1 del 10.02.2021, n. 2 del 23.02.2021 e n. 3 del 04.03.2021 in seduta riservata, nei quali oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dava atto della valutazione delle offerte presentate per i lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I.", e veniva proposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico RTI "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l. (MANDATARIA), con sede legale in Napoli – Centro Direzionale Cap. 80143 (NA) in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5, P.IVA. 03579980636 – Adiramef s.r.l. (MANDANTE) con sede in Napoli alla Via Ben Hur n. 72 – Cap 80126, P.IVA 07777350633", avendo conseguito il punteggio complessivo di 90,57 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 17,83% per un importo contrattuale di € 729.189,40 (di cui € 709.156,46 per lavori, ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;

- Si approvava il quadro economico rideterminato per l'importo complessivo di € 1.007.000,00;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4488 del 19.04.2021 si affidava ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 del 11.09.2020 l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto all'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering, già progettista dell'opera in questione, con sede legale in Bari, Via De Ferraris n. 18 Cap 70125, per l'importo contrattuale di € 58.999,70 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge;
- In data 27.04.202 il RUP dichiarava, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato RTI;
- In data 31.05.2021, il RUP dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering;
- In data 07.06.2021 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./11 tra l'ASL BA e l'operatore economico RTI "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l. (MANDATARIA), con sede legale in Napoli – Adiramef s.r.l. (MANDANTE), per l'importo contrattuale di € 729.189,40 oltre IVA come per legge;
- In data 14.06.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./12 tra l'ASL BA e l'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering, per l'importo contrattuale di € 74.858,82 incluso contributi previdenziali ed IVA come per legge;
- In data 02.12.2021, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5800 del 31.05.2023 e per le motivazioni in essa contenute si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera in decremento;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2553 del 16.12.2025 e per tutte le motivazioni ivi dettagliate, si prendeva atto del verbale di accordo bonario, redatto ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. vigente ratione temporis, sottoscritto dall'Impresa e dal R.U.P., in qualità di delegato della Stazione Appaltante, acclarato al prot. 149213/2025.

Visto gli atti:

- Con Determinazione n. 3060 del 25.03.2022, a seguito di formale richiesta da parte dell'appaltatore e previa acquisizione di polizza fideiussoria n. 184403254 del 16/12/2021 rilasciata da Unipol SAI, si disponeva la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di € 240.632,51 relativo alla fattura n. 7 del 18/02/2022 dell'importo di € 121.952,56 emessa dall'operatore economico "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l."(MANDATARIA) e Fattura n. 117/04 del 17/02/2022 emessa dall'operatore economico Adiramef s.r.l." (MANDANTE) cedente del credito in favore di Banca intesa San Paolo S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10425 del 27.10.2022 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 04.08.2022, per l'importo di € 101.558,78 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 70.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10378 del 13.11.2023 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.09.2023, per l'importo di € 307.121,91 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il

certificato di pagamento n. 2 di € 142.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15.02.2024 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 15.12.2023, per l'importo di € 501.550,26 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 139.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4571 del 07.06.2024 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 30.04.2024, per l'importo di € 667.659,08 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 111.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 15.01.2026 si approvava lo stato finale e rata di saldo di € 39.924,30 oltre IVA.

Considerato che con deliberazione della D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione e all'esecuzione di numerosi contratti in corso, quali il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Direttore dei Lavori (D.L.), figure fondamentali e obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti, individuando quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. R.M. Ianora Direttore A.G.T., in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini;

Visto:

- Il verbale di ultimazione lavori redatto in data 26.09.2024, con la quale si certifica la conclusione delle opere;
- Gli atti finali trasmessi dal direttore dei lavori, lo stato finale dei lavori in oggetto la relazione sul conto finale unitamente agli elaborati contabili e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 25.11.2025, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, con cui si attesta la regolarità dello svolgimento dell'appalto, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, per la chiusura del progetto occorre procedere con la omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 1.027.965,45, di cui € 964.301,71 imputati sui fondi FESR 2014/2020 e regolarmente rendicontati sulla piattaforma MIRWEB ed € 63.663,74 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel seguente rendiconto finale:

N.D.	Descrizione voce	Determina Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo finanziato F.E.S.R.	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa ANAC Gara Progettazione	25464	14/11/2013	0,00 €	30,00 €	30,00 €
2	Saldo Competenze Professionali per Preliminare/PD/PE e CSP	3708	19/02/2014	0,00 €	63.440,00 €	63.440,00 €
3	Spese per copie eliografiche	19538	26/09/2014	0,00 €	193,74 €	193,74 €
4	Competenze Professionali per aggiornamento progetto al d.lgs 50/2016	11848	14/10/2020	12.688,00 €	0,00 €	12.688,00 €
5	Tassa ANAC DL e CSE	8733	27/07/2021	30,00 €	0,00 €	30,00 €

6	Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori	3060	25/03/2022	240.632,51 €	0,00 €	240.632,51 €
7	Liquidazione SAL n. 1	10425	27/10/2022	77.550,00 €	0,00 €	77.550,00 €
8	Liquidazione Primo Acconto DL/CSE	5225	15/05/2023	8.661,81 €	0,00 €	8.661,81 €
9	Liquidazione SAL n.2	10378	13/11/2023	157.190,00 €	0,00 €	157.190,00 €
10	Liquidazione Secondo Acconto DL/CSE	11175	07/12/2023	28.093,16 €	0,00 €	28.093,16 €
11	Liquidazione SAL n.3	1132	15/02/2024	153.010,00 €	0,00 €	153.010,00 €
12	Liquidazione Terzo Acconto DL/CSE	1489	26/02/2024	25.774,13 €	0,00 €	25.774,13 €
13	Liquidazione SAL n. 4	4571	07/06/2024	122.650,00 €	0,00 €	122.650,00 €
14	Rata di saldo lavori	340	15/01/2026	43.916,77 €	0,00 €	43.916,77 €
15	Liquidazione SAL Straordinario compensazione prezzi	588	22/01/2026	38.132,72 €	0,00 €	38.132,72 €
16	Rata di saldo DL	851	30/01/2026	47.212,57 €	0,00 €	47.212,57 €
17	Liquidazione Incentivi	851	30/01/2026	8.760,04 €	0,00 €	8.760,04 €
SOMMA A CONSUNTIVO				**964.301,71 €**	**63.663,74 €**	**1.027.965,45 €**

Ritenuto per quanto sopra riportato:

- Di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 1.027.965,45 di cui € 964.301,71 da finanziarsi con fondi FESR 2014/2020 ed € 63.663,74 da finanziarsi con fondi di bilancio aziendali, in quanto trattasi di spese afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi precedenti a quelli oggetto del finanziamento (ante 2014):

"Rifunzionalizzazione ex Presidio Ospedaliero Monte Iacoviello in Santeramo in Colle (BA)"				
A.	Importo lavori e forniture	Fondi FESR	Fondi di Bilancio	Importo
A1	Lavori compreso oneri della sicurezza e IVA	€ 833.082,00	€ -	€ 833.082,00
	Totale importo lavori	**€ 833.082,00**	**€ -**	**€ 833.082,00**
B.	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
B1	Spese Progettazione compreso CNPAIA e IVA	€ 12.688,00	€ 63.440,00	€ 76.128,00
B2	Spese per DL/CSE compreso CNPAIA e IVA	€ 109.741,67	€ -	€ 109.741,67
B3	Spese ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00
B4	Spese Eliografiche	€ -	€ 193,74	€ 193,74
B5	Spese di Pubblicità	€ -	€ -	€ -
B6	Incentivi (ex art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016)	€ 8.760,04	€ -	€ 8.760,04
	Totale somme a disposizione	**€ 131.219,71**	**€ 63.663,74**	**€ 194.883,45**
	Totale Progetto	**€ 964.301,71**	**€ 63.663,74**	**€ 1.027.965,45**

- Di dare atto che la spesa sostenuta complessiva e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- Di omologare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, la spesa definitivamente sostenuta per i lavori in oggetto è complessivamente di € 1.027.965,45, di cui € 964.301,71 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020 ed € 63.663,74 a carico del bilancio aziendale in quanto afferenti ad impegni giuridicamente rilevanti assunti in periodi precedenti a quelli oggetto del finanziamento, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
- Sul finanziamento concesso di € 1.950.000,00 e regolato dal disciplinare del 09.05.2020, residua una economia di € 985.689,29.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** il quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 1.027.965,45, come riportato in narrativa;
2. **Di omologare** ai sensi degli artt. 7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, la spesa definitivamente sostenuta per i lavori in oggetto è complessivamente di € 1.027.965,45, di cui € 964.301,71 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 63.663,74 a carico del bilancio aziendale, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
3. **Di prendere atto che,** sul finanziamento concesso di € 1.950.000,00 e regolato dal disciplinare del 09.05.2020, residua una economia di € 985.689,29;
4. **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
5. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Salute e Benessere della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	*Firmato digitalmente il 03/07/2026 12:42*
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 03/07/2026 12:48*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 03/07/2026 12:53*