DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006800	27/07/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)".
Approvazione Collaudo tecnico amministrativo, Approvazione atti finali e liquidazione rata di saldo – liquidazione funzioni tecniche.
CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA301

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260007035 DEL 21/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 17 (diciassette) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 294 (duecentonovantaquattro) PA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 27/07/2026 11:23

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA** - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)". **Approvazione Collaudo tecnico amministrativo, Approvazione atti finali e liquidazione rata di saldo – liquidazione funzioni tecniche.** **CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA301**

IL DIRETTORE DELLA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7

- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1047 del 11.06.2021, considerata la necessità di avviare contestualmente ai lavori di realizzazione del *"Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – MonopoliFasano"* la progettazione delle dotazioni strumentali, veniva affidato al RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), in continuità con l'incarico di cui alla scrittura privata rep. 103 del 02.10.2015, l'incarico relativo alla progettazione delle opere di seguito indicate:
  - Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica (Lotto1);
  - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine (Lotto 2);
  - Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate (Lotto3);
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1558 del 12.08.2022, per le motivazioni in essa contenute, si provvedeva ad:
  - Approvare il Progetto di fattibilità tecnico economico inviato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto da dal R.T.P. STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), relativamente ai progetti denominati:
    - *Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica;*
    - *Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine;*
    - *Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;*
- Con Delibera del Direttore Generale n. 46 del 11.01.2023, per le motivazioni in essa rappresentate, si provvedeva a:
  - Prendere atto della definitiva individuazione dei 3 Lotti funzionali cosi come di seguito meglio indicati:
    - Lotto 1: Progettazione esecutiva degli arredi non sanitari e della segnaletica;
    - Lotto 2: Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine;
    - Lotto 3: Progettazione definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
  - Stabilire che, il ruolo e le funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente ai Lotti 1 e 2, restavano in capo al R.U.P. dell'opera principale e Direttore dell'area

Gestione Tecnica Ing. N. Sansolini mentre, per il Lotto 3, venivano assegnate al Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ingegneria Clinica ing. R. M. Ianora;

- Demandare, ai Responsabili Unici del Procedimento, così come sopra individuati, le attività di verifica delle progettazioni relative ai propri Lotti di competenza incluse le eventuali richieste di rettifica o di integrazione degli elaborati, nonché all'eventuale attività di validazione degli stessi;

- Con Deliberazione del D.G. n. 202 del 31.01.2024 si prendeva atto della rotazione degli incarichi di RUP degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale della sud-est barese di Monopoli Fasano affidando all' Ing. R. M. Ianora l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini;
- Con Deliberazione del D.G. n. 319 del 13.02.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si affidava relativamente al presente appalto, l'incarico di direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto all'ing. N. Sansolini, ex Direttore del Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie nonché Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica e l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Assistente Tecnico Ing. T. Franco figura interna all'A.G.T. in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza;
- Con Delibera del D.G. F.F. n. 1038 del 25.05.2024 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvavano gli elaborati progettuali trasmessi dalla Manens S.p.A. in qualità di capogruppo del R.T.P., acquisti in atti presso l'Area Gestione Tecnica con prot. n. 147032/2023 e prot. 39392/2023 del 28.11.2023, afferenti alla *"Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio"*, ai sensi del D.lgs. 36/2023;
  - Si approvava il quadro economico di spesa relativo alla progettazione definitiva e lavori del Sub-Lotto – Medicina di laboratorio;
  - Si prendeva atto che la spesa complessiva pari ad euro 1.750.000,00 IVA inclusa, relativa ai "Lavori di completamento dell'area di medicina di laboratorio del nuovo Ospedale di Monopoli Fasano", rientra nell'importo complessivo di euro 84.500.000,00 IVA inclusa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 17/07/2023 avente ad oggetto modifica DGR n. 762/2022. "Accordo di programma ex art. 20 della L. 67/88 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del S.S.R" Approvazione proposta regionale di programma di investimenti aggiornata;
  - Si confermava, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 45 del Dlgs n. 36/2023, il personale tecnico amministrativo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente al Lotto 2 precedentemente individuato nei provvedimenti deliberativi n. 46/2023 e n.259/2023 (Dati non pubblicabili ai sensi del regolamento sulla privacy);
  - Si autorizzava il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. R. M. Ianora, all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e delle forniture di che trattasi;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 1077 del 28.05.2024, si approvavano gli atti di gara dell'opera in questione e si autorizzava il Direttore A.G.T. ad indire la gara mediante procedura aperta, in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità con l'art. 44 co. 1 del Codice e ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5653 del 15.07.2024 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava il verbale n. 1 del 08.07.2024 con cui si ammettevano tutti i partecipanti alle fasi

successive della procedura di gara;

- Con Deliberazione del D. G. F.F. n. 1616 del 01.08.2024 si è proceduto alla costituzione della Commissione Giudicatrice, incaricata ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. alla valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate dai partecipanti alla procedura di che trattasi;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, relativamente all'appalto in essere si sostituiva il direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto Ing. N. Sansolini nominato con Deliberazione D G. n. 319 del 13.02.2024 con l'Ing. L. D. Coluccia figura interna all'A.G.T.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 116 del 20.01.2025 e per le motivazioni in essa riportate, nell'ambito dei lavori di completamento del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli – Fasano, si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, dell'*Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub- Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)"* all'Operatore Economico "EK Impianti s.r.l." con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Sardegna – Z.I. lotto 100/A, Cod. Fiscale e P.IVA 04304890728 per un importo contrattuale di € 926.198,79 oltre IVA come per legge;
- In data 24.02.2025 con Rep. 1/2025 – E.S./A.G.T. veniva sottoscritto tra le parti il relativo contratto d'appalto;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 26.03.2025, si affidava ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico "Ing. Felice Giordani" l'incarico relativo alle attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e collaudo tecnico-funzionale inerente all'appalto dei *lavori di completamento dei locali a grezzo destinati alla Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano"*, per un importo pari ad € 24.865,21 al netto di oneri previdenziali e IVA;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 964 del 12.05.2025 e per le motivazioni in essa riportate veniva approvata la progettazione esecutiva relativamente al suddetto appalto integrato;
- In data 13.05.2025 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale acclarato al prot. 37855 del 14.05.2025;
- Con determinazione Dirigenziale n. 4024 del 16.05.2025 e per le motivazioni in essa contenute, si nominava coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'A.T. A. Carbonara figura interna all'A.G.T. in sostituzione dell'A.T. T. Franco nominato con D.D.G. n. 319 del 13.02.2024;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7580 del 12.09.2025 e per le motivazioni in essa rappresentate, si concedeva la proroga di giorni 45 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori dell'appalto in questione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9755 del 18.11.2025, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera ai sensi 120, comma 1 lett. b), comma 3 lett. b) e comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., comportando un incremento del 12,13% rispetto all'importo contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di gara per € 122.081,80;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 752 del 28.01.2026, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera ai sensi 120, comma 1 lett. b), comma 3 lett. b) e comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., comportando un incremento del 2,23% rispetto all'importo contrattuale

della prima perizia di variante al netto del ribasso offerto in sede di gara e un incremento del 14,62 % del contratto originario per € 25.124,19.

Preso atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3853 del 15.05.2025 e per le motivazioni in essa riportate, si disponeva il pagamento e si autorizzava la liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo spettante in favore dei progettisti costituiti in RTP, per complessivi € 11.518,72 oneri previdenziali e IVA inclusi;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6408 del 29.07.2025 e per le motivazioni in essa riportate, si disponeva il pagamento e si autorizzava la liquidazione del primo acconto sulla progettazione esecutiva per complessivi € 40.315,58 oneri previdenziali e IVA inclusi dell'importo spettante in favore dei progettisti costituiti in RTP;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6445 del 30.07.2025 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 14.07.2025, per l'importo di € 207.625,64 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 206.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9089 del 28.10.2025 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 20.10.2025 per un importo di € 488.077,72 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 279.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 965 del 03.02.2026 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 20.11.2025 per un importo di € 775.494,21 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 314.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2962 del 30.03.2026 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 20.01.2026 per un importo di € 1.014.694,26 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 238.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA.

Rilevato che:

- I lavori in sono stati ultimati in data 31.12.2025 come da certificato di ultimazione lavori emesso dal D.L., che ad ogni buon fine si allega al presente atto ma non pubblicabile;
- In relazione allo stato dei lavori, con prot. acquisito al n. 31787/2026 del 15.04.2026 che si allega al presente atto e non pubblicabile per privacy, il D.L. trasmetteva al RUP lo stato finale dei lavori in oggetto la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, con cui si attesta la regolarità dello svolgimento dell'appalto, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali, con riconoscimento in favore dell'impresa appaltatrice del credito di € 97.941,33 oltre IVA come per legge, in coerenza alle risultanze del Conto Finale;
- Il collaudatore Ing. Felice Giordani, con pec acquisita al prot. n. 79928/2026 del 16.06.2026 trasmetteva la relazione di collaudo tecnico/amministrativo firmata digitalmente dal professionista in data 15.06.2026 e da tutte le figure interessate all'appalto, allegato al

presente atto e non pubblicabile.

Visto:

- La polizza fideiussoria n. 3068015004927 emessa da Assicuratrice Milanese S.p.A., consegnata dall'appaltatore e acquisita al prot. n. 88890/2026 del 03.07.2026 allegata al presente atto e non pubblicabile, per il pagamento della rata di saldo, così come stabilito all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- L'Attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa edile della Provincia di Bari con esito positivo ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021, allegata al presente atto e non pubblicalile;
- la fattura elettronica n. 74 del 14.07.2026 di € 107.735,46 compreso IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico EK Impianti srl e cespitata con n. 16/3169136246;
- L'elenco di liquidazioni n. ES 2026-261-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Preso atto, inoltre che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 933 del 07.05.2025, è stato approvato il *"Regolamento aziendale per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti pubblici relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023. Aggiornamento al D.lgs. n. 209/2024".*

Tenuto conto che, il personale individuato dal R.U.P. che ha collaborato allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione dell'appalto in oggetto, è così composto: **Personale Amministrativo:** Coll. Amm. N. Prezzano, Coll. Amm. F. Samela, Coll. Amm. V. Cariello, Coll. Amm. P. Valla, A.T. A. Sportelli - **Personale altre aree: (A.G.R.F.)** Sig.ra G. Demastro, **(A.G.R.U.)** A. Amm. M.G. Serafino **(SANITA'SERVICE)** Sig. F. Losacco – **Personale Tecnico:** Direttore AGT/RUP Ing. R.M. Ianora; Dirigente AGT Ing. L.D. Coluccia, Dirigente AGT Ing. M. Torres, Dirigente AGT L. Calabrese, Coll. Tec. R. Rimedio, A. Tec. A. Carbonara, A. Tec. F. Saccente, A. Tec. G. Bux.

Visto la tabella di ripartizione dell'incentivo redatta e firmata dal R.U.P. ammontante ad € 15.894,57 incluso IRAP con numero cespite 16/3169136089, allegata al presente atto ma non pubblicabile, da cui si evince, in funzione alle specifiche attività svolte da ciascun dipendente, le competenze spettanti ai medesimi.

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_54704124 con scadenza 22.10.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "*EK Impianti srl*", allegato come parte integrante al presente atto.

Verificato che il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile.

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- Approvare lo stato finale dei lavori in oggetto, la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve ed approvati dal RUP, acquisiti agli atti A.G.T. con prot. n. 31787/2026 del 15.04.2026, da cui si evince il credito residuo a favore dell'Impresa per l'importo di € 97.941,33 oltre IVA come per legge;

- Approvare il Collaudo tecnico/amministrativo acquisito agli atti A.G.T. con prot. n. 79928/2026 del 16.06.2026, emesso dall'Ing. Felice Giordani in data 15.06.2026 rappresentando che lo stesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico EK Impianti srl l'importo di € 107.735,46 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 74 del 14.07.2026 cespitata con n. 16/3169136246 e da elenco liquidazioni n. ES 2026-261-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- Liquidare e pagare ai dipendenti interessati, l'importo spettante come specificato in narrativa e nella tabella allegata al presente atto ma non pubblicabile, per l'importo complessivo di € 15.894,57 incluso IRAP, quali incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'infuori del RUP Ing. R.M. Ianora che sarà liquidato con successivo provvedimento.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Approvare**, lo stato finale dei lavori in oggetto, la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve ed approvati dal RUP, acquisiti agli atti A.G.T. con prot. n. 31787/2026 del 15.04.2026, da cui si evince il credito residuo a favore dell'Impresa per l'importo di € 97.941,33 oltre IVA come per legge;
2. **Approvare** il Collaudo tecnico/amministrativo acquisito agli atti A.G.T. con prot. n. 79928/2026 del 16.06.2026, emesso dall'Ing. Felice Giordani in data 15.06.2026 rappresentando che lo stesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione;
3. **Prendere atto** che l'appaltatore, così come stabilito all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il pagamento della rata di saldo, ha consegnato la polizza fideiussoria n 3068015004927 emessa da Assicuratrice Milanese S.p.A., consegnata dall'appaltatore e acquisita al prot. n. 88890/2026 del 03.07.2026;
4. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico EK Impianti srl l'importo di € 107.735,46 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 74 del 14.07.2026 cespitata con n. 16/3169136246 e da elenco liquidazioni n. ES 2026-261-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
5. **Provvedere** allo svincolo delle polizze fideiussorie, di cui agli articoli 30 e 31 del contratto di appalto sottoscritto in data 24.02.2025 rep. Rep. 1/2025 – E.S./A.G.T.;
6. **Liquidare** e pagare ai dipendenti interessati, l'importo spettante come specificato in narrativa e nella tabella allegata al presente atto ma non pubblicabile, per l'importo complessivo di € 15.894,57 incluso IRAP, quali incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, all'infuori del RUP Ing. R.M. Ianora che sarà liquidato con successivo provvedimento;
7. **Dare atto che** la spesa relativamente al presente atto, sarà imputata sul conto 020.100.00005 "immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" del B.E.F. 2026, nei limiti della previsione del

finanziamento inserito nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/1988, ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2025, da reintegrare ad avvenuto finanziamento da parte della Regione Puglia;

8. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
9. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
10. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
11. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54704124	Data richiesta	24/06/2026	Scadenza validità	22/10/2026

Denominazione/ragione sociale	EK IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	04304890728
Sede legale	VIA SARDEGNA ZONA INDUSTRIALE, LOT.100/A 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
02010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	118.045,45

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Umane

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 23/07/2026 13:36*