DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007015	03/08/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 "SALUTE" - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1
"LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ SITA A BARI IN VIA AQUILINO N. 1 (BA)"
CUP D95F22000570006. CIG Lavori A03A55CC56. CIG Servizi Tecnici 9659113833.
Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
Liquidazione secondo acconto DL e CSE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260007346 DEL 31/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 8 (otto) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 51 (cinquantauno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/08/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 "SALUTE" - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1**
"LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ SITA A BARI IN VIA AQUILINO N. 1 (BA)"
CUP D95F22000570006. CIG Lavori A03A55CC56. CIG Servizi Tecnici 9659113833.
Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
Liquidazione secondo acconto DL e CSE.

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1408 del 09.07.2024 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Rocco Mario Ianora;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Premesso inoltre che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 46375, è stato stipulato con "TEKNE S.p.A." il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "Lavori di

ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità sita a Bari in Via Aquilino n. 1";

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 23.05.2025 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 19.05.2025 e registrato al prot. n. 40066 del 21.05.2025;
- In data 19.11.2025 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge come da verbale agli atti A.G.T. e acquisito al prot. n. 88724 del 19.11.2025;
- In data 26.11.2025, acquisito al numero di protocollo 149963/2025, è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico Omnia Servitia s.r.l., con sede legale in Pescara, Via Albegna nn. 13-17 con P.IVA: 02058900693.

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota acquisita al protocollo n. 71876 del 28.05.2026 ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 24.04.2026 per un importo di € 429.462,65 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP in data 17.06.2026 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 2 di € 232.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA.

Preso atto altresì che in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, il DL trasmetteva richiesta per la fatturazione delle prestazioni, giusta mail del 23.06.2026.

Precisato che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore.

Vista:

- la fattura elettronica n. 221/PA del 19.06.2026 di € 256.080,00 (di cui € 23.280,00 per IVA al 10%) trasmessa dall'operatore economico "Omnia Servitia s.r.l." e cespitata con n. 16/3169136235;
- la fattura elettronica n. 000388 del 23.06.2026 di € 29.503,00 (di cui € 930,11 per contributi previdenziali ed € 5.320,21 per IVA al 22%) trasmessa dall'operatore economico "Tekne S.p.A." e cespitata con n. 16/3169136236.

Acquisito:

- il DURC on line con numero di Protocollo INPS_51287859 con scadenza 21.10.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Omnia Servitia s.r.l.", allegato come parte integrante al presente atto.
- il DURC on line con numero di Protocollo INPS_50979103 con scadenza 01.10.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Tekne S.p.A.", allegato come parte integrante al presente atto.

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/256-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato di:

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) a tutto il 24.04.2026 per un importo di € 429.462,65 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 232.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA anch'esso allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Omnia Servitia s.r.l." l'importo di € 256.080,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 221/PA del 19.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136235) nonché disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "Tekne S.p.A." l'importo di € 29.503,00 compreso contributi ed IVA al 22% come da come da fattura elettronica n. 000388 del 23.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136236), come da elenco liquidazioni n. ES/2026/256-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP D95F22000570006 - CIG Lavori A03A55CC56 - CIG Servizi Tecnici 9659113833.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) a tutto il 24.04.2026 per un importo di € 429.462,65 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 232.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA anch'esso allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Omnia Servitia s.r.l." l'importo di € 256.080,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 221/PA del 19.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136235) nonché disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "Tekne S.p.A." l'importo di € 29.503,00 compreso contributi ed IVA al 22% come da come da fattura elettronica n. 000388 del 23.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136236), come da elenco liquidazioni n. ES/2026/256-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Dare atto che** la spesa di € 285.583,00, contributi ed IVA inclusa, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto n. 010.100.00040 "Migliorie su beni di terzi" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
5. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
6. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_51287859	Data richiesta	23/06/2026	Scadenza validità	21/10/2026

Denominazione/ragione sociale	OMNIA SERVITIA SRL
Codice fiscale	02058900693
Sede legale	VIA ALBEGNA 13-17 PESCARA PE 65128

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_50979103	Data richiesta	03/06/2026	Scadenza validità	01/10/2026

Denominazione/ragione sociale	TEKNE S.P.A.
Codice fiscale	07939860156
Sede legale	VIA MARTIGNONI 25 MILANO MI 20124

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1010000040 - Migliorie su beni di terzi	2026	285.583,00

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	*Firmato digitalmente il 31/07/2026 14:19*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 31/07/2026 15:02*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 31/07/2026 15:03*