DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007101	06/08/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - "Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)". Approvazione SAL n. 8 a tutto il 30.04.2026 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 8.
CUP: D31H13001280002 - CIG: 77653655EA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260007402 DEL 04/08/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 12 (dodici) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 659 (seicentocinquantanove) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/08/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - "Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)". Approvazione SAL n. 8 a tutto il 30.04.2026 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 8.**

CUP: D31H13001280002 - CIG: 77653655EA

IL DIRETTORE DELLA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Con Delibera del Commissario Straordinario N.1153/CS del 21.06.2018 e per le motivazioni in essa riportate veniva approvato il progetto esecutivo aggiornato, redatto dall'Ing. Damiano Tinelli con studio in Alberobello alla Via Col di Lana N. 35 relativo ai lavori avente per oggetto *"Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)"*dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 di cui € 2.718.978,61 per lavori, € 39.365,32 per oneri della sicurezza ed € 941.656,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- L'intervento in argomento è finanziato per € 3.200.000,00 con i fondi FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera Regionale di cui alla Del. di G.R. N. 933 del 13.06.2017 per il quale è stato sottoscritto il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA" in data 03.08.2017, ed € 500.000,00 con fondi di bilancio aziendali;
- Con Del. del D.G. N. 1654 del 19.09.2017 le funzioni di R.U.P. venivano assegnate all'Ing. Nicola Sansolini, in sostituzione dell'Ing. F. La Volpe a seguito dell'approssimarsi della data di quiescenza per raggiunti limiti di età
- In esecuzione alla richiamata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1153 del 21/06/2018 è stata indetta procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con D. D. n. 2330 del 28.02.2019 si prendeva atto della proposta di ammissione relativa alla fase di controllo della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti;
- Con D. D. n. 7831 del 24.06.2019, *[approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione],* si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i lavori in oggetto a favore dell'operatore economico RTI DERVIT SpA (Mandatario) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA), Via Arco di Sant'Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 99,11 ed un ribasso offerto sulla parte economica del 34,58%, per un importo contrattuale di € 1.818.121,13 (di cui € 1.778.755,81 per lavori ed € 39.365,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva come per legge;
- Con Deliberazione del D. G. n. 1360 del 29.07.2019, e per le motivazioni in essa riportate:
    - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di *"Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)"*, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del citato D. Lgs 50/2016;
- Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;

- Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 02.09.2019 si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore del RTI DERVIT S.p.A. (Mandatario), I.M.A.R.G. Ascensori S.r.l. (Mandante);
- In data 22.10.2019 veniva stipulato il contratto di appalto rep. 466/2019 tra l'ASL BA e l'RTI DERVIT S.p.A. (Mandatario) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori S.r.l. (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA), Via Arco di Sant'Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216, per l'importo contrattuale di € 1.818.121,13 oltre IVA come per legge;
- Con D. D. n. 14098 del 13.11.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il quadro economico per i lavori di "*Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)",* rideterminato a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 2.683.419,35, di cui € 2.320.889,39 finanziato con i fondi FSC 2014-2020 per il quale è stato sottoscritto il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA" in data 03.08.2017 e per € 362.529,95 con fondi di bilancio aziendale;
  - Si costituiva il gruppo di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2042 del 14.02.2020 si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di *"Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)",* in favore dell'operatore economico "RTI Techin s.r.l. (Mandatario), con sede in Taranto (TA) Via Acclavio n. 123, - Cap. 74123 - C.F./P.IVA 02437750736 – H. C. Hospital Consulting S.p.a. (Mandante), con sede in Bagno a Ripoli Loc. Grassina (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, - Cap. 50015 - C.F./P.IVA 03010380487" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 97,99 ed offerto un ribasso sulla parte economica del 50,48% per un importo contrattuale di € 94.982,90 oltre IVA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 07.04.2020 si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore del RTI Techin s.r.l. (Mandatario), H. C. Hospital Consulting S.p.a. (Mandante);
- In data 13.05.2020 veniva stipulato l'atto di convenzione tra l'ASL BA e l'RTI Techin s.r.l. (Mandatario), con sede in Taranto (TA) Via Acclavio n. 123, - Cap. 74123 - C.F./P.IVA 02437750736 – H. C. Hospital Consulting S.p.a. (Mandante), con sede in Bagno a Ripoli Loc. Grassina (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, - Cap. 50015 - C.F./P.IVA 03010380487, per l'importo contrattuale di € 94.982,90 oltre IVA come per legge;
- I lavori sono stati consegnati in data 22.07.2020, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1068 del 07.09.2020 è stata liquidata e pagata la fattura elettronica n. 2020/131 emessa in data 28.08.2020 dall'impresa appaltatrice DERVIT SPA (Mandataria) relativa all'anticipazione contrattuale dell'importo complessivo di € 399.986,65 IVA inclusa 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4828 del 26.04.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata

dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, comportano un incremento del 7,745% dell'importo contrattuale pari ad € 140.828,05 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 15.02.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvava la parcella professionale con congruità del R.U.P. per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione relativamente alla prima perizia di variante, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 4828 del 26.04.2021, per un incremento contrattuale pari ad € 17.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come per legge;
  - Si approvava il quadro economico rimodulato di assestamento, conseguentemente all'affidamento dei servizi sopra descritti, per € 182.117,71;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8747 del 27.07.2021, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 15.06.2021 per un importo di € 183.384,90 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 145.700,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14316 del 20.12.2021, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 08.11.2021 per un importo di € 436.342,20 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 201.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8629 del 07.09.2022, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 25.07.2022 per un importo di € 641.046,80 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 162.300,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2730 del 14.03.2023 e per le motivazioni in essa rappresentate:
  - Si approvava la seconda perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo, comportando un incremento del 5,79% dell'importo contrattuale pari ad € 105.278,51 al netto del ribasso offerto in sede di gara, prorogando i termini contrattuali per ulteriori 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi oltre i 90 (novante) giorni previsti in variante
  - Si approvava la parcella professionale presentata dal direttore dei lavori, relativamente alla redazione della perizia di variante, approvata dal R.U.P. per un incremento contrattuale di € 19.376,40 oltre contributi previdenziali ed IVA se dovuta, come riportato nel quadro economico di variante;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6572 del 22.06.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 26.04.2023 per un importo di € 980.866,00 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 294.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 11516 del 15.12.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 a tutto il 07.11.2023 per un importo di € 1.328.039,87 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserve, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 252.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4572 del 07.06.2024, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 6 a tutto il 30.04.2024 per un importo di € 1.503.286,92 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, nonché il certificato di pagamento n. 6 di € 139.400,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8703 del 05.11.2024, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 7 a tutto il 31.08.2024 per un importo di € 1.671.712,91 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, nonché il certificato di pagamento n. 7 di € 133.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

Rilevato che con Deliberazione della D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione e all'esecuzione di numerosi contratti in corso, quali il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Direttore dei Lavori (D.L.), figure fondamentali e obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti, individuando quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. M. Torres, dirigente all'A.G.T., in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini.

Preso atto che:

- Con nota acquisita al prot. A.G.T. n. 60674/2026 del 06.05.2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 8 a tutto il 30.04.2026 per un importo di € 1.839.682,44 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti digitalmente dall'appaltatore, che ad ogni buon conto si allegato al presente atto ma non pubblicabili per privacy;
- Il RUP, in data 27.05.2026 ha sottoscritto digitalmente il certificato di pagamento n. 8 di € 137.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero della anticipazione contrattuale oltre IVA, allegato al presente atto ma non pubblicabile per privacy;

Vista la fattura elettronica n. 2026 80 del 23.06.2026 dell'importo di € 151.580,00 compreso IVA 10%, trasmessa dall'operatore economico *DERVIT S.p.A.*, cespitata con n. 16/3169136180.

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INPS_51040505 con scadenza 05.10.2026, attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore *DERVIT S.p.A.,* con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651, allegato al presente atto come parte integrante.

Visto l'elenco di liquidazione n. ES/2026/278-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato, di:

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 8 a tutto il 30.04.2026 per un importo di € 1.839.682,44 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore, nonché il certificato di pagamento n. 8 di € 137.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero della anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico *DERVIT SPA* l'importo di € 151.580,00 compreso IVA 10% come da fattura elettronica n. 2026 80 del 23.06.2026, (cespitata con n. 16/3169136180) come da elenco di liquidazione n. ES/2026/278-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

- **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 8 a tutto il 30.04.2026 per un importo di € 1.839.682,44 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore, nonché il certificato di pagamento n. 8 di € 137.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico DERVIT SPA l'importo di € 151.580,00 compreso IVA 10% come da fattura elettronica n. 2026 80 del 23.06.2026, (cespitata con n. 16/3169136180) come da elenco di liquidazione n. ES/2026/278-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- **Dare atto** che la spesa relativa al presente provvedimento pari ad € 151.580,00 compreso IVA al 10%, è finanziata con i fondi FSC 2014-2020 il cui disciplinare è stato sottoscritto in data 03.08.2017 ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale da reintegrarsi, secondo le modalità di cui all'art. 9 "*Modalità di erogazione del contributo finanziario*" del su citato disciplinare, fino a concorrenza dell'importo finanziato per la realizzazione dell'opera in questione, con imputazione della spesa sul conto 020.010.000005 del BEF 2026;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_51040505	Data richiesta	07/06/2026	Scadenza validità	05/10/2026

Denominazione/ragione sociale	DERVIT S.P.A.
Codice fiscale	03708350651
Sede legale	VIA COLLE DEL SOLE 5 FRAZ TEMPALTA ROCCADASPIDE SA 84069

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	151.800,00

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	*Firmato digitalmente il 04/08/2026 11:06*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Torres Marco	*Firmato digitalmente il 04/08/2026 11:21*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 04/08/2026 12:45*