DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007424	24/08/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
PNRR MISSIONE 6 - SALUTE
REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Rutigliano (BA)."
CUP: D45F22000610006 – CIG: A03730734F.
Approvazione SAL n. 4 e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 4.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260007548 DEL 07/08/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE
DI 7 (sette) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 27 (ventisette) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/08/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 24/08/2026 13:42

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3**
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Rutigliano (BA)."
CUP: D45F22000610006 – CIG: A03730734F.
Approvazione SAL n. 4 e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 4.

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:

- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Luigi Coluccia;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Preso atto che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 44792, veniva stipulato con la società *"Lenzi Consultant s.r.l.",* capogruppo del R.T.P., il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di

esecuzione" riguardo i *"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Rutigliano";*

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2402 del 05.12.2023 e per le motivazioni in essa contenute, veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, verificato dalla suddetta società *"Pro Iter - Progetto Infrastrutture Territorio s.r.l."* con rapporto acquisito agli atti A.G.T. e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 04.12.2023;
- In data 09 gennaio 2024, acquisito con numero di protocollo 3022, veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico *"Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l."* con sede legale in Roma, Largo dell'Amba Aradam n. 1 con P.IVA 10149111006;
- In data 23.04.2024 i lavori venivano consegnati come da verbale agli atti AGT e protocollato al n. 54818 del 23.04.2024;
- Con Determina Dirigenziale n. 7454 del 23.09.2024 e per le motivazioni in essa riportate, veniva liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% per un importo pari ad € 324.788,44 incluso IVA al 10%;
- Con Determina Dirigenziale n. 1369 del 12.02.2025 e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 16.12.2024 per un importo di € 226.802,65 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 180.308,11 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA;
- Con Determina Dirigenziale n. 755 del 28.01.2026 e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 23.10.2025 per un importo di € 517.089,26 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 230.777,85 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA;
- Con Determina Dirigenziale n. 2575 del 18.03.2026 e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 22.01.2026 per un importo di € 827.413,96 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 246.708,14 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA.

Preso atto altresì che:

- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo n. 82114 del 19.06.2026, ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 15.06.2026 per un importo di € 1.159.012,22 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP, in data 29.06.2026 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 4 di € 263.620,62 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA.

Richiamata la nota prot. n. 91955 del 09.07.2026, pervenuta dall'operatore economico *"Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.",* con la quale lo stesso comunicava il pagamento diretto in favore dei subappaltatori, per complessivi € 190.283,69, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a) del D. Lgs 50/2016, come di seguito riportato:

N.	VOCE	[A] CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.	[B] SUBAPPALTATORI
1	Certificato di pagamento n. 4 del 29/06/2026 (IVA esclusa)	263.620,62 €	
2	A detrarre quota spettante ai subappaltatori (IVA esclusa)	190.283,69 €	
3	Importo da corrispondere al **Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.** (IVA esclusa)	73.336,93 €	
4	Importo da corrispondere ai subappaltatori (IVA Esclusa):		**190.283,69 €**
4.1	**Elettrotecnica Vigi s.r.l.** P.IVA 08100000721		127.599,70 €
4.2	**Lovece s.r.l.** P.IVA 07508660722		36.834,48 €
4.3	**ITEM OXYGEN s.r.l. a socio unico** P.IVA 06068560728		25.849,51 €
Importo certificato pagamento oltre IVA 10%		**289.982,68 €**	

Precisato che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore;

Vista la fattura elettronica n. 160 del 29.06.2026 di € 289.982,68 (di cui € 26.362,06 per IVA al 10%) trasmessa dall'operatore economico *"Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l."* e cespitata con n. 16/3169136234.

Acquisita la regolarità contributiva degli operatori economici come da DURC allegati per farne parte integrante del presente provvedimento, in corso di validità come di seguito indicato:

N.	SOCIETÀ	PROT. DURC	SCADENZA
1	Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	INPS_51173868	14/10/2026
2	Elettrotecnica Vigi s.r.l.	INAIL_53935012	27/08/2026
3	Lovece s.r.l.	INAIL_54955793	06/11/2026
4	ITEM OXYGEN s.r.l. a socio unico	INAIL_54333579	25/09/2026

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/255-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato, di:

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) a tutto il 15.06.2026 per un importo di € 1.159.012,22 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 263.620,62 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA anch'esso allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico *"Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l."* l'importo di € 289.982,68 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 160 del 29.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136234) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/255-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973 e, disporre il pagamento secondo le seguenti modalità:

N.	MANDATI DI PAGAMENTO	[A] IMPONIBILE	[B] IVA 10%
1	**Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.** P.IVA 10149111006	73.336,93 €	26.362,06 €
2	**Elettrotecnica Vigi s.r.l.** P.IVA 08100000721	127.599,70 €	
3	**Lovece s.r.l.** P.IVA 07508660722	36.834,48 €	
4	**ITEM OXYGEN s.r.l. a socio unico** P.IVA 06068560728	25.849,51 €	
		Sommano [A+B]	**289.982,68 €**

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP: D45F22000610006 – CIG: A03730734F.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) a tutto il 15.06.2026 per un importo di € 1.159.012,22 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 263.620,62 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA anch'esso allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico *"Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l."* l'importo di € 289.982,68 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 160 del 29.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136234) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/255-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973 e, disporre il pagamento secondo le seguenti modalità:

N.	MANDATI DI PAGAMENTO	[A] IMPONIBILE	[B] IVA 10%
1	**Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.** P.IVA 10149111006	73.336,93 €	26.362,06 €
2	**Elettrotecnica Vigi s.r.l.** P.IVA 08100000721	127.599,70 €	
3	**Lovece s.r.l.** P.IVA 07508660722	36.834,48 €	
4	**ITEM OXYGEN s.r.l. a socio unico** P.IVA 06068560728	25.849,51 €	
		Sommano [A+B]	**289.982,68 €**

3. **Disporre** il pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori che rivestono la qualifica di micro o piccola impresa, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, lettera a) del codice dei contratti pubblici;
4. **Dare atto che** la spesa di € 289.982,68 IVA inclusa, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato €

21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 “Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti” ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

5. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l’utilizzo della piattaforma ReGiS;
6. **Trasmettere** copia del presente atto all’A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
7. **Trasmettere** il presente atto all’Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_53935012	Data richiesta	29/04/2026	Scadenza validità	27/08/2026

Denominazione/ragione sociale	ELETTROTECNICA VIGI SRL
Codice fiscale	08100000721
Sede legale	VIA VITERBO, 26 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54333579	Data richiesta	28/05/2026	Scadenza validità	25/09/2026

Denominazione/ragione sociale	ITEM OXYGEN SRL
Codice fiscale	06068560728
Sede legale	VIA LE FOGGE, 11 70022 ALTAMURA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54955793	Data richiesta	09/07/2026	Scadenza validità	06/11/2026

Denominazione/ragione sociale	LOVECE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Codice fiscale	07508660722
Sede legale	VIA VECCHIA PER PUTIGNANO, 5 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_51173868	Data richiesta	16/06/2026	Scadenza validità	14/10/2026

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A R.L.
Codice fiscale	10149111006
Sede legale	LARGO DELL AMBA ARADAM 1 ROMA RM 00184

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	289.982,68

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	*Firmato digitalmente il 07/08/2026 09:52*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Coluccia Luigi Damiano	*Firmato digitalmente il 07/08/2026 10:59*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 24/08/2026 11:57*