DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007616	02/09/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EX PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" con conversione in nuova fonte di finanziamento ex Art. 20 della L. 67/1988 "Lavori di Miglioramento Sismico del P.O. Umberto I di Corato (BA)".
Approvazione SAL 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
Liquidazione Oneri di Accesso a Discarica.
Liquidazione Acconto DL e CSE.
CUP: D51B22001110001. CIG Lavori: A034DEA2D6. CIG Servizi Tecnici: 966853035C

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260007974 DEL 31/08/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 10 (dieci) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 88 (ottantaotto) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 02/09/2026 11:59

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – EX PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" con conversione in nuova fonte di finanziamento ex Art. 20 della L. 67/1988**
"Lavori di Miglioramento Sismico del P.O. Umberto I di Corato (BA)".
Approvazione SAL 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
Liquidazione Oneri di Accesso a Discarica
Liquidazione Acconto DL e CSE
CUP: D51B22001110001. CIG Lavori: A034DEA2D6. CIG Servizi Tecnici: 966853035C

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

Considerato che:

- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Giacinto Bux;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Premesso inoltre che:

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 45601, è stato stipulato con la società "F-Project s.r.l.", in qualità di capogruppo del RTI "F-Project s.r.l. – ARTEC s.r.l. – Cascone Engineering s.r.l. – TECNO2O Engineering s.r.l. – SICEF s.r.l.", il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "Lavori di miglioramento antisismico del P.O. "Umberto I" di Corato (BA)";
- In data 01.02.2024, acquisito con numero di protocollo 15627, è stato stipulato con la società "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l." il contratto avente ad oggetto "Lavori di miglioramento antisismico del P.O. "Umberto I" di Corato (BA)"
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 688 del 04.04.2024 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 20.03.2024 e registrato al prot. n. 22490 del 20.03.2024;
- In data 22.03.2024 i lavori risultano avviati come da verbale agli atti A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8900 del 08.11.2024, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 16.10.2024 per l'importo di € 416.889,53 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché si disponeva la liquidazione e si autorizzava il pagamento, in favore dell'operatore economico Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l., per l'importo di € 456.280,00 compreso IVA al 10%, a saldo del certificato di pagamento n. 1;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7689 del 18.09.2025, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.06.2025 per l'importo di € 822.703,51 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché si disponeva la liquidazione e si autorizzava il pagamento, in favore dell'operatore economico Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l., per l'importo di € 403.789,99 compreso IVA al 10%, a saldo del certificato di pagamento n. 2.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3543 del 17.04.2026, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 10.02.2026 per l'importo di € 1.170.294,24 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché si disponeva la liquidazione e si autorizzava il pagamento, in favore dell'operatore economico Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l., per l'importo di € 380.427,06 compreso IVA al 10%, a saldo del certificato di pagamento n. 3.

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 74612 del 05.06.2026 ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 26.05.2026 per un importo di € 2.164.615,96 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva;

- Il RUP in data 12.06.2026 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 4 di € 989.360,11 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA.

Preso atto altresì che in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, il DL trasmetteva richiesta per la fatturazione delle prestazioni autorizzata dal RUP per le vie brevi, giusta nota prot. n. 78342 del 12.06.2026;

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 78349 del 12.06.2026 ha trasmesso il riepilogo dei costi sostenuti dall'impresa esecutrice per lo smaltimento dei materiali di risulta, corredato dai relativi formulari, come previsto dal contratto d'appalto;
- Il RUP in data 12.06.2026 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 1-D di € 10.207,10 , oltre IVA.

Precisato che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore.

Accertato che l'intervento in argomento, originariamente finanziato e ricompreso nella programmazione del *"Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Missione 6 'Salute' – Componente 2 – Investimento 1.2 'Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile'"*, è attualmente interessato da una rimodulazione della fonte di finanziamento, con imputazione delle relative risorse a valere sui fondi di cui all'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1056 del 29.07.2025;

Acquisito:

- il DURC on line con numero di Protocollo INPS_50961944 con scadenza 29.09.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l., allegato come parte integrante al presente atto;
- il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_54574294 con scadenza 14.10.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico Cascone Engineering s.r.l., allegato come parte integrante al presente atto;

Vista:

- la fattura elettronica n. 512 del 17.06.2026 di € 1.088.296,12 (di cui € 98.936,01 per IVA al 10%), trasmessa dall'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l.", cespitata con n. 16/3169136224;
- la fattura elettronica n. 514 del 18.06.2026 di € 11.227,81 (di cui € 1.020,71 per IVA al 10%), trasmessa dall'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l.", cespitata con n. 16/3169136226;
- la fattura elettronica n. 69/2026 del 19.06.2026 di € 64.164,79 (di cui € 11.570,70 per IVA al 22%), trasmessa dall'operatore economico "Cascone Engineering s.r.l.", cespitata con n. 16/3169136225;

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/247-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Ritenuto, per quanto sopra riportato di:

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) a tutto il 26.05.2026 per un importo di € 2.164.615,96 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 989.360,11 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA anch'esso allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l." l'importo di € 1.088.296,12 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 512 del 17.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136224), l'importo di € 11.227,81 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 514 del 18.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136226) nonché disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "Cascone Engineering s.r.l." per l'importo di € 64.164,79 compreso IVA al 22% come da come da fattura elettronica n. 69/2026 del 19.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136225) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/247-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP: D51B22001110001 - CIG Lavori: A034DEA2D6 - CIG Servizi Tecnici: 966853035C;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) a tutto il 26.05.2026 per un importo di € 2.164.615,96 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 989.360,11 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA anch'esso allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l." l'importo di € 1.088.296,12 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 512 del 17.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136224), l'importo di € 11.227,81 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 514 del 18.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136226) nonché disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "Cascone Engineering s.r.l." per l'importo di € 64.164,79 compreso IVA al 22% come da come da fattura elettronica n. 69/2026 del 19.06.2026 (cespitata con n. 16/3169136225) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/247-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

3. **Dare atto che** la spesa di € 1.163.688,72, relativamente al presente atto, originariamente finanziato e ricompreso nella programmazione dell' "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Missione 6 'Salute' - Componente 2 – Investimento 1.2 'Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile", è attualmente interessato da una rimodulazione della fonte di finanziamento, con imputazione delle relative risorse a valere sui fondi di cui all'ex art. 20 della L. 67/1988, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1056 del 29.07.2025, è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
5. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
6. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_50961944	Data richiesta	01/06/2026	Scadenza validità	29/09/2026

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L.
Codice fiscale	04870080878
Sede legale	VIALE EUROPA SN SAN GREGORIO DI CATANIA CT 95027

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54574294	Data richiesta	16/06/2026	Scadenza validità	14/10/2026

Denominazione/ragione sociale	CASCONE ENGINEERING SRL
Codice fiscale	04739390872
Sede legale	VIA MINEO, 33 95121 CATANIA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	1.163.688,72

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	*Firmato digitalmente il 02/09/2026 08:59*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 02/09/2026 09:30*