DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007763	07/09/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (BA)."
CUP D85F22000640006. CIG A0371F5133.
Approvazione SAL 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008106 DEL 03/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 8 (otto) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 73 (settantatre) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 07/09/2026 12:48

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1**
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (BA)."
CUP D85F22000640006. CIG A0371F5133.
Approvazione SAL 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:

- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Leonardo Prencipe;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Premesso inoltre che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito al numero di protocollo 46308, è stato stipulato con il RTI MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINNERING s.r.l. – S.IN.T.E.C. s.r.l. – Arch. Vittorio Boemio – Geol. Nicoletta Caruso il contratto avente ad oggetto "Servizi tecnici di progettazione,

direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (BA)";

- In data 27.05.2024, con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1061, è stato approvato il progetto di definitvo-esecutivo dell'intervento in oggetto, e validato ai sensi dell'ex art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da verbale redatto dal R.U.P. in data 14.05.2024 e registrato al prot. n. 35163 del 14.05.2024;
- In data 29 luglio 2024, acquisito al numero di protocollo 94247, è stato stipulato il contratto riguardante i "Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Noicattaro (BA)" con il RTI De Marco S.r.l.- Coopeservice Soc. Coop. p.a;
- In data 04.10.2024 i lavori venivano consegnati definitivamente come da verbale agli atti A.G.T.;
- Con Determina Dirigenziale n. 7315 del 05.09.2025 e per le motivazioni in essa contenuta, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera;
- Con Determina Dirigenziale n. 8791 del 20.10.2025 e per le motivazioni in essa contenute, si è preso atto dello scioglimento dell'R.T.I., del recesso della mandante "Coopservice S. Coop S.p.A." e della modifica della compagine societaria con conseguente presa d'atto dell'affidamento alla sola De Marco s.r.l. degli appalti presenti all'interno dell'Accordo Quadro 2 – Lotto Geografico 6 – Puglia 3, di seguito elencati: "Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti, Casa di Comunità di Gioia del Colle, Casa di Comunità di Gravina in Puglia, Casa di Comunità di Noicattaro, Casa di Comunità di Polignano a mare, Casa di Comunità di Putignano";
- Con Determina Dirigenziale n. 9781 del 18.11.2025, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 09.09.2025 per un importo di € 224.553,86 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 223.431,09 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Determina Dirigenziale n. 254 del 14.01.2026, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 27.10.2025 per un importo di € 469.553,51 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 243.774,65 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Determina Dirigenziale n. 2885 del 27.03.2026, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 30.01.2026 per un importo di € 664.595,53 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 194.066,81 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA.

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota acquisita al protocollo n. 93782/2026 del 14/07/2026 allegata al presente atto e non pubblicabile, ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 26.06.2026 per un importo di € 954.252,15 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP in data 14.07.2026 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 4 di € 288.208,34 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA.

Vista la fattura elettronica n. 84/03 del 24.07.2026 di € 317.029,17 (di cui € 28.820,83 per IVA al 10%) trasmessa dall'operatore economico "De Marco s.r.l." e cespitata con n. 16/3169136350.

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_54397057 con scadenza 01.10.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, allegato come parte integrante al presente atto.

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/301-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di:

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 26.06.2026 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) per un importo di € 954.252,15 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 288.208,34 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "De Marco s.r.l." l'importo di € 317.029,17 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 84/03 del 24.07.2026 (cespitata con n. 16/3169136350) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/301-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 26.06.2026 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) per un importo di € 954.252,15 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 288.208,34 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "De Marco s.r.l." l'importo di € 317.029,17 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 84/03 del 24.07.2026 (cespitata con n. 16/3169136350) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/301-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Dare atto che** la spesa di € 317.029,17, IVA inclusa, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.100.00040 "Migliorie su beni di terzi" ed è da anticiparsi con fondi di

bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
5. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
6. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54397057	Data richiesta	03/06/2026	Scadenza validità	01/10/2026

Denominazione/ragione sociale	DE MARCO SRL
Codice fiscale	07200160724
Sede legale	VIA CADUTI DI NASSIRYA, 28 70124 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1010000040 - Migliorie su beni di terzi	2026	317.029,17

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	*Firmato digitalmente il 04/09/2026 11:20*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Prencipe Leonardo	*Firmato digitalmente il 04/09/2026 12:12*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 07/09/2026 09:12*