DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008024	16/09/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Liquidazione parziale della fornitura di competenza Philips S.p.A.
CUP: D65F23000400003 - CIG: B01B21CEA9

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008225 DEL 08/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 41 (quarantauno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 16/09/2026 12:33

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA** - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - *Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA).* **Liquidazione parziale della fornitura di competenza Philips S.p.A.** **CUP: D65F23000400003 - CIG: B01B21CEA9**

IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 31.01.2024 si prendeva atto della rotazione degli incarichi di RUP degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale del sud-est barese di Monopoli Fasano affidando all' Ing. Rocco Ianora l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1803 del 05.09.2024 e per le motivazioni in essa riportate si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, dell'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, la esecuzione dei lavori di completamento e le forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli* al R.T.I. Sirimed s.r.l. (Mandataria) – Philips S.p.A. (Mandante) con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) alla Via Nizzeti n. 66, Cod. Fiscale e P. IVA 03236450874 per un importo contrattuale di € 8.828.217,27 oltre IVA come per legge;
- In data 06.11.2024 con Rep. 2024/A.G.T.- E.S./1 veniva sottoscritto tra le parti il relativo contratto d'appalto;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, relativamente all'appalto *de quo* si sostituiva il direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto Ing. N. Sansolini nominato con Deliberazione D G. n. 319 del 13.02.2024 con l'Ing. L. D. Coluccia, figura interna all'A.G.T.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 601 del 24.03.2025 e per le motivazioni in essa riportate è stata approvata la progettazione esecutiva relativa all'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA).*

Considerato che:

- Nella scrittura privata autenticata costitutiva del Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra menzionato (registrata a Catania il 23.09.2024 al n. 33756) le parti indicavano quale esecutrice della totalità dei lavori la società "Sirimed S.r.l.";
- In data 03.04.2025 venivano consegnati i lavori, giusto verbale acclarato al prot. 44808 del 04.04.2025;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4858 del 13.06.2025 veniva liquidata l'anticipazione contrattuale al 20% in favore dell'Operatore Economico "Sirimed S.r.l." per l'importo di € 389.439,33 compreso IVA al 10%.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8908 del 22.10.2025, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 19.09.2025 per un importo di € 328.307,21 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 261.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5 % per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA., acclarati al prot. 123073 del 01.10.2025;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 8943 del 23.10.2025 le lavorazioni venivano prorogate di ulteriori 45 giorni determinando l'ultimazione lavori al 09.12.2025.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 349 del 15.01.2026, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 20.11.2025 per un importo di € 881.606,50 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 439.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, accantonando nel contempo l'importo di € 207.625,00 oltre IVA per le forniture;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 582 del 22.01.2026, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 04.12.2025 per un importo di € 2.648.881,64 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 1.580.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A., accantonando contestualmente l'importo di € 1.400.775,00 oltre IVA per le forniture;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2639 del 19.03.2026, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 06.02.2026 per un importo di € 6.914.016,05 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 4.243.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, accantonando l'importo di € 3.836.476,00 oltre IVA relativamente alle forniture;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3154 del 03.04.2026 e per le motivazioni in essa contenute, si procedeva alla liquidazione parziale della fornitura di competenza Sirimed s.r.l. e integralmente eseguite fino al SAL n. 4, per l'importo di € 1.176.470,00 oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7667 del 02.09.2026, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 5 a tutto il 10.03.2026 per un importo di € 7.277.456,08 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 5 di € 361.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5 % per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

Dato atto che:

- Con nota prot. AOO_810003300 del 10.06.2021 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche della Regione Puglia rendeva nota l'approvazione del programma degli investimenti di edilizia sanitaria e riqualificazione del Sevizio Sanitario Regionale da finanziarsi con le risorse residue ex art. 20 L. 67/1988;
- L'intervento relativo ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano – Fornitura di arredi e attrezzature" era ricompreso nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/1988;
- Con nota acclarata al prot. 160484 del 30.12.2024 il predetto Dipartimento trasmetteva il Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento dell'intervento di completamento dell'Ospedale di Monopoli-Fasano inserito nel programma degli investimenti ex art. 20 L. 67/1988 - Codice Intervento 160.160.114.U028.

Preso atto che:

- In relazione alla contabilità afferente agli stati di avanzamento elencati in premessa, sono state accantonate somme destinate alle forniture per un importo complessivo pari a € 5.444.876,00, di cui € 1.176.470,00 di competenza della Sirimed S.r.l., in qualità di mandataria, ed € 4.268.406,00 di competenza della Philips S.p.A., in qualità di mandante;
- In sede di approvazione del SAL n. 5, è stato accertato che la fornitura eseguita dall'operatore economico Philips S.p.A. ha raggiunto il 100% dell'avanzamento, limitatamente ad alcuni ordinativi emessi in fase di produzione/acquisto, relativamente a prestazioni regolarmente eseguite e sottoposte a collaudo nell'ambito delle attività di competenza della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL BA, come attestato dai relativi verbali di collaudo, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ma non soggetti a pubblicazione, in quanto contenenti dati e informazioni soggetti alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- Il R.U.P., per quanto innanzi esposto, ha disposto la liquidazione delle forniture parzialmente eseguite e regolarmente collaudate fino al SAL n. 5, per un importo complessivo pari a **€ 3.236.500,00**, oltre IVA come per legge.

Visto:

- La fattura elettronica n. 0920683660 del 17.03.2026 dell'importo di € 1.364.475,00 compreso IVA al 5% (a cui sono stati attribuiti i seguenti cespiti n.ri 16/555631 – 16/555632 – 16/555633);
- La fattura elettronica n. 0920680817 del 23.01.2026 dell'importo di € 1.219.390,00 compreso IVA al 22% (a cui sono stati attribuiti i seguenti cespiti n.ri 16/555634 – 16/555635 – 16/555636);
- La fattura elettronica n. 0920680841 del 23.01.2026 dell'importo di € 1.143.750,00 compreso IVA al 22% (cespitata con n.ro 16/555637), **per un importo complessivo delle TRE fatture di € 3.727.615,00 compreso IVA come per legge**;
- L'elenco di liquidazioni n. ES/2026/303-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Acquisito il DURC on line con numero di protocollo INAIL_54311482, con scadenza 24.09.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Philips S.p.A.", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Precisato che l'Amministrazione nel contempo, ha attivato la verifica della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, nei confronti dell'operatore economico mediante l'inoltro delle richieste registrate con i seguenti protocolli: (116880/2026 del 10/09/2026, 116875/2026 del 10/09/2026, 116872/2026 del 10/09/2026, 116864/2026 del 10/09/2026, 116852/2026 del 10/09/2026, 116835/2026 del 10/09/2026, 116830/2026 del 10/09/2026, 116680/2026 del 10/09/2026, 115996/2026 del 08/09/2026, 115990/2026 del 08/09/2026, 115979/2026 del 08/09/2026, 115968/2026 del 08/09/2026, 115964/2026 del 08/09/2026, 115961/2026 del 08/09/2026, 115956/2026 del 08/09/2026, 115954/2026 del 08/09/2026, 115950/2026 del 08/09/2026, 115934/2026 del 08/09/2026, 115930/2026 del 08/09/2026, 115923/2026 del 08/09/2026, 115915/2026 del 08/09/2026, 115910/2026 del 08/09/2026, 115901/2026 del 08/09/2026, 115887/2026 del 08/09/2026).

Precisato inoltre che con note prot. nn. 66074 – 69013/2025 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti finanziati con fondi ex art. 20 L. 67/1988, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore.

Ritenuto dal RUP, per quanto sopra riportato, di:

- Prendere atto degli accantonamenti delle somme destinate alle forniture, per un importo complessivo pari a € 5.444.876,00, effettuati in sede di approvazione degli stati di avanzamento lavori n. 2,3,4 e 5;
- la liquidazione e di autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "Philips S.p.A.", per l'importo di **€ 3.727.615,00** compreso IVA come per legge, come da fatture elettroniche n. 0920683660 del 17.03.2026 dell'importo di € 1.364.475,00 compreso IVA al 5% (a cui sono stati attribuiti i seguenti cespiti n.ri 16/555631 – 16/555632 – 16/555633), fattura elettronica n. 0920680817 del 23.01.2026 dell'importo di € 1.219.390,00 compreso IVA al 22% (a cui sono stati attribuiti i seguenti cespiti n.ri 16/555634 – 16/555635 – 16/555636) e fattura elettronica n. 0920680841 del 23.01.2026 dell'importo di € 1.143.750,00 compreso IVA al 22% (cespitata con n.ro 16/555637), come da elenco liquidazioni n. ES/ 2026/303-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

Specificato che i codici identificativi di gara e di progetto sono i seguenti:
CUP: D65F23000400003
CIG: B01B21CEA9
Codice Intervento: 160.160.114.U028

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti di:

- **Prendere atto** degli accantonamenti delle somme destinate alle forniture, per un importo complessivo pari a € 5.444.876,00, effettuati in sede di approvazione degli stati di avanzamento lavori n. 2,3,4 e 5;
- **Disporre** liquidazione e di autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "Philips S.p.A.", per l'importo di **€ 3.727.615,00** compreso IVA come per legge, come da fatture elettroniche n. 0920683660 del 17.03.2026 dell'importo di € 1.364.475,00 compreso IVA al 5% (a cui sono stati attribuiti i seguenti cespiti n.ri 16/555631 – 16/555632 – 16/555633), fattura elettronica n. 0920680817 del 23.01.2026 dell'importo di € 1.219.390,00 compreso IVA al 22% (a cui sono stati attribuiti i seguenti cespiti n.ri 16/555634 – 16/555635 – 16/555636) e fattura elettronica n. 0920680841 del 23.01.2026 dell'importo di € 1.143.750,00 compreso IVA al 22% (cespitata con n.ro 16/555637), come da elenco liquidazioni n. ES/ 2026/303-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

- **Dare atto che** la spesa relativa al presente provvedimento per complessivi **€ 3.727.615,00** IVA inclusa, sarà imputata sul conto 010.110.000.35 *"Attrezzature sanitarie e scientifiche"* del B.E.F. 2026, nei limiti della previsione del finanziamento inserito nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/1988, ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrare ad avvenuto finanziamento da parte della Regione Puglia;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54311482	Data richiesta	27/05/2026	Scadenza validità	24/09/2026

Denominazione/ragione sociale	PHILIPS S.P.A
Codice fiscale	00856750153
Sede legale	VIALE SARCA, 235 20126 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000035 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	2026	3.727.615,00

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	*Firmato digitalmente il 10/09/2026 13:31*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 10/09/2026 14:37*
Responsabile UOS/UOSD	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 14/09/2026 17:43*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 15/09/2026 10:33*