DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008414	29/09/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Altamura".
CUP: D75F22000450006 CIG: A03A974D2C
Concessione Proroga ultimazione lavori.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008843 DEL 29/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 29/09/2026 15:36

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Altamura".**
CUP: D75F22000450006 CIG: A03A974D2C
Concessione Proroga ultimazione lavori.

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. 49/2018 regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la

definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:
- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:
- In data 22 luglio 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Nicola Sicolo;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica;

Premesso altresì che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45880, è stato stipulato con l'operatore economico "Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura", quale capogruppo del RTI, il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Altamura (BA)";
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1120 del 04.06.2024 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, validato ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 27.05.2024 e registrato al prot. n. 38629 del 27.05.2024;
- In data 03 giugno 2024, è stato stipulato con la società "VITTADELLO S.p.A.", capogruppo del RTI composto dalla mandante "TEPOR S.p.A." il contratto avente ad oggetto i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Altamura (BA)";
- In data 18.12.2024 i lavori venivano consegnati definitivamente come da verbale agli atti A.G.T.;
- Con Determina Dirigenziale n. 6582 del 04.08.2025 e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto dello scioglimento di R.T.I. e del recesso della mandante TEPOR S.p.A. e conseguente modifica della compagine societaria;
- In data 10.09.2025, acquisito con numero di prot. n. 113332, è stato stipulato con la società "Vittadello S.p.A.", formale addendum contrattuale a seguito del recesso della mandante TEPOR S.p.A.;
- Con determinazione Dirigenziale n. 935 del 03.02.2026, si approvava la Prima Perizia di Variante in corso d'opera per un importo di € 200.443,12 e ha comportato un incremento del 14,99% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- Con determinazione Dirigenziale n. 8222 del 23.09.2026, si approvava la Seconda Perizia di Variante in corso d'opera per un importo di € 108.457,16 e ha comportato un incremento del 8,11% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara;

Considerato che:

- con nota prot. n. 122334 del 22.09.2026, l'Appaltatore ha avanzato, per le motivazioni ivi riportate, richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori pari a 60 giorni naturali e consecutivi;
- Il Direttore dei Lavori, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta dell'appaltatore, con nota prot. n. 122824 del 23.09.2026, ritenendo fondate le motivazioni addotte, ha espresso parere favorevole alla proroga dei termini contrattuali;

Vista l'autorizzazione del R.U.P. in calce alla suddetta nota, allegata al presente atto per farne parte integrante ma non pubblicabile per privacy;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere la proroga di giorni 60 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori relativo ai "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Altamura (BA)".

Precisato che:

- Il nuovo termine di ultimazione lavori viene fissato al 27.11.2026;
- La predetta proroga viene concessa mantenendo invariati termini e condizioni contrattuali.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Prendere atto** della richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori pari a 60 giorni naturali e consecutivi in relazione ai "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Altamura (BA)" da parte dell'Appaltatore "Vittadello S.p.A.", giusta nota prot. n. 122334 del 22.09.2026;
2. **Dare atto che** il Direttore dei Lavori, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta dell'appaltatore, con nota prot. n. 122824 del 23.09.2026, ritenendo fondate le motivazioni addotte, ha espresso parere favorevole alla proroga dei termini contrattuali;
3. **Concedere** la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori dell'appalto;
4. **Stabilire che** il nuovo termine di ultimazione lavori viene fissato al 27.11.2026;
5. **Precisare che** la predetta proroga viene concessa mantenendo invariati termini e condizioni contrattuali;
6. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
7. **dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
8. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Controllo di Gestione	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	*Firmato digitalmente il 29/09/2026 10:17*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Sicolo Nicola	*Firmato digitalmente il 29/09/2026 10:23*
Responsabile UOS/UOSD	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 29/09/2026 10:27*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 29/09/2026 13:30*