DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008756	12/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: A.G.T. - Lavori di rimozione deposito provvisorio su lastrico solare a servizio delle sale operatorie del P.O. “S. Maria degli Angeli” di Putignano.
Presa d’atto approvazione variante e liquidazione fattura n. FATTPA n. 6_26 del 26.03.2026 – Ditta Rogondino Costruzioni S.r.l. - CIG: B7C1EEE208

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260006941 DEL 17/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 12/10/2026 15:19

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Proposta N.ro 0006941/2026

OGGETTO: **A.G.T. - Lavori di rimozione deposito provvisorio su lastrico solare a servizio delle sale operatorie del P.O. "S. Maria degli Angeli" di Putignano.**
Presa d'atto approvazione variante e liquidazione fattura n. FATTPA n. 6_26 del 26.03.2026 – Ditta Rogondino Costruzioni S.r.l. - CIG: B7C1EEE208

IL DIRETTORE DELLA

U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D. Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la D.D.G. n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- il D. L. 76/2020 del 16/07/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D. L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 e s.m.i. recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 - Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la D.D.G. n. 1410 del 12.07.2023 avente ad oggetto "Nomina responsabili unici del progetto

(RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici all'interno dell'Area Gestione Tecnica A.s.l. Bari;

- il D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 recante "Disposizioni integrative e correttive dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
- la D.D.G. n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art.2, art.3, art 7;
- la D.D.G. n. 117 del 19.01.2024 avente ad oggetto: *"Dipartimento Investimenti Acquisti e Tecnologie – Applicazione dei criteri della rotazione nella U.O.C. Area Gestione Tecnica e nella U.O.C. Ingegneria-Clinica-Determinazioni"*, con la quale è stato disposto il conferimento, con effetto immediato, all' Ing. Rocco Mario Ianora dell'incarico di Direttore di U.O.C. "Area Gestione Tecnica";
- la D.D.G. n. 444 del 28/02/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione U.O.S. "Manutenzioni Immobili, Impianti e Tecnologie" all' Ing. Marco Torres;
- la D.D.G. n. 125 del 21/01/2025 avente ad oggetto "A.G.P. – Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 e s.m.i. del D. Lgs. n. 36/2023;

HA ADOTTATO

la seguente determinazione**:**

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.s.l. Bari n. 446 del 28.02.2025, è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2025;

Premesso, altresì, che:

- Con nota prot. n. 56920/2025 del 18.07.2025, il Dirigente Responsabile del P.O. di Putignano ha comunicato a questa Area Gestione Tecnica la disponibilità di un deposito da demolire ubicato sul lastrico solare adiacente al comparto operatorio, intervento propedeutico ai lavori di adeguamento antincendio del medesimo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7563 del 12.09.2025 sono stati affidati all'impresa Rogondino Costruzioni S.r.l. i "Lavori di rimozione di un deposito provvisorio situato sul lastrico solare a servizio delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero "S. Maria degli Angeli di Putignano";
- nel corso dell'esecuzione delle suddette opere è emersa la necessità di effettuare lavorazioni non previste nel progetto originario, consistenti nella demolizione di elementi in cemento armato non rilevabili in sede di sopralluogo preliminare e, pertanto, non contemplati nella stima economica e nella contabilizzazione iniziale dei costi;

Preso atto che:

- si è reso necessario procedere con urgenza all'esecuzione alle lavorazioni emerse in corso d'opera al fine di garantire la continuità esecutiva dell'intervento, evitando interruzioni che avrebbero potuto compromettere la sicurezza dei luoghi;

- l'importo della variante è pari a Euro 2.133,88 oltre IVA;
- tali lavorazioni sono state eseguite dalla medesima impresa esecutrice Rogondino Costruzioni S.r.l., già operante sul cantiere, in quanto unica in grado di assicurare la tempestività dell'intervento e la continuità tecnico-operativa delle opere in corso;
- le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 120, comma 1, lett. b) e c) e comma 12 del D. Lgs. n 36/2023 e comportano un incremento del 13,13% dell'importo contrattuale che da Euro 16.000,00 passa a Euro 18.133,88 oltre IVA e al netto del ribasso offerto;
- le lavorazioni previste nella perizia di variante non hanno comportato la necessità di concedere una proroga dei termini contrattuali; pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori è rimasto invariato alla data del 12.11.2025;

Considerato che è necessario procedere al perfezionamento del procedimento mediante presa d'atto della variante in corso d'opera ed alla liquidazione della fattura n. FATTPA 6_26 del 26.03.2026 emessa dalla ditta Rogondino Costruzioni S.r.l. quale corrispettivo delle lavorazioni aggiuntive eseguite;

Visti:

- la Perizia Suppletiva e di Variante, Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi redatta dal Direttore dei Lavori a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- il Quadro Economico comparativo, parte integrante della su richiamata Perizia Suppletiva e di Variante, Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi per l'importo complessivo di € 22.123,33 articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
QUADRO ECONOMICO				**Pdv**	**QE COMP.**
A.	**IMPORTO LAVORI**				
A.1	Importo lavori a base d'asta		14.745,31 €	2.133,88 €	16.879,19 €
A.4	Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		1.254,69 €	0,00 €	1.254,69 €
	Importo complessivo dei lavori (A)		**16.000,00 €**	**2.133,88 €**	**18.133,88 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
B.1	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2	IRAP su B.1		0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3	Spese gara		0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.5	IVA su lavori	22%	3.520,00 €	469,45 €	3.989,45 €
	TOTALE somme a disposizione (B)		**3.520,00 €**	**469,45 €**	**3.989,45 €**
	IMPORTO TOTALE Q.E. RIDETERMINATO (A+B)		**19.520,00 €**	**2.603,33 €**	**22.123,33 €**

Dato atto che è stato acquisito agli atti il documento denominato Perizia Suppletiva e di Variante, Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 20.11.2025 senza eccezioni o riserve, dal legale rappresentante della ditta Rogondino Costruzioni S.r.l., dal D.L.

nonché RUP della presente procedura, Ing. Lara Calabrese e dal Direttore A.G.T. Rocco Mario Ianora;

Precisato che la variante dei lavori in oggetto è disciplinata dall'art. 120, comma 1, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. 36/2023, il quale dispone che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per sopravvenute necessità, qualora un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnici o economici, ovvero comporti disagi o aumenti dei costi (lett. b); e che le varianti in corso d'opera devono intendersi come modifiche divenute necessarie durante l'esecuzione dell'appalto a causa di circostanze imprevedibili per la stazione appaltante (lett. c).

Acquisito il Durc on Line n. protocollo INAIL_55361123 con scadenza validità 28.11.2026 allegato quale parte integrante del presente provvedimento.

Stabilito che la spesa rinveniente dal presente provvedimento risulta impegnata sul conto economico 7151000005 "Manutenzione Ordinaria fabbricati e loro pertinenze" per l'importo complessivo pari ad euro 2.603,33 Iva compresa sul bilancio di competenza 2025.

Ritenuto per quanto sopra riportato:

- di dover procedere alla presa d'atto della variante dei lavori in oggetto, pari ad euro 2.133,88 oltre iva, pari ad euro 2.603,33 iva inclusa, eseguiti dalla ditta Rogondino Costruzioni S.r.l., con sede in Vico 59 di Via Gorizia n. 23 - 70129 Bari, e alla sua approvazione;
- di dover procedere alla presa d'atto del quadro economico dell'intervento come sopra riportato;
- di dover procedere alla presa d'atto dello schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- di dover procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 6_26 del 26.03.2026 dell'importo di euro 2.133,88 Iva inclusa come da Elenco di liquidazione ES 2026 243_AGT allegato quale parte integrante del presente provvedimento, non pubblicabile per motivi di privacy;

D E T E R M I N A

per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:

1. prendere atto dell'approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante, Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi redatta dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e c) e comma 12 del D. Lgs. n 36/2023, per l'importo di Euro 2.603,33 Iva compresa, allegata al presente provvedimento, non pubblicabile per motivi di privacy;
2. allegare il Certificato di Ultimazione Lavori e Certificato Regolare Esecuzione, non pubblicabile per motivi di privacy;
3. stabilire che la spesa complessiva pari ad € 2.603,33 Iva compresa è finanziata con fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2025 ed imputato sul conto economico 71510000005 Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze;
4. stabilire che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si dovrà assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

5. procedere alla liquidazione e successivamente al pagamento della fattura n. FATTPA n. 6_26 26.03.2026 emessa dall'operatore economico, come da elenco di liquidazione ES 2026 243-AGT, allegato al presente atto ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
6. dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis l. 241/90, artt.6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9 lett. e), l. 190/2012 – come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35.bis. D. lgs 165/2001;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;
8. dichiarare il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale;
9. trasmettere copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_55361123	Data richiesta	31/07/2026	Scadenza validità	28/11/2026

Denominazione/ragione sociale	ROGONDINO COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	06143970728
Sede legale	VICO 59 DI VIA GORIZIA, 23 70129 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000005 - Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2025	2.603,33

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pignataro Francesca	*Firmato digitalmente il 23/09/2026 17:06*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Calabrese Lara	*Firmato digitalmente il 28/09/2026 18:08*
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 14:48*
Responsabile UOS/UOSD	Torres Marco	*Firmato digitalmente il 07/10/2026 17:41*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 09/10/2026 14:38*