DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008869	13/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 – Cod. MIRWEB A0912.154 "Lavori di Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I." Liquidazione accordo bonario art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. CUP: D87E13001810002 CIG Lavori Appalto: 8533926285

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260009357 DEL 13/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 13/10/2026 12:48

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 – Cod. MIRWEB A0912.154 "Lavori di Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I." Liquidazione accordo bonario art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. CUP: D87E13001810002 CIG Lavori Appalto: 8533926285**

IL DIRETTORE DELLA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione n. 2500 del 27.12.2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I." per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, redatto dall'Arch. Barbara Anaclerio capogruppo-mandatario del R.T.P composto da Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering – Ing. Mario Montagna – Arch. Nicolò Prisciandaro, giusto incarico conferito con Deliberazione del Direttore Generale n. 1648 del 26.09.2012;
- L'Area Gestione Tecnica, con nota prot. 81853 del 26.03.2019, chiedeva all'Arch. Barbara Anaclerio (capogruppo) del suddetto RTP la disponibilità a voler provvedere all'adeguamento del progetto esecutivo secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da redigersi con le prescrizioni del D.M. 17/10/2017(CAM), necessarie per il proseguo delle procedure di gara per l'appalto dei lavori in oggetto;
- L'Arch. Barbara Anaclerio, in riscontro alla sopra citata nota AGT, con mail acquisita al prot. AGT n. 139153 del 28.05.2019, per i motivi ivi riportati dichiarava la non disponibilità a voler espletare l'incarico in questione;
- L'Area Gestione Tecnica, in considerazione alla necessità e indispensabilità di provvedere all'aggiornamento del progetto esecutivo in argomento, con nota prot. 245965 del 24.09.2019 formulava la richiesta di disponibilità ad assumere tale incarico allo Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering (mandante del RTP sopra richiamato);
- Con nota acclusa al prot. AGT n. 255131/2019, lo Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering dichiarava la propria disponibilità a svolgere l'incarico di che trattasi;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14354 del 19 Novembre 2019 si affidava l'incarico di aggiornamento e adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I." allo Studio Associato di Ingegneria "Aptech Engineering" di Bari per l'importo di € 10.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- Con Deliberazione del D.G. n. 1137 del 13.08.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il progetto esecutivo aggiornato per i lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I." redatto dallo Studio Associato di Ingegneria "Aptech Engineering", verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 16.07.2020 agli atti AGT;
  - Si prendeva atto del quadro economico di progetto esecutivo aggiornato, determinato in € 1.105.000,00 di cui (€ 863.035,73 per lavori, € 20.032,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 221.931,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 14.10.2020 si disponeva la liquidazione in favore dello Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering per € 12.688,00 compreso contributi previdenziali ed IVA a saldo dei servizi di progettazione esecutiva aggiornata al D. Lgs. 50/2016 per le opere in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 13.01.2021, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti i partecipanti di cui al verbale n.1 del 08.01.2021;
- Con D. D. n. 492 del 19.01.2021 si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2992 del 16.03.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvavano i verbali di gara della commissione giudicatrice, Verbale n. 2 del 25.01.2021 e verbale n. 3 del 19.03.2021 in seduta pubblica, i verbali n. 1 del 10.02.2021, n. 2 del 23.02.2021 e n. 3 del 04.03.2021 in seduta riservata, nei quali oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dava atto della valutazione delle offerte presentate per i lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I.", e veniva proposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico RTI "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl (MANDATARIA), con sede legale in Napoli – Centro Direzionale Cap. 80143 (NA) in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5, P.IVA. 03579980636 – Adiramef srl (MANDANTE) con sede in Napoli alla Via Ben Hur n. 72 – Cap 80126, P.IVA 07777350633", avendo conseguito il punteggio complessivo di 90,57 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 17,83% per un importo contrattuale di € 729.189,40 (di cui € 709.156,46 per lavori, ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;
  - Si approvava il quadro economico rideterminato per l'importo complessivo di € 1.007.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4488 del 19.04.2021 si affidava ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 del 11.09.2020 l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto all'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering, già progettista dell'opera in questione, con sede legale in Bari, Via De Ferraris n. 18 cap 70125, per l'importo contrattuale di € 58.999,70 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge;
- In data 27.04.202 il RUP dichiarava, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato RTI;
- In data 31.05.2021, il RUP dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering;
- In data 07.06.2021 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./11 tra l'ASL BA e l'operatore economico RTI "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl (MANDATARIA), con sede legale in Napoli – Adiramef srl (MANDANTE), per l'importo contrattuale di € 729.189,40 oltre IVA come per legge;
- In data 14.06.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./12 tra l'ASL BA e l'operatore economico Studio Associato di Ingegneria Aptech Engineering, per l'importo contrattuale di € 74.858,82 incluso contributi previdenziali ed IVA come per legge;

- In data 02.12.2021, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti AGT;
- Con Determinazione n. 3060 del 25.03.2022, a seguito di formale richiesta da parte dell'appaltatore e previa acquisizione di polizza fideussoria n. 184403254 del 16/12/2021 rilasciata da Unipol SAI, si disponeva la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di € 240.632,51 relativo alla fattura n. 7 del 18/02/2022 dell'importo di € 121.952,56 emessa dall'operatore economico "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl"(MANDATARIA) e Fattura n. 117/04 del 17/02/2022 emessa dall'operatore economico Adiramef srl" (MANDANTE) cedente del credito in favore di Banca intesa San Paolo S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10425 del 27.10.2022 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 04.08.2022, per l'importo di € 101.558,78 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 70.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5800 del 31.05.2023 e per le motivazioni in essa contenute si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera in decremento;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10378 del 13.11.2023 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.09.2023, per l'importo di € 307.121,91 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 142.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15.02.2024 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 15.12.2023, per l'importo di € 501.550,26 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 139.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4571 del 07.06.2024 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 30.04.2024, per l'importo di € 667.659,08 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 111.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si individuava quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. R.M. Ianora Direttore A.G.T., in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini;
- Con prot. 147159/2025 del 20.11.2025, si acquisiva il verbale di ultimazione lavori del 26.09.2024;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 15.01.2026 e per le motivazioni in essa rappresentate, si approvava lo stato finale dei lavori in oggetto, la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve ed approvati dal RUP, liquidando il credito a favore dell'operatore economico per l'importo di € 39.924,30 oltre IVA come per legge.

Considerato che

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2553 del 16.12.2025, per le motivazioni ivi riportate, si è preso atto del verbale di accordo bonario, redatto ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vigente *ratione temporis*, sottoscritto dall'Appaltatore e dal

R.U.P., in qualità di delegato della Stazione appaltante, e acquisito al protocollo n. 149213/2025;

- Con il medesimo verbale è stato riconosciuto all'Appaltatore, a tacitazione delle richieste economiche formulate, l'importo di euro 109.376,02, in conformità alle determinazioni del Direttore dei lavori e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 205, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto:

- La fattura elettronica n. 89 del 02.10.2026 di € 120.313,62 compreso IVA al 10%, cespitata con n. 16/3169138856, trasmessa dall'operatore "*Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l.*" a saldo del medesimo accordo bonario;
- L'elenco di liquidazioni n. ES 2026 367-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Acquisito Il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_56163878 con scadenza 27.01.2027, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "*Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l.*", allegato come parte integrante alla presente atto;

Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato, di:

- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico Lucci Salvatore srl l'importo di € 120.313,62 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 89 del 02.10.2026 cespitata con n. 16/3169138856 e da elenco liquidazioni n. ES 2026 367-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

1. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico Lucci Salvatore srl l'importo di € 120.313,62 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 89 del 02.10.2026 cespitata con n. 16/3169138856 e da elenco liquidazioni n. ES 2026 367-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
2. **Dare atto che** la spesa complessiva di € 120.313,62 compreso IVA, relativamente al presente atto, è finanziata con i fondi bilancio aziendale del BEF 2026, è da imputarsi al conto 020.100.00005 *(Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)*;
3. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
4. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_56163878	Data richiesta	29/09/2026	Scadenza validità	27/01/2027

Denominazione/ragione sociale	LUCCI SALVATORE SRL
Codice fiscale	03579980636
Sede legale	VIA CDN PIAZZA E DE NICOLA, IS E/5 80136 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	120.313,62

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 11:53*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 11:55*
Responsabile UOS/UOSD	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 12:00*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 12:02*