

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001606	31/07/2024

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA).

Aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023.

CUP: D65F23000400003 CIG A01D712E20

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001856 DEL 31/07/2024


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 31/07/2024 15:19 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 31/07/2024 16:36 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 31/07/2024 16:50 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 31/07/2024 16:45 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/07/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 31/07/2024 16:52

Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). Aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023. CUP: D65F23000400003 CIG A01D712E20
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573/DG del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- L'intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.
- Questa Azienda Sanitaria, in adempimento di quanto stabilito dal Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia, sta completando l'intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”, inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007- 2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- In particolare, con Delibera di G.R. n. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano; Con atto deliberativo del 03.08.2012, pubblicato sulla G. U. della R. I. n. 266 del 14.11.2012, il C.I.P.E. ha finanziato l'opera approvando la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia, pari a 1.334,9 milioni di euro;
- All'interno di detto importo rientra la somma complessiva di €. 80.000.000,00, destinata alla realizzazione del nuovo Stabilimento Ospedaliero del Sud Est Barese di Monopoli - Fasano;
- Con Delibera del D.G. n.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini, definendo la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'A.G.T.;
- I rapporti tra la Regione Puglia e l'Azienda ASL BARI sono regolati dal Disciplinare allegato alla D.G.R. 30 dicembre 2015 n. 2477.

Premesso inoltre che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1047 del 11.06.2021, considerata la necessità di avviare contestualmente ai lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese –

MonopoliFasano” la progettazione delle dotazioni strumentali, veniva affidato al RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), in continuità con l'incarico di cui alla scrittura privata rep. 103 del 02.10.2015, l'incarico relativo alla progettazione delle opere di seguito indicate:

- Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica (Lotto1);
 - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine (Lotto 2);
 - Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate (Lotto3);
- Con Delibera del Direttore Generale n. 46 del 11.01.2023, per le motivazioni in essa rappresentate, si provvedeva a:
- Prendere atto della definitiva individuazione dei 3 Lotti funzionali così come di seguito meglio indicati:
 - Lotto 1: Progettazione esecutiva degli arredi non sanitari e della segnaletica;
 - Lotto 2: Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine;
 - Lotto 3: Progettazione definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
 - Stabilire che, il ruolo e le funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente ai Lotti 1 e 2, restavano in capo al R.U.P. dell'opera principale e Direttore dell'area Gestione Tecnica Ing. Nicola Sansolini mentre, per il Lotto 3, venivano assegnate al Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ingegneria Clinica ing. Rocco Mario Ianora;
 - Demandare, ai Responsabili Unici del Procedimento, così come sopra individuati, le attività di verifica delle progettazioni relative ai propri Lotti di competenza incluse le eventuali richieste di rettifica o di integrazione degli elaborati, nonché all'eventuale attività di validazione degli stessi;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1836 del 15.09.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
- Si prendeva atto ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 36/2023, della suddivisione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, di cui al lotto 2, in sub-lotti funzionali in via di definizione;
 - Si approvavano gli elaborati progettuali rimessi dal R.T.P. Manens S.p.A. (capogruppo), acquisiti in atti presso l'Area Gestione Tecnica con prot. n. 115629/2023, afferenti alla “Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto 2.1-Sale operatorie, sale rosse e sala autoptica-”, ai sensi del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
 - Si approvava il quadro economico di spesa del Sub-lotto 2.1-Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala autoptica;
 - Si prendeva atto che la spesa complessiva pari ad euro 11.700.000,00 IVA inclusa, relativa al Sub-lotto 2.1- Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala autoptica, rientra nell'importo complessivo di euro 84.500.000,00 IVA inclusa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 17.07.2023 avente ad oggetto modifica DGR n. 762/2022.

“Accordo di programma ex art. 20 della L. 67/88 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del S.S.R” Approvazione proposta regionale di programma di investimenti aggiornata;

- Si confermava, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 45 del Dlgs n. 36/2023, il personale tecnico amministrativo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente al Lotto 2 precedentemente individuato nei provvedimenti deliberativi n. 46/2023 e n.259/2023 (Dati non pubblicabili ai sensi del regolamento sulla privacy);
- Si autorizzava il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Nicola Sansolini, all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e delle forniture di che trattasi;
- Con deliberazione n. 2041 del 12.10.2023, è stata indetta mediante procedura aperta, la gara europea per l’*“Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”*, in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la formula “chiavi in mano”, in conformità con l’art. 44 co. 1 del Codice;
- Con Determinazione n. 58 del 05.01.2024 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava il verbale n. 1 del 21.12.2023 con cui si ammettevano tutti i partecipanti alle fasi successive della procedura di gara;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 112 del 18.01.2024 si è proceduto alla costituzione della Commissione giudicatrice, incaricata ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. alla valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate dai partecipanti alla procedura di che trattasi;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 31.01.2024 si prendeva atto della rotazione degli incarichi di RUP degli interventi previsti nell’ambito della realizzazione del nuovo ospedale della sud-est barese di Monopoli Fasano affidando all’ Ing. Rocco Ianora l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Nicola Sansolini;
- Con Deliberazione del D.G. n. 319 del 13.02.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si affidava relativamente al presente appalto, l’incarico di direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto all’ing. Nicola Sansolini, Direttore del Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie nonché Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica ed in possesso di specifiche competenze e formazione professionale, commisurate alla tipologia ed all’entità dell’opera pubblica in argomento e l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al collaboratore Tecnico Ing. L.D. Coluccia figura interna all’A.G.T. in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
- **Visti** i verbali relativi alle operazioni di gara redatti dalla predetta commissione, Verbale n. 2 del 29.01.2024 e verbale n. 3 del 11.06.2024 redatti in seduta pubblica, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ma non pubblicabili per privacy, ed i verbali n. 1 del 12.02.2024, n. 2 del 19.02.2024, n. 3 del 28.02.2024, n. 4 del 14.03.2024, n. 5 del 20.03.2024, n. 6 del 08.04.2024 e n. 7 del 22.04.2024 redatti in seduta riservata e depositati agli atti d’ufficio, nei quali oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate si dà atto della valutazione delle offerte presentate con proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico “R.T.I. Altamed srl (Mandataria) – Operamed srl (Mandante) – Marco Rizzoli (Mandante – Stiem Engineering srl (Mandante), con sede legale in Padova alla Via Cesare Battisti n. 31/C, Cod. Fiscale e P. IVA 03831290287 - avendo conseguito il punteggio

complessivo di 99,47 ed offerto un ribasso, sulla parte economica del 27,67% per un importo contrattuale di € **6.081.272,40**, (di cui € 5.926.066,78 per lavori, spese tecniche ed attrezzature, ed € 155.205,62 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;

Verificato dal R.U.P.

- La correttezza formale e sostanziale dell'iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione;
- Che l'offerta formulata non risulta anomala.

- **RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione del quadro economico rideterminato, relativamente al presente specifico appalto in oggetto come di seguito articolato:

Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)			
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA			
A	LAVORI		
A1	Lavori		2.132.138,18 €
A2	Attrezzature		4.979.272,08 €
A3	Progettazione esecutiva		184.588,91 €
A4	Importo a base di gara		7.295.999,17 €
A5	A detrarre il ribasso di gara del 27,67% su (A4)	27,67%	2.018.802,97 €
A6	Corrispettivo (A4-A5)		5.277.196,20 €
A6.1	<i>Corrispettivo lavori ribassato</i>		<i>1.542.175,55 €</i>
A6.2	<i>Corrispettivo Attrezzature ribassato</i>		<i>3.601.507,50 €</i>
A6.3	<i>Corrispettivo progettazione esecutiva ribassato</i>		<i>133.513,16 €</i>
A7	Costi della manodopera		648.870,58 €
A8	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		155.205,62 €
	Totale importo da appaltare (A6+A7+A8)		6.081.272,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRARZIONE		
B1	Spese tecniche per progettazione preliminare/definitiva		138.689,68 €
B2	Spese tecniche per Direzione Lavori e CSE		508.493,41 €
B3	Spese tecniche per collaudi		71.445,80 €
B4	Commissione giudicatrice		33.670,20 €
B5	Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva		82.570,32 €
B6	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ed ulteriori servizi		150.000,00 €
B7	Spese per attività di supporto art. 45 del D.Lgs n. 36/23	2%	162.001,51 €
B8	IRAP su (B7)		10.502,40 €
B9	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari		160.000,00 €
B10	Spese per contributo ANAC		10.000,00 €
B11	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.)		20.000,00 €

B12	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1 lett. A) del codice	5%	405.003,77 €
B13	Spese legali per supporto al R.U.P.	1%	81.000,75 €
B14	Fondo salva-opere D.L. 30/04/2019, n.ro 34 - Art. 47, Comma 1-bis	0,5%	40.500,38 €
B15	Imprevisti ai sensi del comma 2 art. 5 allegato I7	10%	810.007,54 €
B16	Cassa di previdenza 4% su (A6.3-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B9-B11-B13)	4%	55.175,33 €
B17	IVA 22% Su (A6.3-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B9-B11-B13-B16)	22%	315.602,90 €
B18	IVA sui lavori	10%	608.127,24 €
B19	IVA su imprevisti su (B15)	10%	81.000,75 €
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		3.743.791,98 €
	Totale progetto A+B		9.825.064,38 €
	Economie sul finanziamento		1.874.935,62 €
	Totale finanziamento		11.700.000,00 €

- **Considerato che** le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti per la partecipazione e l'esecuzione dei lavori in oggetto di cui agli artt. 94, 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, si sono concluse tutte con esito positivo;
- **Rilevato** che nulla osta all'approvazione del citato verbale ed al conseguente affidamento all'operatore economico "R.T.I. Altamed srl (Mandatario) – Operamed srl (Mandante) – Marco Rizzoli (Mandante – Stiem Engineering srl (Mandante)" l'appalto in oggetto per l'importo complessivo di € 6.081.272,40, (di cui € 5.926.066,78 per lavori, spese tecniche ed attrezzature, ed € 155.205,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- **Preso atto che**, il Dipartimento Politiche per la Promozione della salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, con nota acquisita al protocollo ASL BARI R.G. n. 80626/2024 del 20.06.2024, la comunicava in merito al **"Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/1988 – DGR 987 del 17.07.2023 – intervento "Completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano"** di ottimizzare i tempi di approvvigionamento di beni e servizi, ribadendo l'assoluta necessità di non interrompere le procedure di acquisizione e di procedere con celerità all'aggiudicazione delle gare, precisando che è di fondamentale importanza che ogni attività venga portata avanti con la massima sollecitudine, garantendo così il tempestivo completamento delle opere e l'operatività delle strutture sanitarie, nell'interesse primario della collettività.

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Approvare**, i verbali relativi alle operazioni di gara redatti dalla predetta commissione, Verbale n. 2 del 29.01.2024 e verbale n. 3 del 11.06.2024 redatti in seduta pubblica, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ma non pubblicabili per privacy, ed i verbali n. 1 del 12.02.2024, n. 2 del 19.02.2024, n. 3 del 28.02.2024, n. 4 del 14.03.2024,

n. 5 del 20.03.2024, n. 6 del 08.04.2024 e n. 7 del 22.04.2024 redatti in seduta riservata e depositati agli atti d'ufficio, nei quali oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate si dà atto della valutazione delle offerte presentate con proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico "R.T.I. Altamed srl (Mandataria) – Operamed srl (Mandante) – Marco Rizzoli (Mandante – Stiem Engineering srl (Mandante), con sede legale in Padova alla Via Cesare Battisti n. 31/C, Cod. Fiscale e P. IVA 03831290287 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 99,47 ed offerto un ribasso, sulla parte economica del 27,67% per un importo contrattuale di € 6.081.272,40, (di cui € 5.926.066,78 per lavori, spese tecniche ed attrezzature, ed € 155.205,62 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;

2. **Dare atto che** le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti per la partecipazione e l'esecuzione dei lavori in oggetto di cui agli artt. 94, 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, si sono concluse tutte con esito positivo;
3. **Approvare**, il quadro economico di questo specifico appalto rideterminato a seguito della procedura di gara, come dettagliatamente riportato in narrativa;
4. **Disporre l'aggiudicazione immediatamente efficace**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., della progettazione esecutiva, dei lavori e delle forniture in oggetto alla "R.T.I. Altamed srl (Mandataria) – Operamed srl (Mandante) – Marco Rizzoli (Mandante – Stiem Engineering srl (Mandante), con sede legale in Padova alla Via Cesare Battisti n. 31/C, Cod. Fiscale e P. IVA 03831290287" e che, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, entro i successivi sessanta giorni, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione utile per la sottoscrizione dello stesso;
5. **Dare atto che** la spesa complessiva pari ad euro 11.700.000,00 IVA inclusa, relativa al Sub-lotto 2.1- Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala autoptica, rientra nell'importo complessivo di euro 84.500.000,00 IVA inclusa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 17/07/2023 avente ad oggetto modifica DGR n. 762/2022. "Accordo di programma ex art. 20 della L. 67/88 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del S.S.R" Approvazione proposta regionale di programma di investimenti aggiornata;
6. **Notificare** a cura del R.U.P., il presente atto al direttore lavori e al C.S.E.;
7. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
8. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
9. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
10. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2024	9.825.064,38

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240001856 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001606 DEL 31/07/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 31/07/2024 13:58
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 31/07/2024 14:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/07/2024 14:05