

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000736	10/04/2026

OGGETTO: AGP – Linee Guida Ministeriali in tema di comprova dell’avvenuto raggiungimento del target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”. Provvedimenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000857 DEL 01/04/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 10 (dieci) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 135 (centotrentacinque) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 19 (diciannove) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 08/04/2026 14:02 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 10/04/2026 11:08 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 10/04/2026 14:46 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 10/04/2026 14:34 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/04/2026**

Unità Operativa Affari Generali
 L’Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 10/04/2026 14:47
 Clara VENTURO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla UOC Ingegneria Clinica e dalla U.O.S. Acquisizione Beni, nonché della proposta formulata dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, che attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto di legittimità, considera e determina quanto segue

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", con particolare riferimento all'art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, il quale individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;

- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii.;
- il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)”, sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l’attuazione del PNRR Missione 6 Salute”;
- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”;
- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”;
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 “Salute”. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione”;
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS”;
- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –

Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA”, come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;

- la D.D.G. n. 529 del 25 marzo 2022 “Reg. UE n. 2021/241. D.L. n. 77/2021 conv. con modif. in l. n. 108/2021 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 “Salute” – Nomina RUP ASL di Bari”, come integrata e modificata dalla D.D.G. 2183 del 14 novembre 2022, dalla D.D.G. n. 1399 del 18/07/2022 e dalla D.D.G. n. 1458 del 22 luglio 2022;

PREMESSO che

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- nell’ambito delle suddette Componenti, sono previsti Investimenti e Sub-investimenti come da tabella di seguito riportata:

Missione (M)	Componente (C)	Investimento	Sub-investimento
M6	C1	1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona;	
M6	C1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina	1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI); 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT); 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici
M6	C1	1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	
M6	C2	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione); 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)
M6	C2	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile	
M6	C2	1.3. Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione	1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE); 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Min. Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA
M6	C2	2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	
M6	C2	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale; 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere; 2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale

			del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale; 2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica.
--	--	--	--

RICHIAMATE le Linee Guida per la comprova del raggiungimento del target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie” – Investimento M6 C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub Investimento M6 C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature), trasmesse con nota protocollo n. 0126831 dell’11.03.2024 e successivo addendum, redatti dal Ministero della Salute, che prevedono al paragrafo 3, fra la documentazione da predisporre ai fini della rendicontazione, anche la presa atto dell’entrata in funzione delle apparecchiature finanziate con fondi PNRR

EVIDENZIATO

che, con Deliberazione n. 2700 del 16/12/2024, è stato attestato il raggiungimento del target previsto al 31/12/2024 per l’installazione di n. 25 grandi apparecchiature, nonché è stata avanzata contestuale richiesta relativa al differimento del termine al 31/03/2025 per determinate n. 3 grandi apparecchiature.

che il Tavolo Tecnico ha accolto tale richiesta di differimento, assegnando improrogabilmente la scadenza al 31/03/2025 (target denominato T1)

che, con Deliberazione n. 187 del 03/02/2026, è stato attestato il raggiungimento del target previsto al 31/03/2025 per l’installazione delle predette n. 3 grandi apparecchiature.

che, in data 22/09/2025, è stata formalizzata ulteriore istanza di differimento al 31/03/2026 del termine di raggiungimento target per le seguenti n.6 grandi apparecchiature (target denominato T1 2026), ammesso con parere favorevole dell’apposito Tavolo Tecnico:

- TAC P.O. MONOPOLI (CUP D69J21020000006)
- TAC P.O. DI VENERE (CUP D99J21017460006)
- ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO P.O. DI VENERE (CUP D99J21017380006)
- TELECOMANDATO DIGITALE P.O. DI VENERE (CUP D59J21011140006)
- TELECOMANDATO DIGITALE P.O. MURGIA (CUP D79J21017810006)
- TELECOMANDATO DIGITALE P.O. SAN PAOLO (CUP D99J21017480006).

CONSIDERATO

che, tra gli interventi di cui al suddetto Sub Investimento M6 C2 1.1.2 (acquisizione di complessive n.35 grandi apparecchiature), rientrava l’acquisizione di una Gamma Camera; intervento non più realizzato in quanto le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura contrattualizzata da Consip SpA non risultavano rispondenti alle specifiche esigenze della UOC di Medicina Nucleare interessata, ossia inadonee a garantire l’auspicato miglioramento tecnologico, come da relazione tecnico-clinica resa dalle competenti Strutture aziendali

che, pertanto, questa ASL formalizzava al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alla Dirigente della Sezione Programmazione Investimenti, Sistemi

Informativi e Telemedicina della Regione Puglia la richiesta di sostituzione della citata Gamma Camera con altra tecnologia di interesse aziendale e questi ultimi, con nota prot. n° 15778 del 13/01/2026, hanno rammentato l'elenco delle apparecchiature oggetto di possibile sostituzione, utilizzando le risorse stanziare per la Gamma Camera pari a 525.000,00 Euro, tra cui figurano, anche, gli Angiografi portatili

che l'acquisizione di n°2 sistemi radiologici portatili per angiografia è stata ritenuta indispensabile per il completamento della dotazione tecnologico-radioscopica, rispettivamente, dei blocchi operatori dei PP.OO. San Paolo di Bari e Perinei di Altamura

che, pertanto e con Determinazione Dirigenziale n° 708 del 27/01/2026, si è proceduto all'acquisizione di n°2 sistemi radiologici portatili per angiografia, mediante esercizio dell'opzione contrattuale di estensione della fornitura, di cui all'apposita procedura aperta telematica indetta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., con Deliberazione n°218/2025 ed aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n° 7064/2025, previa acquisizione dei relativi CUP (D74E25000270006 intervento P.O. Perinei; D94E25000350006 intervento P.O. San Paolo) e adempimento delle schede Agenas

che, in data 31/03/2026, la competente U.O.C. Ingegneria Clinica ha trasmesso i verbali di collaudo dei n° 2 sistemi radiologici portatili per angiografia, attestandone la piena funzionalità

che tali ultime due acquisizioni hanno, quindi, portato a complessivi n.36 interventi riferiti *all'Investimento M6 C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub Investimento M6 C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)*

VISTE

- ✓ la nota prot. n° 44279/2026 del 31/03/2026, con la quale il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ha attestato, alla scadenza del prefissato target T1 2026 (31/03/2026), l'intervenuta installazione e piena funzionalità del Telecomandato destinato al P.O. San Paolo (CUP D99J21017480006), comunicando le tempistiche necessarie per il completamento dei lavori propedeutici all'installazione delle restanti n. 5 grandi apparecchiature
- ✓ la conseguente istanza, trasmessa da questa Amministrazione in pari data alla competente Struttura regionale, di slittamento target, ossia 30/06/2026 (target T2 2026), atteso che lo stato di avanzamento dei predetti lavori ancillari, di adeguamento strutturale ed impiantistico dei relativi locali di destinazione, risulta per tutti, alla data del 31/03/2026, superiore al 70%

DATO ATTO, quindi

che entro il termine del 31/03/2026 (Target, denominato T1 2026), risultano funzionanti le tre grandi apparecchiature indicate nella seguente Tabella riepilogativa, precisando che si è potuto procedere alla rendicontazione mediante piattaforma ReGiS, esclusivamente, per il Telecomandato digitale del P.O. San Paolo, in quanto la medesima piattaforma ReGiS non è stata ancora aggiornata con l'inserimento dei due nuovi interventi, ossia i sistemi radiologici portatili per angiografia (CUP: D74E25000270006 e D94E25000350006), in sostituzione

dell'intervento denominato Gamma Camera CUP D99J21017320006:

TABELLA

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA	CUP	LUOGO DI INSTALLAZIONE	DATA DI COLLAUDO	RUP
TELECOMANDATO DIGITALE	D99J21017480006	P.O. SAN PAOLO	31/03/2026	ILARIA MONOPOLI
SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE ANGIOGRAFICO	D74E25000270006	P.O. PERINEI ALTA MURGIA	15/03/2026	ILARIA MONOPOLI
SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE ANGIOGRAFICO	D94E25000350006	P.O. SAN PAOLO	15/03/2026	ILARIA MONOPOLI

che, per le suddette apparecchiature, è stata predisposta e sottoscritta da parte della competente U.O.C. Ingegneria Clinica la seguente documentazione, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia pur non pubblicabile per motivi di privacy:

- elenco dettagliato delle nuove apparecchiature installate (**Allegato 2.1**)
- n.3 verbali di collaudo (**Allegato 1.1**)
- dichiarazione di piena entrata in funzione delle stesse (**Allegato 4.1**)
- certificazione di avvenuto smaltimento di n.1 apparecchiatura messa in fuori uso (**Allegato 3.1**)

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e confermati:

di attestare, nell'ambito del Sub Investimento M6 C2 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)" e ai sensi delle apposite Linee Guida Ministeriali, il raggiungimento parziale del target fissato al 31/03/2026 (nella misura del 30%, tenuto conto dei n.2 sistemi radiologici portatili per angiografia, *medio tempore*, aggiuntisi), per effetto dell'installazione e messa in funzione delle seguenti apparecchiature:

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA	CUP	LUOGO DI INSTALLAZIONE	DATA DI COLLAUDO	RUP
TELECOMANDATO DIGITALE DI REPARTO	D99J21017480006	P.O. SAN PAOLO	31/03/2026	ILARIA MONOPOLI
SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE ANGIOGRAFICO	D74E25000270006	P.O. PERINEI ALTA MURGIA	15/03/2026	ILARIA MONOPOLI
SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE ANGIOGRAFICO	D94E25000350006	P.O. SAN PAOLO	15/03/2026	ILARIA MONOPOLI

di dare atto

che, a comprova dell'entrata in funzione delle suddette apparecchiature entro il termine del correlato target 31/03/2026, il Direttore della competente U.O.C. Ingegneria Clinica ha

prodotto la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia pur non pubblicabile per motivi di privacy:

- elenco dettagliato delle nuove apparecchiature installate (**Allegato 2.1**)
- n.3 verbali di collaudo (**Allegato 1.1**)
- dichiarazione di piena entrata in funzione delle stesse (**Allegato 4.1**)
- certificazione di avvenuto smaltimento di n.1 apparecchiatura messa in fuori uso (**Allegato 3.1**)

che i competenti uffici dell'Area Gestione Patrimonio hanno provveduto al caricamento della predetta documentazione sulla piattaforma ReGIS, ai sensi delle Linee Guida operative trasmesse dalla Regione con nota prot. n°0602360 del 04/12/2024, esclusivamente, per l'intervento denominato Telecomandato di reparto San Paolo CUP D99J21017480006, in quanto non intervenuto, ad oggi, l'aggiornamento della medesima piattaforma ReGIS mediante inserimento dei due nuovi interventi denominati Sistemi Radiologici portatili per angiografia (CUP D74E25000270006 P.O. Perinei della Murgia e CUP D94E25000350006 per il P.O. San Paolo), in sostituzione dell'intervento denominato Gamma Camera CUP D99J21017320006

di dare atto, altresì, della formalizzata istanza, trasmessa in data 31/03/2026 alla competente Struttura regionale, di slittamento target PNRR M6C2-6 "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie" al 30/06/2026 (Target, denominato T2 2026) per le restanti seguenti n° 5 grandi apparecchiature, evidenziando che lo stato di avanzamento dei lavori ancillari, di adeguamento strutturale ed impiantistico dei relativi locali di destinazione, risulta per tutti, alla data del 31/03/2026, superiore al 70%:

- TAC MONOPOLI (CUP D69J21020000006)
- TAC P.O. DI VENERE (CUP D99J21017460006)
- ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO P.O. DI VENERE (CUP D99J21017380006)
- TELECOMANDATO DIGITALE P.O. DI VENERE (CUP D59J21011140006)
- TELECOMANDATO DIGITALE P.O. MURGIA (CUP D79J21017810006)

di notificare il presente provvedimento, a cura dei competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio, al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, nella qualità di Referente Unico della Parte dell'Ente Regione Puglia e, quindi, Responsabile dell'attuazione del CIS riferito alla realizzazione del programma degli interventi in parola

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260000857 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000736 DEL 10/04/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Quatraro Mariangela	 Firmato digitalmente il 08/04/2026 09:28
Dirigente PTA	Alongi Antonia	 Firmato digitalmente il 08/04/2026 09:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 08/04/2026 10:43