

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011541	07/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Rifunionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale San Camillo di Monopoli — Lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011).


Autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera.

CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	06/10/2020 15:53
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	06/10/2020 16:32
Dirigente SPTA	Iacobellis Nicola	06/10/2020 16:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	06/10/2020 19:01

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Costruzioni, Ristrutturazioni, Adeguamenti”.

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- L'intervento in oggetto, inizialmente inserito nella scheda generale dei fabbisogni strutturali e strumentali della programmazione FESR 2014-2020 [*Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale San Camillo di Monopoli*, per un importo richiesto di € 1.500.000,00], a seguito dell'adozione della Delibera di G. R. Puglia n. 275 del 15.02.2019 è stato inserito nell'elenco degli ulteriori interventi da finanziarsi con le risorse residue dell'Azione 9.12, e che, conseguentemente, la spesa di che trattasi allo stato è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale da reintegrarsi ad avvenuta ammissione a finanziamento dell'opera in questione da parte della Regione Puglia;
- Con Deliberazione n. 315/DG del 25/02/2014, veniva approvato il piano degli adeguamenti antincendio degli immobili di proprietà e comodato d'uso in esercizio presso la ASL BA, tra cui è ricompreso l'intervento, di cui al presente provvedimento;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1372 del 24/07/2014, veniva approvato il progetto definitivo redatto dall'Ing. Vito Onofrio Giardinelli [Rif. *Incarico di progettazione e direzione lavori affidato con Determinazione Dirigenziale n. 19064 del 23/10/2012*], dell'importo complessivo di €1.000.000,00;
- Preso atto che con Deliberazione n. 242 del 13.02.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
 - E' stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, con un Quadro Economico dell'importo complessivo di Euro € 1.150.000,00;
 - E' stato conferito all'Ing. Nicola Iacobellis, Dirigente Responsabile della U.O.S. CRA, l'incarico di R.U.P., con i compiti e funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - Si è provveduto ad autorizzare, *per l'urgente e indispensabile adeguamento normativo (DPR 151/2011) del plesso sanitario in questione, attualmente in esercizio*, il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ad avviare le procedure di gara, mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni ed i criteri di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 36 del Codice, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, con invito a quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione delle imprese iscritte all'Albo Fornitori EmPulia, in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Con D. D. n. 3502 del 25.03.2019 è stata approvata la “lettera invito”, per l'affidamento dei lavori e venivano invitate a partecipare alla procedura negoziata n. 15 operatori economici, fissando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 09.04.2019;
- Con D. D. n. 4934 del 18.04.2019 si prendeva atto della proposta di ammissione, di cui al verbale della fase di controllo della documentazione amministrativa, dell'unico operatore economico partecipante;
- Con Deliberazione del D. G. n. 986 del 06.06.2019, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;

- Con Determinazioni Dirigenziale n. 8865 del 17.07.2019, sono stati approvati i verbali relativi alle operazioni di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico "RTI CETOLA spa (Mandatario) con sede legale a Pietramontecorvino (FG) in Via Roma n. 72, Cap. 71038 C.F./P.IVA 03892770714 – BRINDISI ELEVATORI srl (Mandante) con sede a Brindisi (BR) in Via Strada piccoli n. 29, Cap. 72100 C.F./P.IVA 01697770749 – DIDACO srl (Mandante), con sede in Andria (BA) in Via Trani Km. 1,500, Cap. 76123 C.F./P.IVA 06786170727", avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 10,00% per un importo contrattuale di € 707.379,21, (di cui € 676.376,38 per lavori ed € 31.002,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9818 del 08.08.2019, si conferiva l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione alle seguenti figure interne alla Stazione Appaltante, così individuati:
 - Arch. Gaetano Ficarella Assistente Tecnico AGT, Direttore dei Lavori;
 - P.I. Teodosio Franco Tecnico AGT, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 15.10.2019 è avvenuta attestazione di efficacia dell'aggiudicazione in favore del sopra citato operatore economico;
- I lavori venivano consegnati sotto riserva di legge in data 18.11.2019, giusto verbale agli atti AGT;
- In data 27.11.2019, si stipulava il contratto di appalto rep. 475/2019 tra l'ASL BA e l'impresa l'operatore economico RTI CETOLA spa (Mandatario) con sede legale a Pietramontecorvino (FG) in Via Roma n. 72, Cap. 71038 C.F./P.IVA 03892770714 – BRINDISI ELEVATORI srl (Mandante) con sede a Brindisi (BR) in Via Strada piccoli n. 29, Cap. 72100 C.F./P.IVA 01697770749 – DIDACO srl (Mandante), con sede in Andria (BA) in Via Trani Km. 1,500, Cap. 76123 C.F./P.IVA 06786170727, per l'importo contrattuale di € 707.379,21 oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6736 del 05.06.2020 veniva approvato il quadro economico definitivo rideterminato per effetto del ribasso di gara, dell'importo complessivo di € 1.150.000,00, di cui (€ 707.379,21 per lavori di contratto, € 286.471,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 156.149,40 per economie post-gara);

Preso atto che:

- Durante l'esecuzione dei lavori, relativamente ai locali che ospiteranno il reparto di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza (NPIA), situati al piano rialzato del PTA San Camillo, il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 54810/2020 del 01.10.2020, trasmessa al RUP, evidenziava le seguenti criticità:
 - La presenza di numerose reti elettriche sottotraccia, nelle pareti da demolire;
 - L'impossibilità di adeguare e certificare gli impianti secondo le normative vigenti, in quanto gli interventi presenti in progetto sono solo parziali;
 - L'irreperibilità degli elaborati AS Built relativi alla distribuzione impiantistiche.

Pertanto, ha rilevato la necessità di introdurre modifiche al progetto originario, per il manifestarsi di nuove esigenze operative e funzionali della struttura, attraverso l'esecuzione di nuove opere e ha rappresentato, la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che dovrà comprendere le seguenti lavorazioni non incluse nell'appalto iniziale:

1. Il rifacimento dell'impianto elettrico;
2. La realizzazione di controsoffittature a mascheramento delle canalizzazioni degli impianti e di porzioni dell'intradosso dei solai non intonacabili a causa della presenza delle reti impiantistiche;
3. Il rifacimento di intonaci e finiture, considerato i numerosi interventi murari subordinati al rifacimento dei nuovi impianti;
4. La realizzazione di una nuova pavimentazione interna in pvc adeguata alla destinazione d'uso degli ambienti.

RITENUTO dal RUP, per quanto sopra riportato, di autorizzare la direzione lavori alla redazione della perizia di variante ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di autorizzare** la direzione lavori, alla redazione della perizia di variante dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- **Di dare atto** che, l'appalto in oggetto risulta interamente finanziato con fondi FESR 2014-2020, di cui al "Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020" sottoscritto in data 09.05.2020 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.11000.100 del BEF 2020, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed è dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA.

Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto