

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007874	08/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle "Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle".
Autorizzazione alla redazione della prima variante in corso d'opera.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008588 DEL 01/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/08/2022 12:51



Cifarelli Giuseppe



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” – Autorizzazione alla redazione della prima variante in corso d’opera.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 - la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
 - la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
 - il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 - la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
 - la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
 - il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
 - la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2302 del 19.02.2020, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si affidava l’incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione dei lavori di Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” all’RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), per l’importo di € 39.916,92 oltre agli oneri previdenziali ed IVA di legge;

- Si conferiva all'Ing. Nicola Sansolini l'incarico di R.U.P.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5824 del 12.05.2020 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle "Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle", redatto dall'RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 05.05.2021;
 - Si approvava il Quadro Economico determinato in complessivi € 980.000,00 (di cui € 723.949,65 per lavori, € 31.367,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 224.682,53 per somme a disposizione della Amministrazione);
 - Si procedeva alla scelta del contraente per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10101 del 09.09.2021, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 07.09.2021 in seduta pubblica;
- Con Deliberazione del D. G. n. 1774 del 15.10.2021, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14134 del 15.12.2021 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle", a favore dell'operatore economico "A.T.I. Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandataria), con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Vico Michele Marinelli n. 8, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 05721840725 – Saulle Impianti srl (Mandante) con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Via Nelson Mandela n. 5, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 06589800728" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 94,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 24,80% per un importo contrattuale di € 575.777,96, (di cui € 544.410,14 per lavori ed € 31.367,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in questione, per l'importo complessivo di € 764.000,00.
- In data 09.02.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 18.02.2022, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti in AGT.

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 97574/2022 del 28.07.2022, e per le motivazioni in essa riportate, rappresentava la necessità di redigere una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la progettazione delle seguenti lavorazioni, necessarie al completamento dell'opera:
 - Adeguamento impianto di illuminazione, impianto di rilevazione fumi ed EVAC a seguito di installazione controsoffitto nei corridoi del piano primo e secondo;
 - Opere edili di adeguamento nei WC al piano secondo e primo, per rimozioni infissi e conseguenziale nuova installazione come da progetto esecutivo;
 - Sostituzione dei cassonetti degli infissi ai piani terra, primo e secondo, in quanto risultano ammalorati.

RITENUTO dal RUP, per quanto sopra esposto, di autorizzare la direzione lavori alla redazione della progettazione della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- **Di autorizzare** la direzione lavori, alla redazione della progettazione della prima variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Di dare atto che**, l'opera in questione, sarà finanziata per la quota relativa all'impianto di climatizzazione con i fondi relativi alla programmazione FESR 2014-2020 di cui al "Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi rientranti nella programmazione dell'azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014-2020" sottoscritto in data 19.01.2017, e per la quota parte riguardante la sistemazione degli infissi pari ad € 746.564,00 da finanziarsi con i fondi statali afferenti l'efficiamento energetico, per i quali si è in attesa del provvedimento di erogazione del finanziamento [*scheda: Puglia-Lavori di efficientamento energetico relativi alla sostituzione degli infissi esterni del P.O. di Molfetta, PTA di Gioia del Colle, P.O. di Monopoli, PPA di Triggiano*], precisando che la spesa complessiva è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 del bilancio 2022, da reintegrarsi per la parte finanziata con i fondi FESR 2014/2020 con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia e per la parte finanziata con fondi statali, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento da parte dello Stato;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:


CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 01/08/2022 12:08
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 02/08/2022 10:23
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 02/08/2022 10:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 04/08/2022 11:18