

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008039	11/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di "Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" – Autorizzazione alla redazione della progettazione delle prime opere di modifica contrattuale;
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008851 DEL 09/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 11/08/2022 12:36



Cifarelli Giuseppe



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di "Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" – Autorizzazione alla redazione della progettazione delle prime opere di modifica contrattuale;
CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- **Il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante "Codice dei contratti pubblici";**
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente"

- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- Si rende urgente ed indispensabile procedere agli adempimenti normativi in materia di prevenzione incendi, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011;
- Tra le strutture sanitarie della ASL BA interessate dagli adempimenti normativi antincendio, rientra l'ex P.O. di Grumo Appula, munito del parere di conformità ex art. 2 D.P.R. n. 37/98 e, nel contempo, con Deliberazione n. 1301/DG dell'11/07/2012 e per le motivazioni nella stessa contenute, si affidava

all'Ing. Vito Onofrio Giardinelli l'incarico della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto;

- In data 24 luglio 2012, e veniva sottoscritta la Convenzione di Incarico Professionale rep. 415/AGT tra l'operatore economico Ing. Vito Onofrio Giardinelli e l'ASL BA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 18325 del 15.10.2012 si prendeva atto della progettazione preliminare delle opere di cui trattasi per l'importo complessivo di € 850.000,00, autorizzando il suddetto professionista alla redazione del progetto definitivo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 21216 del 26.09.2013, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di *"Adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. e recupero con adeguamento impiantistico del primo piano corpo A) dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)"*, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2499 del 27.12.2013, si approvava la progettazione esecutiva dei lavori di *"Adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. e recupero con adeguamento impiantistico del primo piano corpo A) dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)"*, redatta dall'Ing. Vito Onofrio Giardinelli, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 22547 del 31.10.2014, si nominava RUP l'ing. Nicola Sansolini in sostituzione dell'Ing. M. R. Ianora;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 12306 del 07.10.2019, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo adeguato e aggiornato al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., redatto dall'Ing. V. O. Giardinelli, per i lavori di *"Adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. e recupero con adeguamento impiantistico del primo piano corpo A) dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)"*, redatto secondo le prescrizioni del D.M. 17.10.2017 (CAM), e validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale agli atti AGT;
 - Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 2.850.000,00;
 - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita interamente su piattaforma telematica EmPulia (www.empulia.it), per contratto da stipularsi a corpo;
 - Si costituiva il gruppo di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5176 del 22.04.2020, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 06.04.2020 in seduta pubblica;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5177 del 22.04.2020, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Deliberazione del D. G. n. 977 del 17.07.2020 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava il quadro economico rettificato d'ufficio per l'importo complessivo di € 3.300.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8285 del 15.07.2020, venivano approvati i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di *"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)"*, a favore dell'operatore economico "LFM srl, con sede legale in Modugno (BA), Via ex S.S. 98 km 79.400, Cap. 70026, C.F./P.IVA. 05902670727" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 92,96 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 25,00% per un importo contrattuale di € 1.620.458,98, (di cui € 1.570.158,98 per lavori ed € 50.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- In data 24.08.2020, è avvenuta attestazione di efficacia dell'aggiudicazione in favore del sopra richiamato operatore economico ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- Con Deliberazione del D.G. n. 1610 del 25.11.2020, si nominava direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le opere in oggetto, l'A.T. Nicola Sicolo, figura interna all'A.G.T.;
- In data 04.01.2021, veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto tra l'ASL BA e l'operatore economico LFM srl, per l'importo contrattuale di € 1.620.458,98 oltre Iva come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 691 del 22.01.2021, si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori di *"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)"*, a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 2.900.000,00;
- In data 21.04.2021 venivano consegnati i lavori, giusto verbale in atti A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6109 del 25.05.2021, veniva disposta l'anticipazione contrattuale del 30%, ai sensi dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore della l'operatore economico LFM SpA, per l'importo di € 534.751,46 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 84/PA del 17.05.2021, di cui alla lista di liquidazione n. 10818 del 24.05.2021 cespitata con la seguente numerazioni (335049);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6929 del 14.06.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si conferiva l'incarico di collaudatore statico ai sensi del D.M. 17.01.2018 e sua circolare applicativa, nonché delle norme previste in applicazione al DRP del 06 giugno 2001 n. 380, per le opere in oggetto all'Ing. Angelo Maiano – Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica ASL BA figura interna alla Stazione Appaltante, munita dei requisiti di competenza ed esperienza presenti agli atti di questa A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7450 del 28.06.2021, si conferiva l'incarico di Direttore dei Lavori relativamente alle opere strutturali ai sensi del D.M. 17.03.2018, per le opere in oggetto all'A.T. Arch. Gaetano Ficarella, figura interna alla Stazione Appaltante, munita dei requisiti di competenza ed esperienza presenti agli atti di questa A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6377 del 22.06.2022 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, per un quadro economico di € 175.804,14.
- Con successivo provvedimento si approvava, con conseguente liquidazione, il SAL n.1 a tutto il 24.06.2022 per un importo complessivo pari ad € 253.405,90 compreso IVA al 10%;

Considerato che:

- Nel corso degli anni l'edificio non ha subito interventi significativi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi; di conseguenza il decadimento fisico e funzionale delle componenti ha portato al malfunzionamento ed alla successiva disattivazione parziale del medesimo impianto esistente e dell'impianto EVAC oltre all'impianto di illuminazione di emergenza e sicurezza.

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 49080/2022 del 21.07.2022, e per le motivazioni in essa riportate, rappresentava la necessità di redigere una variante come opera di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la progettazione delle seguenti lavorazioni:
 - Rifacimento totale dell'impianto di rilevazione incendi
 - Rifacimento totale dell'impianto audio allarme evacuazione
 - Rifacimento totale dell'impianto di illuminazione di emergenza e sicurezza;

RITENUTO dal RUP, per quanto sopra esposto, di autorizzare la direzione lavori alla redazione della progettazione della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- **Di autorizzare** la direzione lavori, alla redazione della progettazione della prima variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettere b) e c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Di dare atto** che, l'opera in questione, sarà finanziata con i fondi FESR 2014 – 2020, il cui *"Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014 – 2020"* è stato sottoscritto in data 09.05.2020 e la cui spesa, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare da parte della Regione Puglia, è da imputarsi al conto 020.110.00100 del BEF 2022;
- Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- Di trasmettere copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sciannimanico Concetta	 Firmato digitalmente il 09/08/2022 10:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 10/08/2022 08:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 10/08/2022 12:27