

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008192	19/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.06.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 26.
Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 26 per €. 1.986.380,00.
CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008516 DEL 28/07/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 7 (sette) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 19/08/2022 12:50



Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.06.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 26.

Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 26 per €. 1.986.380,00.

CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Premesso che:

L’intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.

- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all’APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’A.G.T.;

- In data 30.09.2014 è stato firmato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Azienda ASL BARI Nuovo Ospedale del Sud-Est barese codice FC 3.10005;
- Con D.D. AOO_081/199 del 23.10.2019 sono state impegnate le risorse per la fase esecutiva e in data 30.12.2019 è stato firmato il Disciplinare regolanti i rapporti fra Regione Puglia e ASL Bari per la fase dei lavori esecutivi;

Considerato che:

- Con Del. del D.G. N. 1679 del 28.09.2017 veniva approvato il Bando e Disciplinare di gara, con relativi allegati, ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- con Del. del D.G. N. 2445 del 30.12.2017 è stata proposta l'aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano"> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 ROMA, - P. IVA 00880281001– GUASTAMACCHIA S.p.A" Via Pietro Ravanas N. 2, Z.I. 70037 RUVUO di PUGLIA (BA) -P. IVA 03182110720, per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 (di cui € 2.330.206,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10,00%;
- Con successiva Del. del D.G. N. 631 del 28.03.2018 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano"> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. – GUASTAMACCHIA S.p.A per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00% per complessive € 80.590.266,11;
- Al fine di aderire alla richiesta pervenuta dagli organi regionali ed essenzialmente al fine di rimodulare i Q.E. con maggiore accuratezza ed attendibilità, con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 è stato approvato il Q.E. generale di spesa rimodulato in € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza), € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprehensive di opere opzionali al netto per € 3.594.706,76).

Tanto premesso e considerato:

- In data 07.09.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- Al fine di individuare la figura del Direttore dei Lavori con Del. del Comm. Str. N. 1436/CS del 30.08.2018 e per le motivazioni in essa riportate è stato conferito alla STEAM s.r.l., Cod. Fisc. e P.IVA 02561620283, l'incarico professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, nel rispetto di quanto dichiarato dalla stessa STEAM s.r.l. in sede di gara;
- A seguito di formale comunicazione del 05.12.2018, in data 11 dicembre 2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- Richiamata la Det. Dir. N. 1436 del 05.02.2019 relativa alla presa d'atto della costituita Società Consortile NOSEB s.c. a r.l., Cod. Fisc. e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 14868731002;

Considerato che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 23 del 11.01.2021, veniva autorizzata la modifica della tempistica di emissione e di pagamento degli stati di avanzamento economici da trimestrali a mensili, regolamentati dal Titolo V – Disciplina Economica del Contratto sottoscritto tra le parti in data 07.09.2018 rep.403;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1594 del 16.09.2021 si prendeva atto dell'atto notarile registrato ad Albano Laziale in data 26.07.2021 n.15081 serie 1/T, repertorio 17924, raccolta 11918, con il quale la Società Astaldi S.p.A. conferiva alla Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in Italia tra

le quali rientra il contratto relativo ai “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano” di cui al su citato contratto sottoscritto in data 07.09.2018 repertorio n.ro 403;

- In relazione al 26° stato di avanzamento dei lavori, con nota acquisita al protocollo con il numero 94454/2022 in data 22.06.2022, veniva acquisita la documentazione sottoscritta tra le parti in data 12.07.2022 relativa al S.A.L. N. 26 a tutto l'11 giugno 2022 per l'importo complessivo netto di euro 43.682.269,71 oltre IVA al 10%;
- Il R.U.P. firmava il Certificato di pagamento N. 26 in data 15.07.2022, per € 1.805.800,00 oltre IVA al 10%;

Richiamata la nota n.ro PI/2022/00265/FV/cs del 15.07.2022, pervenuta dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A., assunta al protocollo con il n.ro 97770/2022 del 28.07.2022, con la quale la predetta Società comunicava il pagamento diretto in favore dei subappaltatori, per lavori eseguiti nel mese di aprile 2022 per complessivi euro 262.256,14, ai sensi comma 13, lettera a) dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, come di seguito riportato:

N.	VOCE	[A] PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	[B] SUBAPPALTATORI
1	Certificato di pagamento n. 26 del 11.06.2022	1 805 800,00 €	
2	A detrarre quota spettante ai subappaltatori (I.V.A. esclusa)	268 659,92 €	
3	Importo da corrispondere alla Società Partecipazioni Italia S.p.A. (IVA escluso)	1 537 140,08 €	
4	Importo da corrispondere ai subappaltatori (IVA Esclusa):		268 659,92 €
4.1	Società NIGRO IMPIANTI SRL P. IVA: 07337360726		69 090,29 €
4.2	Società E.MC.2 SRL P. IVA: 05882671000		13 229,00 €
4.3	Società ITEM OXYGEN SRL P. IVA: 06068560728		64 020,00 €
4.4	Società PENTA SYSTEM SRL P. IVA: 04752430720		47 765,63 €
4.5	Società TECNOIMPIANTI SNC P. IVA: 02939770729		27 105,00 €
4.6	Società WINS IMPIANTI SRLs P. IVA: 07747790728		7 450,00 €
4.7	Società NORBA SCAVI E RICICLO P. IVA: 05982270729		40 000,00 €
5	Importo certificato pagamento oltre IVA 10%	1 805 800,00 €	

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del 26° SAL a tutto il 11.06.2022 ed ai successivi procedimenti conseguenti;

Controllata la regolarità della fattura n. 960070 del 18.07.2022 dell'importo di € 1.986.380,00 comprensivo di IVA al 10%, emessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. relativamente allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 26 a tutto l'11.06.2022;

Verificata la regolarità contributiva degli operatori economici come da documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità come di seguito indicato:

N.	SOCIETA'	PROT. DURC	SCADENZA
1	PARTECIPAZIONI ITALIA S.P.A.	INAIL_32860658	02/09/2022
2	NIGRO IMPIANTI SRL	INAIL_34148189	26/11/2022
3	E.MC.2 SRL	INPS_31628574	07/10/2022
4	ITEM OXYGEN SRL	INAIL_33454791	13/10/2022
5	PENTA SYSTEM SRL	INPS_31659255	10/10/2022
6	TECNOIMPIANTI SNC	INAIL_34200018	02/12/2022
7	WINS IMPIANTI SRLs	INAIL_33556832	18/10/2022
08	NORBA SCAVI E RICICLO	INAIL_34137368	25/11/2022

Verificato altresì che:

- Il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile;

- È stata predisposta la lista di liquidazione n. 13777¹ del 28.07.2022 riportante il cespite n. 342371;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001 [allegato ai precedenti provvedimenti]
- CIG lavori: 72202155E7 [allegato ai precedenti provvedimenti]

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Approvare** il 26° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 11.06.2022 per l'importo complessivo netto di euro 43.682.269,71 ed il Certificato di Pagamento n. 26, firmato dal RUP in data 15.07.2022, per euro 1.805.800,00 oltre iva al 10%, pari ad euro 180.580,00 per complessivi euro 1.986.380,00;
2. **Accertare** la Regolarità Contributiva da parte del RUP, nei termini previsti dalla normativa vigente;
3. **Disporre** la liquidazione dell'importo complessivo di euro 1.986.380,00 (IVA compresa) in favore della società Partecipazioni Italia S.p.A. come da lista di liquidazione n. 13777 del 28.07.2022, allegata² al presente provvedimento per formarne, insieme ai DURC, parte integrante e sostanziale, a saldo della fattura N. 960070 del 18.07.2022 emessa dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. e, disporre il pagamento secondo le seguenti modalità:

N.	MANDATI DI PAGAMENTO	[A] IMPONIBILE	[B] I.V.A. 10%
1	Società Partecipazioni Italia S.p.A. P. IVA: 16245161001	1 537 140,08 €	180 580,00 €
2	Società NIGRO IMPIANTI SRL P. IVA: 07337360726	69 090,29 €	
3	Società E.MC.2 SRL P. IVA: 05882671000	13 229,00 €	
4	Società ITEM OXYGEN SRL P. IVA: 06068560728	64 020,00 €	
5	Società PENTA SYSTEM SRL P. IVA: 04752430720	47 765,63 €	
6	Società TECNOIMPIANTI SNC P. IVA: 02939770729	27 105,00 €	
7	Società WINS IMPIANTI SRLs P. IVA: 07747790728	7 450,00 €	
8	Società NORBA SCAVI E RICICLO P. IVA: 05982270729	40 000,00 €	
	Sommano [A+B]		1 986 380,00 €

4. **Disporre** il pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori che rivestono la qualifica di micro o piccola impresa, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, lettera a) del codice dei contratti pubblici;
5. **Precisare** che l'importo di euro 180.580,00 per IVA al 10,00%, sarà trattenuto e versato all'Erario in applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto "split payment";
6. **Precisare** che il pagamento dovrà disporsi in favore dei beneficiari secondo quanto indicato nella dichiarazione di cui alla L.136/2010, rilasciata dagli operatori economici, in atti presso l'AGRF;
7. **Dare atto che** la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad euro 1.986.380,00 IVA inclusa, compresa nel costo complessivo del progetto esecutivo dell'importo di €

¹ Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

² Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

114.300.000,00 [cfr. Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017 apr. progetto e successiva Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 di approvazione Q.E. rimodulato così finanziato: per euro 80.000.000,00 (FSC 2007/2013), per euro 16.000.000,00 (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 e per euro 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale], è da imputarsi al conto 020 – 110 – 00100 dell’esercizio finanziario 2022, così ripartita:

- per euro 1.488.520,94 oltre IVA (10%), pari ad euro 148.852,09, sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute”, per complessivi euro 1.637.373,03;
 - per euro 317.279,91 oltre IVA (10%), pari ad euro 31.727,91, sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12, per complessivi euro 349.006,97;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
9. **Disporre**, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_32860658	Data richiesta	05/05/2022	Scadenza validità	02/09/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PARTECIPAZIONI ITALIA SPA
Codice fiscale	16245161001
Sede legale	VIA GIULIO VINCENZO BONA, 65 00156 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31628574	Data richiesta	09/06/2022	Scadenza validità	07/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	E.MC.2. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	05882671000
Sede legale	VIA FILOTEO ALBERINI 25 ROMA RM 00139

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_33454791	Data richiesta	15/06/2022	Scadenza validità	13/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ITEM OXYGEN SRL
Codice fiscale	06068560728
Sede legale	VIA LE FOGGE, 11 70022 ALTAMURA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_33556832	Data richiesta	20/06/2022	Scadenza validità	18/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	WINS IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	07747790728
Sede legale	VIA CORATO CS, 1433 70022 ALTAMURA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_34137368	Data richiesta	28/07/2022	Scadenza validità	25/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NORBA SCAVI E RICICLO SRL
Codice fiscale	05982270729
Sede legale	CONTRADA POLIGNANO, 12 70014 CONVERSANO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_34148189	Data richiesta	29/07/2022	Scadenza validità	26/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIGRO IMPIANTI SRL
Codice fiscale	07337360726
Sede legale	VIA DELLE NAZIONI, 305 70022 ALTAMURA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_34200018	Data richiesta	04/08/2022	Scadenza validità	02/12/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNO IMPIANTI DI PACUCCI GIUSEPPE & C. SRL
Codice fiscale	02939770729
Sede legale	VIA GIULIO PETRONI, 114 70100 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2022	1.986.380,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	Area Gestione Risorse Finanziarie
-----------------------	-----------------------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 19/08/2022 10:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 19/08/2022 10:55