

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011273	17/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualficazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47" – Autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera.
CUP D94E17000300006 CIG 8882255CB1

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012285 DEL 11/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d’opera.

CUP D94E17000300006 CIG 8882255CB1

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- Con Disciplinare Regolante i Rapporti tra la Regione Puglia e ASL Bari, sottoscritto in data 21.11.2017 veniva ammesso il contributo finanziario a valere sul PO Puglia (FESR 2014-2020), Asse IX, Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica", per l'importo complessivo di € 16.250.000,00, di cui € 5.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento relativo alla "Riqualificazione e potenziamento della riabilitazione psichiatrica nella città di Bari (CSM – Via Sassari – Via Caprera – Via Crisanzio – Via Colli Grisoni)";
- Con Determinazione Dirigenziale n. 12477 del 28.10.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si conferiva all'Ing. Nicola Sansolini, Direttore AGT, l'incarico di R.U.P.;
 - Si affidava l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"*, all'Ing. Francesco Pantzartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, ai sensi degli art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo contrattuale di € 30.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4743 del 23.04.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"*, redatto dall'Ing. Francesco Pantzartzis, per l'importo complessivo di € 750.000,00 di cui (€ 545.074,04 per lavori, 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 186.232,38 per somme a disposizione dell'amministrazione), verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 20.04.2021;
 - Si autorizzava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (ai sensi e per gli effetti del comma n. 2 lettera b dell'art. n. 1 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con la Legge n. 120 del 11.09.2020, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito la Legge n. 120 del 11.09.2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - Si approvava la lettera di invito completa di allegati, predisposta dal R.U.P. Ing. Nicola Sansolini ed acquisita agli atti d'ufficio;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10728 del 22.09.2021 e per le motivazioni in essa contenute, si proponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento dei lavori di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"* a favore dell'operatore economico "RTI G.SCAVI srl (Mandataria) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante), con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via G. B. Vitale n. 33, Cap. 70021, C.F./P.IVA. 04938010727" - avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 30,02% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 400.136,39

(di cui € 381.442,81 per lavori ed € 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;

- In data 09.11.2021, il RUP, dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 26.11.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-E.S./27 tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTI G. SCAVI srl (Mandatara) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante), con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via G. B. Vitale n. 33, Cap. 70021, C.F./P.IVA. 04938010727", per l'importo contrattuale di 400.136,39 oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13604 del 01.12.2021 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si affidava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.Lgs. 77/2021 in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualficazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47"*, allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto, Ing. Francesco Pantzartzis, con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 1, Cap. 70100 C.F./P.IVA 06577460725, per l'importo contrattuale di € 30.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in oggetto a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 581.103,00 di cui € 381.442,81 per lavori, € 18.693,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 180.966,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- In data 04.01.2022, veniva sottoscritta la lettera contratto per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto tra l'ASL BA e l'operatore economico Ing. Francesco Pantzartzis, per l'importo contrattuale di € € 30.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- In data 21.02.2022, venivano consegnati parzialmente i lavori in oggetto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9176 del 23.09.2022 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualficazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale"*, redatto dallo stesso progettista delle opere principali, giusto verbale di verifica e validazione del 19.09.2022 redatto dal RUP;
 - Si affidava, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'R.T.I. appaltatrice del contratto principale "G. SCAVI srl (Mandatara) – SAE Impianti di Vito Scavo (Mandante)", i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 85.898,70 al netto del ribasso del 30,02%, di cui € 80.446,43 per lavori ed € 5.452,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
 - Si affidava, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - L'incarico di progettazione delle opere di *"Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualficazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio*

di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale”, in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione, ovvero all'operatore economico Ing. Francesco Pantzartzis, per l'importo contrattuale di € 10.170,25 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;

- L'incarico di direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per le suddette opere, in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero all'operatore economico Ing. Francesco Pantzartzis, per l'importo contrattuale di € 8.951,23 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo assestato e rideterminato dell'importo complessivo di € 132.762,91;
- Si approvava il quadro economico generale di assestamento.

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 127710/2022 del 11.10.2022, e per le motivazioni in essa riportate, rappresentava la necessità di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- **RITENUTO** dal RUP, per quanto sopra esposto, di autorizzare la direzione lavori alla redazione della perizia di variante ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **Di autorizzare** la direzione lavori, alla redazione della prima perizia di variante dei lavori di *“Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”*, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- **Di dare atto che**, l'opera in argomento è finanziata con le risorse a valere sul programma operativo FESR Puglia 2014-2020, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, sottoscritto in data 21.11.2017 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 BEF 2022, da reintegrarsi da parte della regione Puglia con l'erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 11/11/2022 13:17
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 14/11/2022 08:32
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 14/11/2022 17:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 16/11/2022 12:09