

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011829	30/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014/2020
– Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme
dell'immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA –
Autorizzazione alla redazione della variante in corso d'opera.
CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220013038 DEL 30/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Autorizzazione alla redazione della variante in corso d'opera.

CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- In data 21.11.2017 veniva sottoscritto il disciplinare regolanti i rapporti tra la ASL BA e la Regione Puglia per l'intervento di "Riqualificazione e il potenziamento delle riabilitazioni psichiatriche ubicate nel territorio della città di Bari" rubricato al sistema MIRWEB al codice A0912.54, per l'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- L'intervento prevede la riqualificazione e l'adeguamento a norma delle sedi di riabilitazione psichiatrica della città di Bari, tra cui è ricompreso anche il CSM di via Sassari per il quale è previsto l'intervento *"Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile, di proprietà ASL BA. sito in Bari alla Via Sassari. I. sede territoriale del CSAI – Area 4"*;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 15200 del 04/12/2019 si affidava l'incarico per la redazione del progetto definitivo all'Ing. Concetta Lunanuova, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successivo decreto "correttivo" n. 56/2017;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1278 del 03.02.2020 si approvava il progetto definitivo di *"Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di Via Sassari in Bari – Sede territoriale del CSM ASL BA"* redatto dall'ing. C. Lunanuova, dando atto che la proposta progettuale è in grado di soddisfare i fabbisogni in materia di investimenti tecnologici e strutturali per i servizi sanitari territoriali e risulta conforme a quanto previsto dall'art. 23 commi 1 e 7 del D. Lgs. 50/2016, per un costo complessivo dell'opera di € 1.200.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8817 del 30.07.2021, si proponeva l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di Via Sassari in Bari – Sede territoriale del CSM ASL BA"*, in favore dell'operatore economico "RTP Ing. Concetta Lunanuova (Mandataria), con sede legale in Bari, Via Bainsizza n. 49, Cap. 70131, C.F./P.IVA. 08281700727 – Ing. Carmelo Lippo (Mandante), con sede legale in Taranto, C.so Italia n. 81, Cap. 70131, C.F./P.IVA. 02881330738" - avendo conseguito il punteggio complessivo di 99,65 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 41,00% per un importo contrattuale di € 51.097,05 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- In data 03.09.2021, il RUP, dichiarava ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 04.10.2021, con numero di repertorio 2021/A.G.T.-E.S./23, veniva stipulata la convenzione con il R.T.P. affidatario dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopra citati;
- Con Determinazione Dirigenziale 12070 del 27.10.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di *"Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di Via Sassari in Bari – Sede territoriale del CSM ASL BA"* redatto dall'RTP Ing. Concetta Lunanuova (Mandataria), con sede legale in Bari, Via Bainsizza n. 49, Cap. 70131, C.F./P.IVA. 08281700727 – Ing. Carmelo Lippo (Mandante), con sede legale in Taranto, C.so Italia n. 81, Cap. 70131, C.F./P.IVA. 02881330738, verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 26.10.2021 agli atti AGT;

- Si prendeva atto del quadro economico di progetto esecutivo determinato in € 1.200.000,00, di cui € 731.589,36 per lavori, € 66.315,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 402.095,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Si avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del Decreto Legge 76/2020, come convertito con legge n.120/20, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 76/2020, come convertito con legge n.120/20, previa consultazione di almeno dieci operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3839 del 15.04.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico "Unyon Consorzio Stabile Scarl, con sede legale in Scafati (SA) in Via Leonardo da Vinci n. 5 CAP 80018, P.IVA. 14341341007", indicando come ditta esecutrice la "Ceim srl", con sede legale in Altamura (BA) in Via Nola n. 60, CAP. 70022, P.IVA: 07674880724 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 29,00% per un importo contrattuale di € 574.577,18 (di cui € 546.766,78 per lavori, ed € 27.810,40 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori di *"Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di Via Sassari in Bari – Sede territoriale del CSM ASL BA"*, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;
- In data 15.06.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 09.08.2022 si stipulava il contratto d'appalto Rep. n. 2022/A.G.T.-E.S./9;
- In data 01.08.2022 ed in data 19.10.2022, i lavori sono stati consegnati parzialmente in via d'urgenza, giusto verbali di consegna agli atti in AGT;

Preso atto che, il Direttore dei Lavori, con nota acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n.ro143060/2022 del 15.11.2022, per le motivazioni nella stessa riportate, rappresentava la necessità di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e lett. B), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, alla redazione della perizia di variante, nel limite del 10% dell'importo del contratto originario;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di autorizzare il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, precisando che l'importo della stessa dovrà essere circoscritto nel limite del 10% del valore iniziale del contratto di appalto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. **Autorizzare** la direzione dei lavori alla redazione della prima perizia di variante dei lavori in corso d'opera relativamente ai lavori di *"Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di Via Sassari in Bari – Sede territoriale del CSM ASL BA"*, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, precisando che l'importo della stessa dovrà essere circoscritto nel limite del 10% del valore iniziale del contratto;
2. **Di dare atto che** la spesa riveniente dalla redazione della perizia di variante, sarà fronteggiata con le somme accantonate per imprevisti alla voce B.1 del quadro economico di spesa della Determinazione Dirigenziale n.ro 3839 del 15.04.2022, interamente finanziata con fondi FESR 2014-2020, il cui al Disciplinare regolanti i rapporti tra la ASL BA e la Regione Puglia è stato sottoscritto in data 21.11.2017 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, è da reintegrarsi con le erogazioni del contributo finanziario secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare da parte della Regione Puglia, ed è da imputarsi al conto 020.110.00100 del BEF 2022;
3. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
4. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
5. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
6. **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 30/11/2022 09:47
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 30/11/2022 09:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 30/11/2022 11:16