

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007298	12/07/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle "Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle" – Approvazione proroga termini contrattuali.
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007867 DEL 10/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 12/07/2023 13:00



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” – Approvazione proroga termini contrattuali.

CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 - la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
 - la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
 - il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 - la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
 - la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
 - il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
 - la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2302 del 19.02.2020, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si affidava l’incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione dei lavori di Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” all’RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), per l’importo di € 39.916,92 oltre agli oneri previdenziali ed IVA di legge;
 - Si conferiva all’Ing. Nicola Sansolini l’incarico di R.U.P.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5824 del 12.05.2020 e per le motivazioni in essa contenute:

- Si approvava il progetto esecutivo dei lavori Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”, redatto dall’RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), verificato e validato dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 05.05.2021;
- Si approvava il Quadro Economico determinato in complessivi € 980.000,00 (di cui € 723.949,65 per lavori, € 31.367,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 224.682,53 per somme a disposizione della Amministrazione);
- Si procedeva alla scelta del contraente per l’appalto dei lavori in oggetto, mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10101 del 09.09.2021, a seguito dell’attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 07.09.2021 in seduta pubblica;
- Con Deliberazione del D. G. n. 1774 del 15.10.2021, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14134 del 15.12.2021 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”, a favore dell’operatore economico “A.T.I. Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandatario), con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Vico Michele Marinelli n. 8, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 05721840725 – Saulle Impianti srl (Mandante) con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Via Nelson Mandela n. 5, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 06589800728” - avendo conseguito il punteggio complessivo di 94,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 24,80% per un importo contrattuale di € 575.777,96, (di cui € 544.410,14 per lavori ed € 31.367,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in questione, per l’importo complessivo di € 764.000,00.
- In data 09.02.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 18.02.2022, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti in AGT.

Preso atto che:

- L’appaltatore nota acquisita al prot. n. 80523/2023 del 16.06.2023, rappresentava la necessità di una proroga dei termini contrattuali di 30 giorni, come riportato nella sopra citata nota, agli atti A.G.T.
- Il direttore lavori, nella persona dell’Ing. Carmelo Lippo (capo gruppo dell’R.T.P.), con pec acquisita al prot. n. 84159/2023 del 26.06.2023 in atti A.G.T. e per le motivazioni in essa contenute, esprimeva parere favorevole alla suddetta richiesta presentata dall’operatore economico “A.T.I. Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandatario) - Saulle Impianti srl (Mandante)”, aggiudicatari dell’opera, circa la proroga dei termini contrattuali;
- Il R.U.P., constatata la sussistenza delle difficoltà accertate dal direttore dei lavori, ha espresso parere favorevole alla proroga dei termini contrattuali richiesti dall’appaltatore e motivati dal direttore dei lavori, concedendo ulteriori 20 giorni consecutivi alla chiusura dell’opera, anziché, 30 giorni come richiesto dall’appaltatore.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- **Di concedere** all'appaltatore ulteriori 20 giorni consecutivi per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **Di dare atto che**, l'opera in oggetto sarà finanziata per la quota relativa all'impianto di climatizzazione con i fondi relativi alla programmazione FESR 2014-2020 di cui al *"Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi rientranti nella programmazione dell'azione 9.12 ASSE IX dei P.O.R. Puglia 2014-2020"* sottoscritto in data 19.01.2017, e per la quota parte riguardante la sistemazione degli infissi pari ad € 746.564,00 da finanziarsi con i fondi statali afferenti l'efficientamento energetico, per i quali si è in attesa del provvedimento di erogazione del finanziamento [scheda: Puglia-Lavori di efficientamento energetico relativi alla sostituzione degli infissi esterni del P.O. di Molfetta, PTA di Gioia del Colle, P.O. di Monopoli, PPA di Triggiano], precisando che la spesa complessiva è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.00100 del bilancio 2023, da reintegrarsi per la parte finanziata con i fondi FESR 2014/2020 con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia e per la parte finanziata con fondi statali, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento da parte dello Stato;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 10/07/2023 10:33
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 11/07/2023 14:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 12/07/2023 10:32