

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008231	30/08/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”.
CUP D75F22000490006. CIG 96484909D2.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230008985 DEL 30/08/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 30/08/2023 17:28



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
– MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di
Noci”.**
CUP D75F22000490006. CIG 96484909D2.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm. ii.;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell’art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l’interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:

- In data 25.03.2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’Ing. Luigi Coluccia;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19.05.2023 si è preso atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;

Preso atto che:

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 45588, è stato stipulato con la società “TECHIN s.r.l.”, capogruppo dell’RTP composto dalle mandanti “M+M Architetti Associati” e “G2G S.n.c. di Pierpaolo Moretti e Davide De Palma” il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”;
- Con nota acquisita al protocollo n. 56703 del 23.04.2023, l’appaltatore ha formulato ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, richiesta di anticipazione contrattuale al 20% dell’importo contrattuale;

- Con nota acquisita al protocollo n. 68340 del 22.05.2023, l'appaltatore, in riscontro alla nota del R.U.P. n. 58516 del 28.04.2023, ha presentato, a garanzia dell'anticipazione, la polizza fideiussoria n. 1347410170 dell'11.05.2023, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A., prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31;
- Con nota acquisita al protocollo n. 71384 del 29.05.2023 TECHIN s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'RTP, ha comunicato le percentuali di suddivisione degli importi riguardanti i lavori di cui sopra:
 - TECHIN s.r.l. 74,75%
 - M+M Architetti Associati 24,75%
 - G2G S.n.c. di Pierpaolo Moretti e Davide De Palma 0,5%;

Precisato che:

- La Missione 6 - "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Componente 1, Investimento 1.3 prevede il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- Con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 codesta Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale 2023, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore;

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP: D75F22000490006 - CIG: 96484909D2;

Dato atto che:

- è stato acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INPS_35840754 con scadenza 01.09.2023, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "TECHIN S.r.l.", con sede legale in Taranto, Via Acclavio n. 123, P.IVA 02437750736, allegato come parte integrante al presente atto;
- è stato acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INPS_35840770 con scadenza 01.09.2023, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "M+M Architetti Associati" con sede legale in Molfetta (BA), Corso Dante n. 102, P.IVA 08651680723, allegato come parte integrante al presente atto;
- è stato acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_39230033 con scadenza 20.10.2023, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "G2G S.n.c. di Pierpaolo Moretti & Davide De Palma", con sede legale in Molfetta (BA), Via Sant'Orsola n.1, P.IVA 07687410725, allegato come parte integrante al presente atto;

Viste:

- la fattura elettronica n. FPA 23/23 del 26.06.2023 di € 32.777,57 comprensiva di contributi previdenziali e IVA al 22%, trasmessa dall'operatore economico "TECHIN s.r.l.", cespitata con n. 16/2000015935;
- la fattura elettronica n. 159/23 del 03.08.2023 di € 10.852,77 comprensiva di contributi previdenziali e IVA al 22%, trasmessa dall'operatore economico "M+M Architetti Associati", cespitata con n. 16/2000015936;

- la fattura elettronica n. FATTPA 19_23 del 26.06.2023 di € 219,25 comprensiva IVA al 22%, trasmessa dall'operatore economico "G2G S.n.c. di Pierpaolo Moretti e Davide De Palma", cespitata con n. 16/2000015937;

Visti:

- l'elenco di liquidazioni n. ES/2023/15-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- l'elenco di liquidazioni n. ES/2023/16-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- l'elenco di liquidazioni n. ES/2023/17-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre la liquidazione e autorizzare i seguenti pagamenti, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973:

- in favore dell'operatore economico "Techin s.r.l." la fattura elettronica n. FPA 23/23 del 26.06.2023 di € 32.777,57 comprensiva di contributi previdenziali e IVA al 22%, cespitata con n. 16/2000015935;
- in favore dell'operatore economico "M+M Architetti Associati" la fattura elettronica n. 159/23 del 03.08.2023 di € 10.852,77 comprensiva di contributi previdenziali e IVA al 22%, cespitata con n. 16/2000015936;
- in favore dell'operatore economico "G2G S.n.c. di Pierpaolo Moretti & Davide De Palma" la fattura elettronica n. FATTPA 19_23 del 26.06.2023 di € 219,25 comprensiva IVA al 22%, cespitata con n. 16/2000015937.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

- 1. Prendere atto** della richiesta di anticipazione contrattuale da parte dell'operatore economico "TECHIN S.r.l.", quale capogruppo mandataria dell'RTP aggiudicatario dei "servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "*Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Noci*";
- 2. Dare atto che** il suddetto operatore ha presentato ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., regolare polizza fideiussoria n. 1347410170 dell'11.05.2023, emessa da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018;
- 3. Disporre** la liquidazione e autorizzare i seguenti pagamenti, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973:
 - in favore dell'operatore economico "Techin s.r.l." la fattura elettronica n. FPA 23/23 del 26.06.2023 di € 32.777,57 comprensiva di contributi previdenziali e IVA al 22%, cespitata con n. 16/2000015935, come da elenco di liquidazioni n. ES/2023/15-AGT;

- in favore dell'operatore economico "M+M Architetti Associati" la fattura elettronica n. 159/23 del 03.08.2023 di € 10.852,77 comprensiva di contributi previdenziali e IVA al 22%, cespitata con n. 16/2000015936, come da elenco di liquidazioni n. ES/2023/16-AGT;
 - in favore dell'operatore economico "G2G S.n.c. di Pierpaolo Moretti & Davide De Palma" la fattura elettronica n. FATTPA 19_23 del 26.06.2023 di € 219,25 comprensiva IVA al 22%, cespitata con n. 16/2000015937, come da elenco di liquidazioni n. ES/2023/17-AGT;
4. **Dare atto che** la spesa di € 43.849,59, contributi previdenziali e IVA inclusi, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato €21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto n. 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2023, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
 5. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
 6. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
 7. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_35840754	Data richiesta	04/05/2023	Scadenza validità	01/09/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECHIN S.R.L.
Codice fiscale	02437750736
Sede legale	VIA ACCLAVIO 123 TARANTO TA 74123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_35840770	Data richiesta	04/05/2023	Scadenza validità	01/09/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	M+M ARCHITETTI ASSOCIATI
Codice fiscale	08651680723
Sede legale	CORSO DANTE 102 MOLFETTA BA 70056

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_39230033	Data richiesta	22/06/2023	Scadenza validità	20/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA
Codice fiscale	07687410725
Sede legale	VIA SANT'ORSOLA, 1 70056 MOLFETTA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	43.849,59

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 30/08/2023 16:14
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 30/08/2023 16:15
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 30/08/2023 17:11