

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009396	11/10/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Approvazione SAL n. 2 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.  
CUP: D59J21008420001 CIG 8804265551

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230010283 DEL 10/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 11/10/2023 11:07



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Approvazione SAL n. 2 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.</b>  <b>CUP: D59J21008420001 CIG 8804265551</b>
-----------------	--

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
  
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

**HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

**Premesso:**

- Con D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17.07.2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all'art. 2 veniva disciplinato il

“*Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19*”. Al citato articolo è stato previsto, tra l’altro, che le Regioni e le Province Autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

- Con DGR n. 1079 del 09/07/2020 recante “*Potenziamento della rete ospedaliera ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 e del D.M. n. 70/2015, modifica e integrazione del Regolamento Regionale n. 23/2019*” veniva approvato il piano di riorganizzazione che prevede il potenziamento della rete ospedaliera.
- Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. 1637 del 02.11.2020, veniva comunicata la conclusione della procedura aperta di massima urgenza in 21 Lotti per la sottoscrizione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. n. 33 della Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 L. n. 77/2020;
- Con nota della Regione Puglia AOO\_081/PROT/06/11/2020/0005465 con cui veniva comunicata l’avvenuta stipula degli Accordi Quadro per le forniture di beni e servizi e per i lavori e servizi tecnici, che dispone, per i soggetti Attuatori, nominati con Decreto del Presidente della Regione Puglia 398/2020, la facoltà per i servizi di progettazione ed altri di aderire a tali Accordi Quadro, che sono specifici per la progettazione e realizzazione delle opere previste nel Piano di Riordino, ai sensi dell’art. n. 1 Legge 77/2020;
- In data 30.10.2020 veniva stipulato, tra il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 46, C.F. 15678001007 (in seguito, “Commissario Straordinario”) e il raggruppamento costituito dalla Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante), l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico della Regione Puglia, (CIG: 8444955553) per il sub-lotto prestazionale 2 relativo al “Servizio di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e/o esecuzione”;
- In data 30.10.2020 veniva stipulato, tra il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 46, C.F. 15678001007 (in seguito, “Commissario Straordinario”) e il raggruppamento costituito da: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL (mandataria); CLA NUOVA NAPOLI SOC COOP ARL (mandante); ADIRAMEF SRL (mandante), l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico della Regione Puglia (CIG: 8444955553) per il sub-lotto prestazionale relativo ai “LAVORI O APPALTO INTEGRATO”;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 618 del 12.04.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si prendeva atto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 1637 del 02/11/2020;
  - Si prendeva atto della nota della Regione Puglia AOO\_081/PROT/06/11/2020/0005465;
  - Si approvava il progetto esecutivo per i lavori di “*Ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva, presso i Presidi Ospedalieri “Don Tonino Bello” di Molfetta e*

“Umberto I” di Corato” redatto dal raggruppamento costituito dalla Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante), giusto verbale del 12.02.2021, agli atti AGT;

- Si approvava il Quadro Economico di spesa rideterminato, per un importo complessivo di € 1.770.000,00;
- Si prendeva atto dell’Accordo Quadro sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il raggruppamento di professionisti costituito dalla Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante);
- Si prendeva atto dell’Accordo Quadro sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il raggruppamento costituito da: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL (mandataria); CLA NUOVA NAPOLI SOC COOP ARL (mandante); ADIRAMEF SRL (mandante), l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico della Regione Puglia (CIG: 8444955553) per il sub-lotto prestazionale relativo ai “LAVORI O APPALTO INTEGRATO”;
- Si nominava l’ing. Nicola Sansolini Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- Si delegava il Direttore dell’Area Gestione Tecnica alla emissione dei due ODA (Ordine di Attivazione) relativi alla esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva, presso i Presidi Ospedalieri “Don Tonino Bello” di Molfetta e “Umberto I” di Corato” in favore del R.T.I. aggiudicatario: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL (mandataria); CLA NUOVA NAPOLI SOC COOP ARL (mandante); ADIRAMEF SRL (mandante) ed approvazione di tutti gli atti consequenziali;
- Si dava corso, con l’ODA (Ordine di Attivazione), all’Accordo Quadro sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il raggruppamento costituito dalla Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante);
- Con Determinazione 8587 del 21.07.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto dell’“Atto di Modifica” nella composizione del RTI causa recesso da parte dell’Impresa “Lucci Salvatore – Impresa di Costruzioni srl”, in quanto i lavori aggiudicati non prevedono l’esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria OG2, unica categoria per la quale la medesima Società si era qualificata ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori di cui all’Accordo Quadro e pertanto di prendere atto che il RTI sarà costituito esclusivamente dalle Società “Adiramef srl (mandataria) e La Nuova Napoli Soc. Coop. ArL (mandante)”;
- In data 27.08.2021 si stipulava l’atto di convenzione n. rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./18 tra l’ASL BA e l’operatore economico Ing. Antonio Vernole in qualità di legale rappresentante e amministratore unico dell’A.T.P. (Associazione Temporanea di Professionisti) Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante), relativamente all’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione per i “Lavori di ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA)”, per l’importo contrattuale di € 102.794,76 oltre C.N.P.A.I.A. e IVA come per legge;
- In data 21.09.2021 si stipulava il contratto d’appalto n. rep. 2021/A.G.T.-E.S./22 tra l’ASL BA e l’R.T.I. Adiramef srl (mandataria) e La Nuova Napoli Soc. Coop. ArL (mandante), per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA)”, per l’importo contrattuale di € 702.007,60 oltre IVA come per legge;
- In data 08.09.2021 venivano consegnati i lavori.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 13295 del 24.11.2021, si disponeva l'anticipazione del 30,00% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'operatore economico Adiramef s.r.l. (Mandataria) per l'importo di € 231.662,51 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 668/04 del 16.11.2021, di cui alla lista di liquidazione n. 23088 del 23.11.2021, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5021 del 18.05.2022, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 11.04.2021 per l'importo di € 182.071,66 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 126.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

**Preso atto inoltre che:**

- Il Direttore dei lavori con nota acquisita al protocollo A.G.T. n. 85193/2023 del 27.06.2023 ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.03.2023, per l'importo di € 435.181,89 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP, in data 05.07.2023 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 2 di € 178.700,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale, oltre IVA;
- L'operatore economico ha presentato fattura elettronica n. 597/04 del 26.09.2023 dell'importo complessivo di € 196.570,00, compreso IVA al 10% a saldo del certificato di pagamento n. 2.
- **Visto** l'elenco di liquidazioni n. ES 2023 40-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy
- **Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INAIL\_39432615 con scadenza 02.11.2023, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Adiramef s.r.l. (Mandataria)", allegato come parte integrante al presente atto.

**Ritenuto, per quanto sopra riportato di:**

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.03.2023, per l'importo di € 435.181,89 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € € 178.700,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale, oltre IVA;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Adiramef s.r.l. (Mandataria)" l'importo di € 196.570,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 597/04 del 26.09.2023, (cespitata con n.16/2000015954) e da elenco liquidazioni n. ES 2023 40-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 30.03.2023, per l'importo di € 435.181,89 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € € 178.700,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale, oltre IVA;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Adiramef s.r.l. (Mandataria)" l'importo di € 196.570,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 597/04 del 26.09.2023, (cespitata con n.16/2000015954) e da elenco liquidazioni n. ES 2023 40-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Dare atto che**, le somme necessarie per l'attuazione dell'intervento in oggetto rivengono dai fondi destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, come previsto secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto legge n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e successiva L. n. 77/2020 nonché dal Decreto del Presidente G.R. Puglia n. 398/2020 e che verranno anticipate con fondi di bilancio anno 2023, con imputazione sul conto economico 020.010.00005 del BEF 2023;
4. **Di trasmettere** copia del presente atto per successivi adempimenti alla Regione Puglia – Sezione Risorse Strutturali e Tecnologiche Sanitarie e all'Asset Puglia in adempimento a quanto previsto dal D.P.G.R. Puglia n. 398/2020;
5. **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).



## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_39432615	Data richiesta	05/07/2023	Scadenza validità	02/11/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ADIRAMEF SRL
Codice fiscale	07777350633
Sede legale	VIA BEN HUR, 72 80126 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	196.570,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 10/10/2023 17:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 11/10/2023 08:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 11/10/2023 10:46