

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010942	01/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle "Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle".  
Liquidazione saldo Direzione Lavori.  
CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011981 DEL 30/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 01/12/2023 09:14



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle "Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle".**

***Liquidazione saldo Direzione Lavori.***

**CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente"

Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

**HA ADOTTATO**

La seguente Determinazione:

**Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2302 del 19.02.2020, e per le motivazioni in essa riportate:

- Si affidava l'incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione dei lavori di Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle *"Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle"* all'RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), per l'importo di € 39.916,92 oltre agli oneri previdenziali ed IVA di legge;
- Si conferiva all'Ing. Nicola Sansolini l'incarico di R.U.P.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5824 del 12.05.2020 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle *"Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle"*, redatto dall'RTP Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) – Areatecnica srl (Mandante), verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 05.05.2021;
  - Si approvava il Quadro Economico determinato in complessivi € 980.000,00 (di cui € 723.949,65 per lavori, € 31.367,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 224.682,53 per somme a disposizione della Amministrazione);
  - Si procedeva alla scelta del contraente per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10101 del 09.09.2021, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si prendeva atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 07.09.2021 in seduta pubblica;
- Con Deliberazione del D. G. n. 1774 del 15.10.2021, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14134 del 15.12.2021 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di *"Adeguamento e sistemazione dell'impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell'ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle"*, a favore dell'operatore economico *"A.T.I. Falegnameria Moderna di Minafra Nicola (Mandatario), con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Vico Michele Marinelli n. 8, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 05721840725 – Saulle Impianti srl (Mandante) con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Via Nelson Mandela n. 5, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 06589800728"* - avendo conseguito il punteggio complessivo di 94,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 24,80% per un importo contrattuale di € 575.777,96, (di cui € 544.410,14 per lavori ed € 31.367,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
  - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in questione, per l'importo complessivo di € 764.000,00.

- In data 09.02.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 18.02.2022, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3827 del 15.04.2022 e per le motivazioni in essa riportate, veniva disposta l'anticipazione contrattuale in favore del Raggruppamento aggiudicatario, per l'importo complessivo di € 126.671,15 compreso IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7824 del 04.08.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 03.06.2022 per un importo di € 245.376,29 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 195.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10101 del 02.11.2023, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 08.09.2023 per un importo di € 558.630,54 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 245.600,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA.

**Considerato che:**

- I lavori sono stati ultimati in data 11.09.2023, giusto verbale di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori, agli atti in AGT;
- In relazione allo stato dei lavori, il D.L., con note prot. 80511/2023 del 16.06.2023, 80535/2023 del 16.06.2023 e 84166/2023 del 26.06.2023 consegnava al RUP lo stato finale dei lavori in oggetto la relazione sul conto finale unitamente agli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11.09.2023, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, con cui si attesta la regolarità dello svolgimento dell'appalto, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali, con riconoscimento in favore dell'impresa appaltatrice del credito di € 20.022,37 oltre IVA come per legge, in coerenza alle risultanze del Conto Finale.

**Preso atto che** in relazione allo stato di avanzamento dei lavori:

- il professionista Ing. Carmelo Lippo (Mandatario) trasmetteva la fattura elettronica n. FPA 7/23 del 27.10.2023 di € 14.280,54 comprensiva di C.N.P.A.I.A. al 4% e IVA al 22% a saldo della direzione lavori e del coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione;
- la società Areatecnica srl (Mandante) trasmetteva la fattura elettronica n.107/2023 del 30.10.2023 di € 9.520,36 comprensiva di C.N.P.A.I.A. al 4% e IVA al 22% a saldo della direzione lavori e del coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione.

**Dato atto che** il professionista sopra citato risulta regolare nei confronti dell'INARCASSA, giusta certificazione allegata al presente atto e non pubblicabile.

**Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INAIL\_41097865 con scadenza 02.03.2024, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Areatecnica srl", allegato come parte integrante al presente atto ma non pubblicabile.

**Visto** l'elenco di liquidazioni n. ES 2023 124-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'Ing. Carmelo Lippo l'importo di € 14.280,54 compreso di C.N.P.A.I.A. al 4% e IVA al 22%, come da fattura elettronica n. FPA 7/23 del 27.10.2023 (cespitata con n.16/2000016089) e in favore della società Areatecnica srl l'importo di € 9.520,36 compreso di C.N.P.A.I.A. al 4% e IVA al 22%, come da fattura elettronica n. 107/2023 del 30.10.2023 (cespitata con n.16/2000016088) a saldo del servizio di direzione lavori e di coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione per l'opera in oggetto e come da elenco liquidazioni n. ES 2023 124-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- **Di dare atto che**, la spesa relativa al presente provvedimento pari ad € 23.800,90 sarà finanziata con i fondi statali afferenti l'efficientamento energetico, per i quali si è in attesa del provvedimento di erogazione del finanziamento [*scheda: Puglia-Lavori di efficientamento energetico relativi alla sostituzione degli infissi esterni del P.O. di Molfetta, PTA di Gioia del Colle, P.O. di Monopoli, PPA di Triggiano*], precisando che la spesa complessiva è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.010.00005 del bilancio 2023, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento da parte dello Stato;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	23.800,90

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 30/11/2023 12:54
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 30/11/2023 13:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 30/11/2023 15:24