

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011686	20/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e Rifunionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – 3° Stralcio”.
Approvazione atti di contabilità finali e liquidazione saldo lavori.
CUP D15F18001140006 CIG 98205004F8

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012807 DEL 20/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 20/12/2023 13:49



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – 3° Stralcio”.

Approvazione atti di contabilità finali e liquidazione saldo lavori.

CUP D15F18001140006 CIG 98205004F8

IL DIRETTORE DELLA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia *“Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie”* n. 44 del 31.03.2022 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava l’avviso pubblico denominato *“Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari territoriali delle infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie”* volto a selezionare proposte di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali delle infrastrutture classificate come Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o RSA-R1 di proprietà delle Aziende Sanitarie da realizzarsi entro il 31.12.2023, e, contestualmente, si stabilivano le modalità di adesione al contributo con cui le singole Aziende Pugliesi in possesso dei requisiti richiesti avrebbero potuto fase istanza;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6456 del 22.06.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il progetto generale esecutivo dei lavori di *“Riorganizzazione e rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA)”*, redatto dall’Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., per l’importo complessivo di € 955.000,00 (di cui € 730.863,98 per lavori, € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 184.136,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione), verificato e validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 21.06.2022;
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in argomento l’ing. Nicola Iacobellis, come da Deliberazione del D.G. n. 336 del 19.02.2019.

Premesso inoltre che:

- Con Deliberazione del D.G. n. 1637 del 12.10.2018 si approvava il progetto esecutivo relativamente al **1° stralcio** per i lavori di *“Rifunzionalizzazione RSA di Locorotondo – lavori di ristrutturazione RSA San Raffaele”*, redatto d’ufficio dall’Ing. Nicola Sansolini Direttore AGT, con un quadro economico di € 500.000,00 e successivamente rideterminato a seguito dell’espletamento della procedura di gara ad € 344.461,95 i cui lavori attualmente risultano ancora in corso;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4634 del 15.04.2020 si approvava il progetto esecutivo relativamente al **2° stralcio** per i lavori di *“Rifunzionalizzazione RSA “San Raffaele” di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari”*, redatto d’ufficio dall’Ing. Nicola Sansolini Direttore AGT, con un quadro economico di € 405.538,06 i cui lavori attualmente risultano ancora in corso.

Considerato che:

- Con Atto Dirigenziale n. 0042 del 15.03.2023, la Regione Puglia – *Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie*, ammetteva a finanziamento *POR Puglia 2014-2020 Az. 9.12 FESR* l’opera in questione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4351 del 20.04.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si prendeva atto dell’avvenuto affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva all’Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T.;

- Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di *“Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – 3° Stralcio”*;
 - Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 186.150,00 (di cui € 160.000,00 per lavori, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 21.150,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento l'ing. Nicola Iacobellis;
 - Si affidava l'incarico di direttore lavori delle opere in questione all'ing. Nicola Sansolini Direttore A.G.T.;
 - Si affidava l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le opere in oggetto, all'A.T. Ing. Franco Teodosio, figura interna all'A.G.T.;
 - Si avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 5 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5759 del 30.05.2023 venivano approvati i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di *“Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – 3° Stralcio”*, a favore dell'operatore economico *“Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas*, con sede legale in Ruvo di Puglia (BA) al Vico Domenico La Fortezza n. 5, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 05763110722” - avendo presentato la propria migliore offerta formulando un ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 157.006,00 (di cui € 152.000,00 per lavori ed € 5.006,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;
 - In data 27.06.2023 è avvenuta attestazione d'efficacia dell'aggiudicazione in favore del sopra richiamato operatore economico ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - In data 18.09.2023 veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori di cui all'oggetto tra l'ASL BA e l'operatore economico *“Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas”*.

Preso atto che:

- I lavori sono stati ultimati in data 06.12.2023, giusto verbale agli atti AGT;
- Il D.L. consegnava al R.U.P. gli atti di contabilità finali, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, con riconoscimento a favore dell'impresa appaltatrice del credito di € 164.828,20 oltre IVA come per legge.

Visto:

- La fattura elettronica n. E.58.23 del 15.12.2023 di € 181.311,02 compreso IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas;
- L'imminente scadenza per la rendicontazione alla Regione Puglia, la cui inottemperanza comporterebbe la perdita del finanziamento, il R.U.P. autorizza il compimento di tutte le

operazioni propedeutiche alla consegna dell'appalto e alla liquidazione dello stato finale nelle more dell'acquisizione della restante documentazione;

- L'elenco di liquidazioni n. ES 2023 226-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Acquisito il DURC on line con numero di protocollo INAIL_41561210 con scadenza 27.03.2024, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas", allegato al presente atto come parte integrante.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Approvare** gli atti di contabilità finale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, con riconoscimento in favore dell'impresa appaltatrice del credito di € 164.828,20 oltre IVA come per legge;
- **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas l'importo di € 181.311,02 compreso IVA al 10%, come da fattura elettronica del 18.12.2023 (cespitata con n. 16/3169124199) e da elenco liquidazioni n. ES 2023 226-AGT, allegato al presente atto ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973;
- **Di dare atto che**, l'opera in questione è interamente finanziata con i fondi FESR 2014 - 2020, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra ASL BA e Regione Puglia è stato sottoscritto in data 27.03.2023, e che, pertanto, la spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2023, con imputazione al conto 020.100.00005 del BEF 2023, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_41561210	Data richiesta	28/11/2023	Scadenza validità	27/03/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNOCOSTRUZIONI DI VINCENZO & GIUSEPPE SCARDIGNO & C. SAS
Codice fiscale	05763110722
Sede legale	VICO DOMENICO LA FORTEZZA, 5 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	181.311,02

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 20/12/2023 12:39
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 20/12/2023 13:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 20/12/2023 13:28