

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006285	05/08/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Ingegneria clinica e H.T.A.	111010209



OGGETTO: UOC INGEGNERIA CLINICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. Grandi Apparecchiature Sanitarie – Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori propedeutici all'installazione di una RM presso il P.O. San Paolo in Bari. CUP: D99J21017370006 – Approvazione perizia di variante, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2A90DE2BE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240006948 DEL 01/08/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 05/08/2024 12:06



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: UOC INGEGNERIA CLINICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. Grandi Apparecchiature Sanitarie – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di una RM presso il P.O. San Paolo in Bari. CUP: D99J21017370006 – Approvazione perizia di variante, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2A90DE2BE

**IL DIRETTORE DELLA
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D. Lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il D. Lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* pubblicato in Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”*;
- il D. Lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1824 del 03/10/2022 di approvazione dell’*“Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del *“Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 19/01/2024: *“Dipartimento Investimenti*

Acquisti e Tecnologie – Applicazione dei criteri della rotazione nella UOC Area Gestione Tecnica e nella UOC Ingegneria Clinica - Determinazioni”

sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente Responsabile della U.O.S. “Manutenzione Elettromedicali”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii.;
- il “Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)”, sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l'attuazione del PNRR Missione 6 Salute”;
- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell'art.1 decreto-legge 19 maggio

2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”;

- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”;
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 “Salute”. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione”;
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS”;
- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA”, come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022.

Premesso che:

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- con Determinazione Dirigenziale n.11863 del 29/12/2023 l’Area Gestione Tecnica ha affidato, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.36/2023, i lavori propedeutici all’installazione di una Risonanza Magnetica presso il P.O. San Paolo, acquisita con fondi PNRR, in favore dell’operatore economico Itel telecomunicazioni srl - P.I. 02954150724 con sede legale alla Via Labriola Z.I. snc in Ruvo di Puglia (Ba);
- con Deliberazione del Direttore Generale n.117 del 19/01/2024, a seguito dell’applicazione dei criteri della rotazione ordinaria degli incarichi e funzioni tra la U.O.C. di Ingegneria Clinica e la U.O.C. Area Gestione Tecnica, è stato individuato l’Ing. Nicola Sansolini, quale Direttore della UOC di Ingegneria Clinica – HTA della ASL Bari, in sostituzione dell’Ing. Rocco Mario Ianora, nominato Direttore dell’Area Gestione Tecnica;
- nonostante l’applicazione dei succitati criteri di rotazione degli incarichi, il Responsabile Unico del Progetto della procedura oggettivata è rimasto l’Ing. Nicola Sansolini e pertanto, la succitata pratica è stata presa in carico dalla UOC di Ingegneria Clinica per il prosieguo di competenza (stipula contratto, emissione ordine NSO, liquidazione, inventariazione ecc).
- con Determinazione Dirigenziale n. 5769 del 17/07/2024, è stata rettificata la Determinazione succitata di affidamento lavori, per la sola parte riguardante quantificazione dell’importo dell’IVA e del totale della spesa impegnata comprensiva di IVA al 10% così come da ultimo quadro economico ivi dettagliato;
- i lavori di che trattasi sono iniziati il giorno 7 maggio c.a. e durante lo svolgimento degli stessi è emersa la necessità di approvare una perizia di variante del progetto esecutivo iniziale poiché nel corso dell’esecuzione delle opere sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, oltre a richieste ricevute in fase d’opera dagli operatori del reparto di Radiologia, dalla Responsabile della UOSVD di Fisica Sanitaria, dr.ssa Carmone, e dal tecnico della ditta Siemens Healthcare fornitrice della Risonanza Magnetica di che trattasi.

Preso atto

- della nota prot. n.53922 del 23/07/2024 con cui il Responsabile Unico del Progetto, nonché Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Sansolini, ha adottato la relazione tecnica riguardante le opere in variante, prendendo atto di quanto richiesto dagli operatori del reparto di Radiologia, dalla Responsabile della UOSVD di Fisica Sanitaria, dr.ssa Carmone, e dal tecnico della ditta Siemens Healthcare ed approvando la realizzazione delle seguenti opere:
 - Rifacimento della pavimentazione in pvc previo svellimento dell’esistente all’interno della sala comandi, sala refertazione, archivio e parziale corridoio;

- Rifacimento del controsoffitto nel corridoio e della sala comandi a seguito di danneggiamento dello stesso per l'infilaggio dei cavi segnale della nuova apparecchiatura di rm;
 - Rifacimento delle porte interne del reparto, in quanto non più riparabili dovuto all'usura del tempo
 - Realizzazione del controsoffitto a piano interrato per presenza di ambienti dell'obitorio, e non prevedere lo schermo magnetico previsto per legge per il contenimento della linea isomagnetica della 5 Gauss;
 - Prolungamento con rifacimento del tubo esterno evacuazione elio a seguito di verifica del tecnico della apparecchiatura Siemens per presenza in sommità di una nuova UTA non prevista in fase di progettazione di gara;
 - Sostituzione dei corpi illuminanti collocate nel corridoio con nuove plafoniere a led;
 - Installazione di un sistema di monitoraggio di temperatura e umidità del locale tecnico e da installarsi in sala comandi
 - Pitturazione di tutti gli ambienti oggetto di rifacimento pavimentazione e controsoffitti
 - Ripristino coibitazione tubazione esistenti dell'impianto di raffreddamento della nuova apparecchiatura di rm.
- altresì del computo metrico estimativo fornito dalla ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL da cui si evince la propria disponibilità ad eseguire le opere su dettagliate al prezzo complessivo di euro 73.980,70=IVA al 10% ed oneri della sicurezza esclusi;
 - che in ottemperanza all'obbligo della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli Appalti, questa UOC con prot. Empulia PE219326-24 del 23/07/2024, FE013374, ha richiesto alla ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL, l'applicazione del medesimo ribasso percentuale applicato nella procedura negoziata su descritta, ovvero del 5,65%;
 - dell'offerta n.344/2024 del 25/07/2024 con cui la ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL ha applicato il ribasso percentuale del 5,65% offrendo di fatto un nuovo preventivo pari ad euro 69.800,79= esclusa IVA al 10% e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro pari ad euro 2.590,00=oltre IVA;
 - che il Direttore della UOC di Ingegneria Clinica, nonché RUP della presente procedura ha ritenuto opportuno rinegoziare ulteriormente il prezzo offerto, dichiarando congruo l'importo complessivo di euro 65.000,00= esclusa IVA ed oneri aziendali e comunicandolo alla ditta con apposito prot. Empulia PE223315-24 DEL 29/07/2024;
 - del riscontro rif. Prot. Empulia PE223833-24 del 30/07/2024 pervenuto a questa UOC, con cui la ditta affidataria si è resa disponibile all'applicazione del prezzo rinegoziato dal RUP.

Accertato che:

- con nota prot. n.87863 del 03/07/2023 la Regione Puglia ha comunicato a questa Azienda la possibilità di poter utilizzare le risorse finanziarie disponibili derivanti dalle economie determinatesi all'interno della linea di investimento Missione 6 C2 – Subinvestimento 1.1.2. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie", al fine di indirizzarle all'acquisto di altre apparecchiature ricomprese nel POR e/o dei relativi accessori, oppure ancora per coprire le necessarie spese di installazione nel rispetto dell'invarianza finanziaria complessiva della linea di investimento interessata dalle economie di gara.
- la spesa derivante dalla presente procedura sarà finanziata con fondi PNRR ed anticipata con fondi di bilancio, come da autorizzazione del Direttore Generale f.f. con nota prot. n.43209 del 12/06/2024.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare** una perizia di variante del progetto esecutivo iniziale poiché nel corso dell'esecuzione delle opere sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, oltre a richieste ricevute in fase d'opera dagli operatori del reparto di Radiologia, dalla Responsabile della UOSVD di Fisica Sanitaria, dr.ssa Carmone, e dal tecnico della ditta Siemens Healthcare fornitrice della Risonanza Magnetica di che trattasi;
- 2. di affidare** le varianti su dettagliati alla ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL – P.IVA: 02954150724, avente sede legale in Ruvo di Puglia (BA), ai sensi di quanto disposto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la modifica dei contratti durante il loro periodo di efficacia, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, All. II.14, del D.Lgs. n.36/2023;
- 3. di dare atto** che la spesa complessiva derivante dalla presente procedura pari ad euro 74.349,00=IVA inclusa sarà imputata sul conto economico n. 010.110.00015 – Fabbriati Indisponibili Grav. da vinc. di destinazione - del Bilancio di Competenza, sarà finanziata con fondi PNRR ed anticipata con fondi di bilancio, come da autorizzazione del Direttore Generale f.f. con nota prot. n.43209 del 12/06/2024;
- 4. disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013;
- 5. trasmettere** copia del presente atto a cura della macrostruttura proponente alle ditte partecipanti ed all'AGRF.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	2024	74.349,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Taranto Marianna	 Firmato digitalmente il 01/08/2024 11:42
Responsabile UOS/UOSD	Maiano Angelo	 Firmato digitalmente il 02/08/2024 08:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 02/08/2024 11:57