

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006420	06/08/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – DECRETO N. 18/2020 (c.d. CURA ITALIA) -
“Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli” –
Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Primo Certificato di Pagamento.
CUP: D62C22000750001 CIG: 98507632CA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007117 DEL 06/08/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 06/08/2024 15:47



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – DECRETO N. 18/2020 (c.d. CURA ITALIA) - “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Primo Certificato di Pagamento. CUP: D62C22000750001 CIG: 98507632CA
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Nell'abito del "Piano degli interventi in attuazione dell'art. 4 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18" (c.d. CURA ITALIA) alla ASL BARI sono state assegnate risorse finanziarie finalizzate alla riqualificazione di alcuni ambienti dei PP.OO. "DI Venere" in Bari, "Santa Maria degli Angeli" in Putignano e "San Giacomo" in Monopoli;
- Con nota Prot. 51273/2022 la stessa ASL BARI ha avanzato richiesta di rimodulazione delle risorse assegnate al fine di destinarle ad interventi ritenuti urgenti ed improcrastinabili;
- In data 19.10.2022. presso la sede della regione Puglia, si è tenuta una riunione tra delegati della ASL BARI e della Regione Puglia, al fine di valutare la fattibilità della richiesta della ASL BARI;
- Con Determina Dirigenziale n. 10758 del 08.11.2022 si approvava il progetto di fattibilità dei lavori in oggetto per un importo pari ad € 88.835,00 oltre iva;
- In data 20.01.2023 si è tenuta una riunione presso il Dipartimento delle Politiche per la promozione della Salute e del Benessere Animale presso la Regione Puglia al fine di discutere il sopra citato progetto, individuando la possibilità di incrementare l'opera;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2183 del 28.02.2023 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approva il quadro economico di progetto rimodulato in € 246.979,34;
 - Si autorizzava il Direttore A.G.T. ad indire procedura di scelta del contraente mediante procedura di gara telematica, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, seguendo le modalità previste dell'art. 1 comma 2 lettera b) Della Legge 120/2020, avvalendosi dei servizi di e-procurement della piattaforma Empulia, mediante pubblicazione di procedura di gara negoziata di cui all'art. 63 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 36 comma 9 bis e ss.mm.ii;
 - Si individuava nella persona dell'Ing. Teodosio Franco il Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni di cui all'ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 06.03.2023 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "*Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "San Giacomo" di Monopoli*" dell'importo complessivo di € 244.539,35 verificato e validato dal R.U.P. con verbale del 01.03.2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7631 del 25.07.2023 si procedeva alla proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico AL Edilizia Innovativa s.r.l. P.I. 08358470725 con sede legale alla Via Vaccarella 52/4 in Bari – 70131 per l'importo contrattuale di € 175.527,53 oltre IVA;
- In data 05.03.2024 il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, dell'ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- In data 23.06.2024, il direttore dei lavori avviava i lavori in via d'urgenza, come da verbale agli atti A.G.T.;
- In data 11.07.2024, si sottoscriveva il contratto d'appalto tra l'appaltatore e l'ASL BARI.

Preso atto che:

- L'Ing. Teodosio Franco, nominato R.U.P. per le opere in oggetto con (Determinazione Dirigenziale n. 2183 del 28.02.2023), per motivi personali rinunciava all'incarico di cui sopra, dando la disponibilità ad espletare l'incarico di direttore dei lavori e CSE per lo stesso intervento;
- L'Ing. Nicola Sansolini all'epoca Direttore A.G.T., accoglieva la rinuncia dell'Ing. Franco e nel contempo dava la disponibilità a sostituirlo con l'incarico di R.U.P.

Preso atto inoltre che:

- Il Direttore dei lavori in contraddittorio con il R.U.P., con ordine di servizio n. 1 del 28.06.2024, ordinava all'operatore economico l'esecuzione di opere impreviste ed imprevedibili nell'appalto originario ai sensi dell'ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., attestando che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, incrementando l'importo contrattuale di € 21.113,65 oltre IVA per il nuovo importo contrattuale di € 196.641,18 oltre IVA.

Considerato che:

- Il Direttore dei Lavori ha consegnato gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 17.07.2024 per l'importo di € 175.527,53 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP, in data 17.07.2024 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 1 di € 175.527,53 oltre IVA al 10%.

Vista la fattura elettronica n. 57 del 02.08.2024 di € 193.080,28 compreso IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico "AL Edilizia Innovativa srl" a saldo del certificato di pagamento n.1.

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INPS_41331591 con scadenza 10.10.2024, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "AL Edilizia Innovativa s.r.l." allegato come parte integrante al presente atto.

Il R.U.P., ritenuto, per quanto sopra riportato di:

- Prendere atto della rinuncia dell'Ing. Teodosio Franco come R.U.P. del presente appalto;
- Prendere atto della nomina di R.U.P. ai sensi dell'ex art 31 del D.Lgs. n. 50/20216 ess.mm.ii. dell'Ing. Nicola Sansolini all'epoca Direttore A.G.T. e attualmente dislocato come Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica ASL BA;
- Prendere atto della nomina di direttore dei lavori e CSE per le opere in oggetto in favore dell'Ing. Teodosio Franco, figura interna A.G.T.;
- Approvare l'ordine di servizio n. 1 del 28.06.2024 del direttore dei lavori ai sensi dell'ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con cui attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, incrementando l'importo contrattuale di € 21.113,65 oltre IVA per il nuovo importo contrattuale di € 196.641,18 oltre IVA;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "AL Edilizia Innovativa s.r.l." l'importo di € 193.080,28 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 57 del 02.08.2024 (cespitata con n. 16/3169125947) come da elenco di

liquidazione n. ES/2024/404-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto** della rinuncia dell'Ing. Teodosio Franco come R.U.P. del presente appalto;
2. **Prendere atto** della nomina di R.U.P. ai sensi dell'ex art 31 del D.Lgs. n. 50/20216 ess.mm.ii. dell'Ing. Nicola Sansolini all'epoca Direttore A.G.T. e attualmente dislocato come Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica ASL BA;
3. **Prendere atto** della nomina di direttore dei lavori e CSE delle opere in oggetto in favore dell'Ing. Teodosio Franco, figura interna A.G.T.;
4. **Approvare** l'ordine di servizio n. 1 del 28.06.2024 del direttore dei lavori ai sensi dell'ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con cui attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, incrementando l'importo contrattuale di € 21.113,65 oltre IVA per il nuovo importo contrattuale di € 196.641,18 oltre IVA;
5. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "AL Edilizia Innovativa s.r.l." l'importo di € 193.080,28 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 57 del 02.08.2024 (cespitata con n. 16/3169125947) come da elenco di liquidazione n. ES/2024/404-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
6. **Dare atto che** la spesa pari ad € 193.080,28 relativamente al presente atto, è interamente finanziata con il nuovo "Programma interventi art. 20 L. n.67/1988 – Piano degli interventi di cui all'art. 4 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27" come indicato nell'atto dirigenziale della Regione Puglia n. 127 del 15.07.2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 081, e che, pertanto, la spesa è da imputarsi al conto n. 010.110.00015 "Fabbricati Indisponibili" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
7. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
8. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
9. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41331591	Data richiesta	12/06/2024	Scadenza validità	10/10/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AL EDILIZIA INNOVATIVA SRL
Codice fiscale	08358470725
Sede legale	VIA VACCARELLA 52/4 PAL F BARI BA 70131

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbric. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)	2024	193.080,28

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 06/08/2024 13:56
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 06/08/2024 13:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 06/08/2024 15:00