

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007193	13/09/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Primo Certificato di Pagamento. CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007785 DEL 05/09/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/09/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 13/09/2024 10:53



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - *“Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari”*
– Approvazione SAL n. 2 e liquidazione Secondo Certificato di Pagamento.
CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art.2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Risulta indispensabile attivare un reparto di Medicina protetta, con parziale risoluzione del boarding (pazienti da ricoverare che restano in PS in attesa di posto letto), e predisporre in modo adeguato gli spazi OBI e gli spazi dedicati all'osservazione e trattamento dei pazienti (terapia farmacologica, trasfusioni, attesa per esami strumentali);
- L'Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari, ha chiesto da tempo la dismissione della medicina protetta ad oggi ubicata presso il Policlinico di Bari;
- L'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha manifestato l'intenzione di realizzare, all'interno del Presidio Ospedaliero "San Paolo" di Bari, una struttura idonea ad ospitare la funzione, in considerazione delle peculiarità di cui la stessa dovrà essere dotata;
- La ASL BARI proponeva nel 2019 un intervento al 5° piano lato EST dell'Ospedale, dato che a seguito di approfondite valutazioni, circa le esigenze rappresentate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non rispondeva ai requisiti per l'attuazione delle procedure di sicurezza legate al trasferimento dei detenuti presso la Medicina Protetta;
- In esecuzione degli accordi sottoscritti, l'Area Tecnica della ASL Bari ha attivato le procedure per la redazione dello Studio Preliminare di Fattibilità dell'intervento, consegnato in data 2/10/2020 con nota prot. N. 55040/2020;
- Fatte le valutazioni del caso, la ASL Bari ha proposto la realizzazione del suddetto reparto al 6° piano lato OVEST del PO "San Paolo", anziché al 5° come era previsto in precedenza, atteso che l'area individuata presenta delle caratteristiche che meglio soddisfano le esigenze richieste e, nello specifico, di avere un accesso dedicato, ad uso esclusivo, per il personale della Polizia Penitenziaria nella fase di trasferimento dei detenuti dal piano terra al reparto, e viceversa, e la disponibilità di un'area di parcheggio dedicato, di facile ed immediato accesso per i mezzi della Polizia Penitenziaria;
- In data 07.06.2022, alle ore 10.00, presso il 6° piano lato OVEST del PO "San Paolo" di Bari, ha avuto luogo l'incontro fra le rappresentanze della ASL Bari e le rappresentanze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Interregionale per la Puglia e la Basilicata, allo scopo riattivare le attività concernenti la progettazione e realizzazione del reparto di Medicina Protetta presso il PO "San Paolo";

Premesso inoltre che:

- La realizzazione della suddetta opera, veniva inserita nel Piano Triennale degli Investimenti 2022/24, approvato con Deliberazione D.G. n. 2444 del 30.12.2021;
- Con Deliberazione D.G. n. 2003 del 19.10.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si nominava R.U.P. l'Ing. Nicola Sansolini Direttore A.G.T. ai sensi dell'art. 31 del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.,
 - Si approvava il progetto di fattibilità tecnico/economica dei lavori di "*Realizzazione del reparto di degenza/medicina protetta al 6° piano – ala ovest – Ospedale San Paolo Di Bari*" redatto dall'Arch. Gaetano Ficarella figura interna all'A.G.T., per l'importo complessivo di € 1.415.000,00, di cui € 1.094.038,60 per lavori, € 54.701,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 266.259,47 per somme a disposizione;

- Si Affidava l'incarico della progettazione Definitiva/Esecutiva e si individuavano le figure interne all'A.G.T. per la realizzazione delle suddette opere, ognuna con la propria competenza, così individuati:
 - Arch. Gaetano Ficarella – (Incaricato della progettazione architettonica e Direzione Lavori);
 - Ing. Leonardo Prencipe – (Incaricato della progettazione degli impianti elettrici e video-sorveglianza);
 - Ing. Bruno Di Diego – (Incaricato dell'elaborazione dei calcoli strutturali);
 - Ing. Teodosio Franco – (Incaricato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);
- Si dava atto che l'opera in questione, sarà candidata alla programmazione degli Interventi di riqualificazione del P.O. San Paolo ai sensi del D.M. 70/2015 e Legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015 definizione del accordo di programma ex art. 20 legge n. 67/1988;
- Con deliberazione del D.G. n. 270 del 9.2.2023 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di *“Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari”* dell'importo complessivo di € 1.700.000,00 redatto d'ufficio, verificato e validato dal R.U.P. con verbale del 09.02.2023;
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento, l'Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., con i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Si avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli Artt. 3 – comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per contratto da stipularsi a corpo;
 - Si dava atto che l'opera in questione, per l'importo complessivo di € 1.700.000,00, sarà candidata alla programmazione degli Interventi di riqualificazione del P.O. San Paolo ai sensi del D.M. 70/2015 e Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 definizione del accordo di programma ex art. 20 legge n. 67/1988;
- Con Deliberazione del D.G. n. 526 del 15.03.2023 e per le motivazioni in essa rappresentate:
 - Si revocava la Deliberazione del D.G. n. 270 del 09.02.2023 laddove si individua quale modalità di scelta dell'operatore economico *“l'utilizzo della procedura procedura aperta ai sensi degli Artt. 3 – comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per contratto da stipularsi a corpo”*;
 - Si individuava quale nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della *“Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari”* la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 10 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi

- dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Si dava atto che l'opera in questione sarà candidata alla programmazione degli Interventi finanziati con fondi FESR 2021-27, in sostituzione dell'ex art. 20 legge n. 67/1988;
 - Con Deliberazione del D. G. n. 736 del 05.04.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il verbale di gara N. 1 del 04.04.2023, con il quale si ammettono tutti gli operatori economici alle fasi successive della procedura di gara, avendo superato con esito positivo la verifica della documentazione amministrativa e, contestualmente, si proponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento delle opere "*Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari*" a favore dell'operatore economico "R.T.I. Eltel srl (Mandataria), con sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via P. Gobetti n. 7/11, Cap. 80049, C.F./P.IVA. 09079091212 - Gadaleta Ignazio srlu (Mandante), con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via Galvani Z.I. n. 13, P.IVA: 07924380723" - avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 9,26% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.183.788,79 (di cui € 1.121.965,69 per lavori ed € 61.823,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in oggetto a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 1.562.035,94;
 - In data 11.05.2023 il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato raggruppamento;
 - In data 20.07.2023, si sottoscriveva il contratto d'appalto tra il R.T.I. e l'ASL BARI;
 - Con Deliberazione del D. G. n. 1919 del 29.09.2023, e per le motivazioni in essa rappresentate, si prendeva atto della rinuncia dell'A.T. Arch. G. Ficarella dall'incarico di Direttore dei lavori, in sostituzione dell'A.T. Dott.ssa. C. Sciannimanico, in servizio presso l'Area Gestione Tecnica della ASL BA;
 - In data 11.10.2023, venivano avviati parzialmente i lavori;
 - Con Deliberazione D.G. n. 427 del 27.02.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, si confermava l'Ing. N. Sansolini Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica, R.U.P. delle opere in essa elencate, tra cui l'opera in oggetto;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 2213 del 20.03.2024, si disponeva la liquidazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 20% in favore dell'operatore economico "Eltel Srl" l'importo di € 132.821,11 compreso IVA al 10% e il pagamento in favore dell'operatore economico "Gadaleta Ignazio srl" l'importo di € 127.612,43 compreso IVA al 10%, per un totale di € 260.433,54.
 - Con Determinazione n. 3586 del 09/05/2024, si disponeva la liquidazione del SAL N. 1 nella misura del 20% in favore dell'operatore economico "Eltel Srl" l'importo di € 98.511,60 compreso IVA al 10% e il pagamento in favore dell'operatore economico "Gadaleta Ignazio srl" l'importo di € 127.612,43 compreso IVA al 10%, per un totale di € 94.648,40

Rilevato che

- Con determinazione Dirigenziale n. 1078 del 14.02.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si autorizzava la direzione lavori alla redazione della prima perizia di variante in Proposta N.ro 0007220/2024 Determinazione Dirigenziale Pagina 5 corso d'opera per i lavori in oggetto ai sensi dell'ex art. 106, comma 1, lettere b) e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2420 del 27.03.2024, si approvava il progetto esecutivo globale dei lavori di "Nuova unità di medicina protetta al piano sesto – Ala Ovest dell'Ospedale San Paolo di Bari (BA)", che include il potenziamento e completamento del reparto di medicina penitenziaria oltre ad arredi e attrezzature sanitarie, con un quadro economico di progetto generale esecutivo per complessivi € 2.980.000,00 di cui € 2.312.895,55 per lavori, € 95.153,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 667.104,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie della Regione Puglia, con nota acquisita al protocollo R.G. ASL BARI n. 95768/2024 del 23.07.2024, comunica l'esito di procedura di ammissibilità dell'opera in argomento, dichiarandola finanziabile per € 2.980.000,00.;
- Il Direttore dei Lavori, facendo seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 1078 del 14.02.2024 con cui veniva autorizzata alla redazione della prima perizia di variante in corso d'opera, ha consegnato gli elaborati progettuali, configurandoli d'intesa con il R.U.P., come opere di modifica contrattuale, di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09/08/2024 si approvava il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di "*Nuova unità di medicina protetta al piano sesto – Ala Ovest dell'Ospedale San Paolo di Bari (BA) – Opere di modifica contrattuale*", redatto dal direttore dei lavori, relativo al progetto di cui trattasi, determinando il nuovo importo aggiuntivo pari ad € 588.778,25 al netto del ribasso del 9,26%, di cui € 33.330,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota acquisita in atti A.G.T., ha consegnato gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 22.08.2024 per un importo di € 654.673,28 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP, in data 26/08/2024 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 2 di € 344.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

Visto la fattura elettronica n. FPA 16/24 del 02.09.2024 di € 175.848,00 oltre IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico "Eltel Srl" e fattura elettronica n. FPA 17/24 del 26.08.2024 di € 168.952,00 oltre IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico "Gadaleta Ignazio srl".

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INPS_42244367 con scadenza 24.12.2024, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Eltel Srl" e DURC on line con numero di Protocollo INPS_41628739 con scadenza 29.10.2024, attestante la regolarità

contributiva dell'operatore economico "Gadaleta Ignazio srl" allegati entrambi come parte integrante al presente atto.

Verificato che il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile.

Ritenuto, per quanto sopra riportato:

- Di approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 22/08/2024 per un importo di € 654.673,28 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 344.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 379.280,00 compreso IVA;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Eltel Srl" l'importo di € 193.432,80 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. FPA 16/24 del 02.09.2024 e il pagamento in favore dell'operatore economico "Gadaleta Ignazio srlu" l'importo di € 185.847,20 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. FPA 17/24 del 26.08.2024, per un totale di € 379.280,00 compreso IVA (cespite con n. 16/3169125972 Eltel e n. 16/3169125973 Gadaleta) come da elenco di liquidazione n. ES 2024 435-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 22/08/2024 per un importo di € 654.673,28 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 344.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 379.280,00 compreso IVA;
- **Di disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Eltel Srl" l'importo di € 193.432,80 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. FPA 16/24 del 02.09.2024 e il pagamento in favore dell'operatore economico "Gadaleta Ignazio srlu" l'importo di € 185.847,20 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. FPA 17/24 del 26.08.2024, per un totale di € 379.280,00 compreso IVA (cespite con n. 16/3169125972 Eltel e n. 16/3169125973 Gadaleta) come da elenco di liquidazione n. ES 2024 435-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.
- **Dare atto che** la spesa pari ad € 379.280,00 compreso IVA relativamente al presente atto, è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale da imputarsi al conto 020.100.00005 del BEF 2024, atteso che, l'opera in oggetto sarà candidata alla programmazione degli investimenti finanziati con i fondi FESR 2021/2027;
- **Dare immediata** esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;

- **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2024	379.280,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanico Concetta	 Firmato digitalmente il 12/09/2024 12:27
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 12/09/2024 12:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 12/09/2024 19:02