

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007678	30/09/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo – Lavori Riorganizzazione e Rifunionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – (3° Stralcio) – Omologazione delle spese sostenute.
CUP: D15F18001140006 - CIG: 98205004F8

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240008433 DEL 26/09/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/09/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 30/09/2024 11:16



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo – Lavori Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – (3° Stralcio) – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D15F18001140006 - CIG: 98205004F8
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 - la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
 - la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
 - il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 - la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
 - la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
 - il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
 - la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia *“Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie”* n. 44 del 31.03.2022 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava l’avviso pubblico denominato *“Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari territoriali delle infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie”* volto a selezionare proposte di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali delle infrastrutture classificate come Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o RSA-R1 di proprietà delle Aziende Sanitarie da realizzarsi entro il 31.12.2023, e, contestualmente, si stabilivano le modalità di adesione al contributo con cui le singole Aziende Pugliesi in possesso dei requisiti richiesti avrebbero potuto fase istanza;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6456 del 22.06.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il progetto generale esecutivo dei lavori di *“Riorganizzazione e rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA)”*, redatto dall’Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., per l’importo complessivo di € 955.000,00 (di cui € 730.863,98 per lavori, € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 184.136,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione), verificato e validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 21.06.2022;
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in argomento l’ing. Nicola Iacobellis, come da Deliberazione del D.G. n. 336 del 19.02.2019.
- Con Atto Dirigenziale n. 0042 del 15.03.2023, la Regione puglia – *Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie*, ammetteva a finanziamento *POR Puglia 2014-2020 Az. 9.12 FESR* l’opera in questione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4351 del 20.04.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si prendeva atto dell’avvenuto affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva all’Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T.;
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di *“Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – 3° Stralcio”*;
 - Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 186.150,00 (di cui € 160.000,00 per lavori, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 21.150,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione);
 - Si confermava Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in argomento l’ing. Nicola Iacobellis;
 - Si affidava l’incarico di direttore lavori delle opere in questione all’Ing. Nicola Sansolini Direttore A.G.T.;

- Si affidava l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le opere in oggetto, all'A.T. Ing. Franco Teodosio, figura interna all'A.G.T.;
- Si avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 5 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori Empulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5759 del 30.05.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il verbale di gara N. 1 del 26.05.2023, con il quale si ammetteva l'unico operatore economico alle fasi successive della procedura di gara, avendo superato con esito positivo la verifica della documentazione amministrativa e, contestualmente, si propone l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento delle opere *"Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – 3° Stralcio"* a favore dell'operatore economico *"Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas, con sede legale in Ruvo di Puglia (BA) al Vico Domenico La Fortezza n. 5, Cap. 70037, C.F./P.IVA. 05763110722"* - avendo presentato la propria migliore offerta formulando un ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 157.006,00 (di cui € 152.000,00 per lavori ed € 5.006,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA, come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori in oggetto a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 186.150,00;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 26.07.2023, si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas;
- In data 18.09.2023, si stipulava il contratto d'appalto per i lavori in oggetto tra l'ASL BA e l'operatore economico Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas, per l'importo contrattuale di € 157.006,00, compreso oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge.
- I lavori si consegnavano in via d'urgenza in data 23.10.2023, giusto verbale agli atti AGT.

Visto gli atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 11686 del 20.12.2023 stato finale e rata di saldo in unica soluzione di € 164.828,20 oltre IVA.

Visto:

- Che L'operatore economico ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
- Il verbale di ultimazione lavori redatto in data 06.12.2023, con la quale si certifica la conclusione delle opere;
- Gli atti finali trasmessi dal direttore dei lavori, lo stato finale dei lavori in oggetto la relazione sul conto finale unitamente agli elaborati contabili e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11.12.2023, con cui il R.U.P. attesta la regolarità dello svolgimento dell'appalto,

dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali e concedendo un incremento contrattuale all'importo aggiudicato pari ad € 7.822,20 per l'importo complessivo di € 164.828,20 oltre IVA, liquidato con Determinazione dirigenziale n. 11686 del 20.12.2023.

Considerato che:

- Ai sensi del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, per la chiusura del progetto occorre procedere con la omologazione delle spese;
- L'importo complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 184.876,00 totalmente imputati sui fondi FESR 2014/2020 e regolarmente rendicontati sulla piattaforma MIRWEB:

N.D.	Descrizione voce	Determina Dirigenziale		Importi spese rendicontate		TOTALI
		N.	DATA	Importo finanziato F.E.S.R.	Somme a carico Bilancio Aziendale	
1	Tassa ANAC gara lavori	10909	29/11/2023	250,00 €	0,00 €	250,00 €
2	Rata di saldo	11686	20/12/2023	181.311,02 €	0,00 €	181.311,02 €
3	Incentivo dipendenti	11835	28/12/2023	3.314,98 €	0,00 €	3.314,98 €
SOMMA A CONSUNTIVO				184.876,00 €	0,00 €	184.876,00 €

Ritenuto per quanto sopra riportato:

- Di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 184.876,00 come di seguito riportato:

<u>Quadro Economico progetto generale Locorotondo - cod. Mirweb A0912.230</u>		Ribasso	Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – 3° Stralcio
A.	Importo lavori e forniture		
A1	Importo lavori		€ 168.233,89
A2	A detrarre il ribasso di gara	5%	€ 8.411,69
A3	Importo lavori		€ 159.822,20
A8	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.006,00
Totale importo lavori			€ 164.828,20
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		€ -
B2	Spese per collaudi (Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		€ -
B3	Contributo CNPAIA 4% su B1 B2		€ -

B4	Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016		€	3.102,00
B5	IRAP su B4		€	212,98
B6	Spese per pubblicità, tassa gara compreso IVA		€	250,00
B7	Imprevisti			
B8	IVA sui lavori	10%	€	16.482,82
B9	IVA su imprevisti	10%	€	-
B10	IVA su spese tecniche B1 B2 B3		€	-
B.	Totale somme a disposizione		€	20.047,80
	Totale Progetto A+B		€	184.876,00

- Di dare atto che la spesa sostenuta complessiva e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 27.03.2023;
- Di omologare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 27.03.2023, la spesa definitivamente sostenuta per i lavori in oggetto è complessivamente di € 184.876,00 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** il nuovo quadro economico di assestamento finale a consuntivo dell'opera di cui trattasi, da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 184.876,00 come riportato in narrativa;
2. **Di approvare** il rendiconto finale, come dettagliatamente riportato in narrativa, di tutte le spese effettivamente sostenute, redatto sulla base della documentazione rendicontata al sistema MIRWEB, rettificato in relazione alle considerazioni sopra esposte da cui risulta che la spesa definitivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera è pari ad € 184.876,00;
3. **Di omologare** ai sensi degli artt. 7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 27.03.2023, la spesa definitivamente sostenuta per i lavori in oggetto è complessivamente di € 184.876,00 ammissibile al finanziamento FESR 2014/2020, così come riportato nel rendiconto sopra esposto;
4. **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
5. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 26/09/2024 12:39
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 27/09/2024 14:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 30/09/2024 09:15