

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009515	04/12/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”
CUP D75F22000490006. CIG A03683FDAC
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010384 DEL 28/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/12/2024 18:03



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”
CUP D75F22000490006. CIG A03683FDAC
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.

IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli

e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;

- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.";

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:

- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Luigi Coluccia;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Considerato altresì che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45588, è stato stipulato con la società "TECHIN s.r.l.", capogruppo dell'RTP composto dalle mandanti "M+M Architetti Associati" e "G2G s.n.c. di Pierpaolo Moretti e Davide De Palma" il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di

esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2359 del 30.11.2023 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, verificato dalla società “Sagi Consulting s.r.l.” con rapporto acquisito agli atti A.G.T. e validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 28.11.2023 e registrato al prot. n. 89370;
- In data 28 dicembre 2023, acquisito con numero di protocollo 159467, è stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in oggetto, tra l’ASL BARI e l’operatore economico “Vittadello S.p.A.”, capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito con l’impresa mandante “TEPOR S.p.A.”;
- In data 03.04.2024 i lavori venivano consegnati come da verbale agli atti AGT e protocollato al n. 50215 del 12.04.2024;

Preso atto che:

- Con nota acquisita al prot. n. 47588 del 08.04.2024, l’appaltatore formulava ai sensi dell’ex art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016, richiesta di anticipazione contrattuale al 20% dell’importo contrattuale;
- Con la su citata nota, l’appaltatore ha presentato, a garanzia dell’anticipazione, la polizza fideiussoria n. AN0602257 del 04.04.2024, emessa dalla società “Atradius Crédito Y Caucion S.A. De Seguros Y Reaseguros”, prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31;
- Con nota prot. n. 66031 del 21.05.2024, inviata al D.L. e all’Appaltatore, il RUP prendeva atto dell’assenza di attività lavorative;
- Con nota acquisita al prot. n. 48509 del 09.04.2024, il D.L. comunicava di ritenere non accoglibile la richiesta di anticipazione dell’Appaltatore, in quanto non rispettata la condizione di effettivo avvio dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- Con nota acquisita al prot. n. 58938 del 06.05.2024, il RUP nel rispetto di quanto previsto all’art. 25 co. 1 delle Condizioni Generali contrattuali, comunicava che in data 03.05.2024, a seguito di sopralluogo presso le aree consegnate, non risultava avviata alcuna attività lavorativa e di cantierizzazione;
- Con nota acquisita al prot. n. 92674 del 16.07.2024, il RUP nel rispetto di quanto previsto all’art. 25 co. 1 delle Condizioni Generali contrattuali, comunicava che in data 12.07.2024, a seguito di sopralluogo presso le aree consegnate, non risultava avviata alcuna attività lavorativa e di cantierizzazione;
- Con Verbale n. 1 del 06.09.2024 del D.L./C.S.E. acquisita al prot. n. 11229 del 09.09.2024, si dava evidenza dell’effettivo inizio delle attività lavorative;

Precisato che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell’erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore;

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:

CUP D75F22000490006 - CIG A03683FDAC;

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_46131319 con scadenza 19.02.2025, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Vittadello S.p.A." (Mandataria) e DURC on line con numero di Protocollo INAIL_45761601 con scadenza 01.02.2025, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "TEPOR S.p.A." (Mandante) allegati come parte integrante alla presente;

Vista:

- la fattura elettronica n. 248 del 09.10.2024 di € 199.024,40 (di cui € 18.093,13 per IVA al 10%), trasmessa dall'operatore economico Vittadello S.p.A. (Mandataria) e cespitata con n. 16/3169126247;
- la fattura elettronica n. 000298/24 del 10.10.2024 di € 132.682,92 (di cui € 12.062,08 per IVA al 10%), trasmessa dall'operatore economico TEPOR S.p.A. (Mandante) e cespitata con n. 16/3169126246;

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2024/553-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "Vittadello S.p.A." (Mandataria) l'importo di € 199.024,40 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 248 del 09.10.2024 (cespitata con n. 16/3169126247) e il pagamento in favore dell'operatore economico TEPOR S.p.A. (Mandante) l'importo di € 132.682,92 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 000298/24 del 10.10.2024 (cespitata con n. 16/3169126246) per complessivi € 331.707,32 compreso IVA come da elenco liquidazioni n. ES/2024/553-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Prendere atto** della richiesta di anticipazione contrattuale da parte dell'operatore economico "Vittadello S.p.A.", capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito con l'impresa mandante "TEPOR S.p.A.", quale aggiudicatario dei lavori di "Ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Noci (BA)"
2. **Dare atto che**, il suddetto operatore economico, ha presentato ai sensi dell'ex art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., regolare polizza fideiussoria n. AN0602257 del 04.04.2024, emessa da "Atradius Crédito Y Caucion S.A. De Seguros Y Reaseguros", prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31;
3. **Disporre** la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "Vittadello S.p.A." (Mandataria) l'importo di € 199.024,40 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 248 del 09.10.2024 (cespitata con n. 16/3169126247) e il pagamento in favore dell'operatore economico TEPOR S.p.A. (Mandante) l'importo di € 132.682,92 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 000298/24 del 10.10.2024 (cespitata

con n. 16/3169126246) per complessivi € 331.707,32 compreso IVA come da elenco liquidazioni n. ES/2024/553-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

4. **Dare atto che** la spesa di € 331.707,32, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato €21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
5. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
6. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
7. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_46131319	Data richiesta	22/10/2024	Scadenza validità	19/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VITTADELLO S.P.A.
Codice fiscale	05294220289
Sede legale	VIA LUIGI PIEROBON, 46 35010 LIMENA (PD)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_45761601	Data richiesta	04/10/2024	Scadenza validità	01/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEPOR SPA
Codice fiscale	00511500928
Sede legale	VIA GIUSEPPE MERCALLI, 15 09129 CAGLIARI (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2024	331.707,32

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 28/11/2024 13:12
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Coluccia Luigi Damiano	 Firmato digitalmente il 29/11/2024 10:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 03/12/2024 18:09