

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009521	04/12/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.  
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Ruvo di Puglia (BA).”  
CUP D55F22000900006 CIG B24C3EC855  
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010428 DEL 29/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE


DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/12/2024 18:03



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.**  
**“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Ruvo di Puglia (BA).”**  
**CUP D55F22000900006 CIG B24C3EC855**  
**Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio.**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7

- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

#### **Considerato che:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 del 25 marzo 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Luigi Coluccia;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori.

**Preso atto che:**

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45588, è stato stipulato con “TECHIN S.r.l.” il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Ruvo di Puglia”;
- In data 07.07.2023, acquisito con numero di protocollo 89175, è stato stipulato con il R.T.I. “Vittadello S.p.A. (Mandataria)” - “Tepor S.p.A. (Mandante), il contratto per i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Ruvo di Puglia (BA)”
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1204 del 16.06.2023 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, verificato e validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 13.06.2023 e protocollato con n. 49015/2023;
- In data 13.12.2023 i lavori venivano consegnati giusto verbale agli atti A.G.T.;
- In data 18.06.2024 è stato sottoscritto l’addendum contrattuale tra l’ASL BARI e il R.T.I., in cui viene indicato il nuovo importo contrattuale, ricalcolato in € 122.865,62 oltre IVA e viene autorizzato il pagamento del corrispettivo singolarmente ai partecipanti del raggruppamento per quota di partecipazione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5525 del 09.07.2024, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 10.04.2024 per un importo di € 122.865,95 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall’appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 122.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 1529 del 24.07.2024 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvava il quadro economico rimodulato d’ufficio per l’importo di € 194.527,00;
  - Si approvava la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in pari data dal direttore dei lavori il 21.06.2024, in cui viene indicato il nuovo importo contrattuale pari ad € 122.865,95 oltre IVA;
  - Si dava atto del completamento dell’intervento e di entrata in funzione dell’opera, che come riportato nelle “Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali” si raggiunge con il Certificato di Ultimazione Lavori, il Certificato di Collaudo, che per l’appalto in oggetto è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nonché con l’acquisizione della Disponibilità dell’Opera, avvenuta con verbale sottoscritto tra le parti acquisito al protocollo n. 87400 del 04.07.2024;
  - Si autorizzava l’individuazione di un ingegnere indipendente per i compiti previsti dalle “Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 –Centrali Operative Territoriali”, utilizzando le economie residuali del Quadro Economico.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7789 del 03.10.2024 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato lo stato finale e liquidato l’importo di € 732,55 incluso IVA al 10% come rata di saldo relativamente al presente appalto;

**Preso atto altresì che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 6080 del 29.07.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si procedeva all'affidamento diretto per la fornitura di arredi ad uso ufficio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico Centro Didattico Nuova Puglia s.r.l.;
- In data 08 agosto 2024, acquisito con numero di protocollo 102986, è stato stipulato con "Centro Didattico Nuova Puglia s.r.l." il contratto avente ad oggetto la "Fornitura di arredi ad uso ufficio da destinare alla Centrale Operativa Territoriale di Ruvo di Puglia";

**Visto** il certificato di regolare esecuzione fornitura di arredi presente agli atti AGT e rilasciato dal DEC Dott. Ing. Antonio Carbonara, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;

**Vista** la fattura elettronica n. 25 PA del 24.10.2024 di € 17.525,30 comprensiva di IVA al 22% trasmessa dall'operatore economico, cespitata con nn. da 16/370111 a 16/370174 il cui verbale di presa in carico si allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;

**Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INPS\_43437913 con scadenza 07.03.2025, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Centro Didattico Nuova Puglia s.r.l." allegato come parte integrante alla presente.

**Visto** l'elenco di liquidazioni n. ES/2024/538-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

**Ritenuto per quanto sopra riportato, di:**

- Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi, presente agli atti AGT e rilasciato dal DEC Dott. Ing. Antonio Carbonara, che non modifica le condizioni di economicità dell'offerta;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Centro Didattico Nuova Puglia s.r.l." l'importo di € 17.525,30 compreso IVA al 22% come da fattura elettronica n. 25 PA del 24.10.2024 (cespitata con nn. da 16/370111 a 16/370174) come da elenco liquidazioni n. ES/2024/538-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi, presente agli atti AGT e rilasciato dal DEC Dott. Ing. Antonio Carbonara;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Centro Didattico Nuova Puglia s.r.l." l'importo di € 17.525,30 compreso IVA al 22% come da fattura elettronica n. 25 PA del 24.10.2024 (cespitata con nn. da 16/370111 a

16/370174) come da elenco liquidazioni n. ES/2024/538-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

3. **Dare atto che** la spesa di € 17.525,30 compreso IVA al 22%, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19/07/2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 2.062.000,00 per finanziare le Centrali Operative Territoriali e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.110.00045 "Mobili e Arredi" per un importo di € 15.761,18, al conto 010.110.00030 "Impianti e macchinari" per un importo di € 951,60, al conto 700.105.00025 "Cancelleria, stampati e supporti informatici" per un importo di € 422,12 e al conto 700.105.00010 "Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere" per un importo di € 390,40 ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
5. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
6. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43437913	Data richiesta	07/11/2024	Scadenza validità	07/03/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.
Codice fiscale	01993010758
Sede legale	VIA DELLE QUERCE 44 CAVALLINO LE 73020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	422,12
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2024	390,40
1011000045 - Mobili e arredi	2024	15.761,18
1011000030 - Impianti e macchinari	2024	951,60

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 03/12/2024 12:38
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Coluccia Luigi Damiano	 Firmato digitalmente il 03/12/2024 18:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 04/12/2024 13:32