

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0009709 | 11/12/2024 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
| Area Gestione Tecnica | 112030101 |



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Monopoli (BA)”
CUP D65F22000590006 - CIG A0350BD778
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010510 DEL 03/12/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 11/12/2024 13:46



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
– MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di
Monopoli (BA)”
CUP D65F22000590006 - CIG A0350BD778
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.**

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm. ii.;

- la Deliberazione n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.”;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell’art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l’interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:

- In data 25.03.2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 si è nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’Ing. Leonardo Prencipe;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Preso atto che:

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 45571, è stato stipulato con la società “Geva Consulting s.r.l.”, in qualità di capogruppo del RTI “Geva Consulting s.r.l. – IA2 – Arch. Marina Di Guida – Arch. Renato Rosa – Arch. Davide Uccello – Arch. Lucia Scarrico - Dott. Geol. Giovanni Delli Bovi”, il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Monopoli (BA)”;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1057 del 27.05.2024 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, verificato dall'operatore economico Studio Cangemi s.r.l. con rapporto acquisito al prot. n. 60412 del 09.05.2024 e validato ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 14.05.2024 e registrato al prot. n. 35163 del 14.05.2024;
- In data 02 luglio 2024, acquisito con numero di protocollo n. 86188, è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico "STREVER S.p.A." con sede legale in San Salvo (CH), via Gran Sasso n. 49 con P.IVA 00151260692;
- In data 26.07.2024 i lavori venivano consegnati come da verbale agli atti AGT e protocollato al n. 54922 del 26.07.2024;

Preso atto che:

- Con nota acquisita al prot. n. 123833 del 03.10.2024, l'appaltatore formulava ai sensi dell'ex art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016, richiesta di anticipazione contrattuale al 20% dell'importo contrattuale;
- Con nota citata in precedenza, l'appaltatore ha presentato a garanzia dell'anticipazione la polizza fideiussoria n. B.2024.1217569 del 03.10.2024, emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV, prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31;

Precisato che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore;

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:

CUP D65F22000590006 - CIG A0350BD778;

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INPS_46319044 con scadenza 28.02.2025, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "STREVER S.p.A.", allegato al presente atto come parte integrante;

Vista la fattura elettronica n. 69/04 del 28.11.2024 di € 233.667,30 (di cui € 21.242,48 per IVA al 10%), trasmessa dall'operatore economico, cespitata con n. 16/3169126253;

Visto l'elenco di liquidazione n. ES/2024/567-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "STREVER S.p.A.", con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, per un importo pari a € 233.667,30 comprensiva di IVA al 10%;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Prendere atto** della richiesta di anticipazione contrattuale da parte dell'operatore economico "STREVER S.p.A.", quale aggiudicatario dei lavori di "Ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Monopoli (BA)"
2. **Dare atto che**, il suddetto operatore economico, ha presentato ai sensi dell'ex art. 35, comma 18 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., regolare polizza fideiussoria n. B.2024.1317569 del 03.10.2024, emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV, prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31;
3. **Disporre** la liquidazione e autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "STREVER S.p.A.", con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, per un importo pari a € 233.667,30 (di cui € 21.242,48 per IVA al 10%) come da fattura elettronica n. 69/04 del 28.11.2024 (cespitata con n. 16/3169126253) e come da elenco di liquidazioni n. ES/2024/567-AGT;
4. **Dare atto che** la spesa di € 233.667,30, IVA inclusa, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità, e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto n. 020.100.00005 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti", ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
5. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
6. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
7. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_46319044 | Data richiesta | 31/10/2024 | Scadenza validità | 28/02/2025 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | STREVER S.P.A |
| Codice fiscale | 00151260692 |
| Sede legale | CORSO GARIBALDI, 71 66050 SAN SALVO (CH) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|------------|
| 2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 2024 | 233.667,30 |

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello | Riferimento Normativo |
|-------------------------------|---|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Area Gestione Risorse Finanziarie | Controllo di Gestione |
|-----------------------------------|-----------------------|

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-------------------|--|
| Estensore | Cariello Vincenzo |  Firmato digitalmente il 03/12/2024 11:50 |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023 | Prencipe Leonardo |  Firmato digitalmente il 04/12/2024 14:57 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Ianora Rocco |  Firmato digitalmente il 10/12/2024 19:01 |