

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009839	13/12/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.

“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”.

Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante.

CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010771 DEL 11/12/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”.**

**Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante.**

**CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. 49/2018 regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

#### Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Luigi Coluccia;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore del LENZI S.R.L.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore del CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Pro Iter – Progetto Infrastrutture Territorio srl;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2402 del 05.12.2023 si approvava il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”;

**Premesso altresì che:**

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 44792, è stato stipulato con “LENZI S.r.l.” il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”;
- Il Direttore dei Lavori indicato dalla capogruppo è l’Arch. Braccio Oddi Baglioni, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 3760;
- Il C.S.E. indicato dalla capogruppo è l’Arch. Grifone Oddi Baglioni, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 19950;
- In data 17 gennaio 2024 è stato stipulato con la società “CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.” il contratto avente ad oggetto i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rutigliano (BA)”;

**Preso atto che:**

- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 149350/2024 del 02.12.2024, richiedeva autorizzazione per la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 151406/2024 del 05.12.2024, riscontrava alla nota del Direttore Lavori (prot. n. 149350/2024 del 02.12.2024), richiedendo l’invio di una relazione in forma di istanza ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8 del DM 49/2018, e nel rispetto dell’art. 35 commi 1 e 10 delle Condizioni Generali – Lavori;
- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 152757/2024 del 09.12.2024, inviava nuovamente la richiesta di autorizzazione per la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., specificando le motivazioni come di seguito:
  - Durante le fasi di demolizioni si sono rivenute diverse montanti impiantistiche non rilevabili in fase di progetto e non presenti nei documenti base in quanto dovute a interventi successivi alla costruzione;
  - È stato rilevato un forte ammaloramento del cordolo di bordo (in corrispondenza dei cassonetti degli avvolgibili) con esposizione dei ferri armatura;
  - Alcuni elementi portanti come travi e pilastri sono risultati particolarmente ammalorati sia nel CLS che nei ferri di armatura;
  - Visto il buono stato del massetto si è scelto di non demolirlo come previsto in progetto.

**Ritenuto, per quanto sopra esposto,** di autorizzare la direzione lavori alla redazione della perizia di variante per le motivazioni ricadenti al comma 1, lettera c) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, precisando che come riportato nell’istanza del Direttore Lavori l’importo della stessa dovrà rientrare nei limiti stabiliti dal comma 2, lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di dare atto che la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di autorizzare la direzione lavori, alla redazione della prima perizia di variante dei “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, precisando che come riportato nell’istanza del Direttore Lavori l’importo della stessa dovrà rientrare nei limiti stabiliti dal comma 2, lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
3. Di dare atto che l’appalto in oggetto risulta inserito tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali Sicuri, e che, pertanto, le spese relative sono da imputarsi al conto n. 020.100.00005 “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”, e da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento dell’intervento da parte della Regione Puglia;
4. Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l’utilizzo della piattaforma ReGIS;
5. Di disporre, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. Di trasmettere il presente atto all’Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016



## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Coluccia Luigi Damiano	 Firmato digitalmente il 12/12/2024 13:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 12/12/2024 16:18