

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010150	27/12/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA).”
CUP D75F22000510006 CIG 9649906A57
Liquidazione Saldo attività di Progettazione Esecutiva e Saldo Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010790 DEL 11/12/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 27/12/2024 12:08



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
– MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA).”
CUP D75F22000510006 CIG 9649906A57
Liquidazione Saldo attività di Progettazione Esecutiva e Saldo Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva.**

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1399 del 18 luglio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Lara Calabrese;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori.
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Preso atto che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 46363/2023, è stato stipulato con la società “Artelia Italia S.p.A.”, il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci (Ba)”;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1301 del 27.06.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci”;
- In data 06 luglio 2023, è stato stipulato con “MINERVA RESTAURI SRL”, capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito con l’impresa mandante “PROTECNO IMPIANTI SRL”, il contratto avente ad oggetto i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Noci”;
- L’operatore economico “Artelia Italia S.p.A.” designava per le prestazioni specialistiche l’Arch. Maria Elena Recchiuto come Direttore dei Lavori e l’Arch. Paola Lacaita come Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in possesso di attestazione di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8123 del 25.08.2023 veniva liquidata una prima parte relativa all’attività di progettazione definitiva/esecutiva in favore dell’o.e. “Artelia Italia S.p.A.” per un importo pari a € 1.900,70;
- In data 22.12.2023 i lavori venivano consegnati giusto verbale agli atti A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1857 del 07.03.2024 veniva liquidata una seconda parte relativa all’attività di progettazione definitiva/esecutiva in favore dell’o.e. “Artelia Italia S.p.A.” per un importo pari a € 7.602,77;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 1291 del 24.06.2024 e per le motivazioni in essa contenute:
 - Si approvava il quadro economico rimodulato d’ufficio per l’importo complessivo di € 193.287,57;
 - Si approvava la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in pari data dal direttore dei lavori il 18.06.2024.
 - Si dava atto del completamento dell’intervento e di entrata in funzione dell’opera, che come riportato nelle “Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali” si raggiunge con il Certificato di Ultimazione Lavori, il Certificato di Collaudo, che per l’appalto in oggetto è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nonché con l’acquisizione della Disponibilità dell’Opera;
 - Si autorizzava l’individuazione di un ingegnere indipendente per i compiti previsti dalle “Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 –Centrali Operative Territoriali”, utilizzando le economie residuali del Quadro Economico.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5762 del 17.07.2024, si affidava ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) l’incarico di Ingegnere Indipendente per la certificazione della COT di Noci (BA) all’Ing. Sebastiano Di Masi per l’importo contrattuale pari ad € 2.494,91 oltre contributi previdenziali ed IVA;

- In data 17.07.2024, veniva sottoscritta la lettera contratto tra l'operatore economico e l'ASL BARI;
- Con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1990 del 30.09.2024, si prendeva atto della documentazione attestante la piena funzionalità delle Centrali Operative Territoriali della ASL BARI, tra cui è inserita l'opera in oggetto, come si evince dalla relazione da parte dell'Ing. Di Masi acquisita al prot. n. n.95014 del 22.07.2024 e successiva dichiarazione di entrata in funzione sottoscritta dal D.G. F.F. in data 07.08.2024.

Preso atto che, l'operatore economico:

- Ha regolarmente svolto l'attività di cui al presente atto, come si evince dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 18.06.2024 e approvato con la suddetta deliberazione del D.G. F.F. n. 1291 del 24.06.2024;
- Trasmetteva la fattura elettronica n. VTS24_02233 del 24.10.2024 di € 9.503,48 compreso contributi previdenziali ed IVA, a saldo dell'attività di progettazione esecutiva e a saldo della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva della COT di Noci (BA).

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INPS_43277693 con scadenza in data 26.02.2025, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Artelia Italia S.p.A.", con sede legale in Roma alla Piazza Marconi Guglielmo n. 25, P.IVA 06741281007, allegato come parte integrante al presente atto;

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2024/542-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di:

- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Artelia Italia S.p.A.", l'importo di € 9.503,48, compreso contributi previdenziali ed IVA, come da fattura elettronica n. VTS24_02233 del 24.10.2024 (cospitata con n. 16/3169126236) a saldo dell'attività di progettazione esecutiva e a saldo della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva, come da elenco liquidazioni n. ES 2024 542-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Artelia Italia S.p.A.", l'importo di € 9.503,48, compreso contributi previdenziali ed IVA, come da fattura elettronica n. VTS24_02233 del 24.10.2024 (cospitata con n. 16/3169126236) a saldo dell'attività di progettazione esecutiva e a saldo della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva, come da elenco liquidazioni n. ES 2024 542-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

2. **Dare atto che** la spesa di € 9.503,48 compreso contributi previdenziali ed IVA, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19/07/2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 2.062.000,00 per finanziare le Centrali Operative Territoriali e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2024, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
3. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
4. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
5. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43277693	Data richiesta	29/10/2024	Scadenza validità	26/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARTELIA ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	06741281007
Sede legale	PIAZZA MARCONI GUGLIELMO 25 ROMA RM 00144

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2024	9.503,48

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 11/12/2024 13:31
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Calabrese Lara	 Firmato digitalmente il 17/12/2024 18:15
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 24/12/2024 14:03