

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006445	30/07/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)". [Codice intervento 160.160.114.U028].
Approvazione SAL n. 1 e liquidazione primo certificato di pagamento.
CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250006960 DEL 29/07/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/07/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione primo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1
-----------------	--

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 116 del 20.01.2025 e per le motivazioni in essa riportate, nell'ambito dei lavori di completamento del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli – Fasano, si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, dell'*Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)"* all'Operatore Economico "EK Impianti s.r.l." con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Sardegna – Z.I. lotto 100/A, Cod. Fiscale e P.IVA 04304890728 per un importo contrattuale di € 926.198,79 oltre IVA come per legge;
- In data 24.02.2024 con Rep. 1/2025 – E.S./A.G.T. veniva sottoscritto tra le parti il relativo contratto d'appalto;
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2644 del 12.12.2024 si sostituiva il Direttore dei Lavori dell'appalto *de quo* nominando l'Ing. Luigi Coluccia.

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 964 del 12.05.2025 e per le motivazioni in essa riportate è stata approvata la progettazione esecutiva relativa *all'Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli (BA);*
- In data 13.05.2025 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale acclarato al prot. 37855 del 14.05.2025.

Dato atto che:

- Con nota prot. AOO_810003300 del 10.06.2021 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche della Regione Puglia rendeva nota l'approvazione del programma degli investimenti di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale da finanziarsi con le risorse residue ex art. 20 L. 67/1988;
- L'intervento relativo ai "lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano – Fornitura di arredi e attrezzature" è ricompreso nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/1988;
- Con nota acclarata al prot. 160484 del 30.12.2024 il predetto Dipartimento trasmetteva il Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento dell'intervento di completamento dell'Ospedale di Monopoli-Fasano inserito nel programma degli investimenti ex art. 20 L. 67/1988 - Codice Intervento 160.160.114.U028.

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota prot. 56307 del 16.07.2025 ha trasmesso gli elaborati di contabilità relativi al SAL n.1 a tutto il 14.07.2025 per un importo di € 207.625,64 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Il RUP in data 17.07.2025 ha sottoscritto il certificato di pagamento n.1 di € 206.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;

- L'operatore economico ha presentato fattura elettronica n. 111 del 21.07.2025 dell'importo di € 227.150,00 compreso IVA al 10% (cespitata con n. 16/3169132116), a saldo del certificato di pagamento n.1.

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2025/185-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Acquisito il DURC on line con numero INAIL_49706155 attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "EK Impianti s.r.l.", allegato al presente atto come parte integrante.

Specificato che i codici identificativi di gara e di progetto sono i seguenti:

CUP: D65F23000400003

CIG: B1EFBDA3D1

Codice Intervento: 160.160.114.U028

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti di:

- **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 14.07.2025 per un importo di € 207.625,44 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 206.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico "EK Impianti s.r.l.", per l'importo di € 227.150,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 111 del 21.07.2025, cespitata con n. 16/3169132116, come da elenco liquidazioni n. ES 2025 185-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- **Dare atto** che la spesa relativa al presente provvedimento per complessivi € 227.150,00 IVA inclusa, sarà imputata sul conto 020.100.00005 "immobilizzazioni materiali in corso ed accenti" del B.E.F. 2025, nei limiti della previsione del finanziamento inserito nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/1988;
- **Dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale;
- **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49706155	Data richiesta	26/06/2025	Scadenza validità	24/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EK IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	04304890728
Sede legale	VIA SARDEGNA ZONA INDUSTRIALE, LOT.100/A 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2025	227.150,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 29/07/2025 16:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 29/07/2025 16:10