

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009421	07/11/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Accordo di programma stralcio ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 502/92, come introdotto dal D.lgs. n. 229/1999. Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” (CIG 9543706356) in favore della Vodafone Italia SPA e della Converge SRL – CUP D65F23000400003 - CIG B3F7AA780E – CIG B45EB1C19B: Liquidazione SAL 1.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250009956 DEL 03/11/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/11/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/11/2025 13:51



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Accordo di programma stralcio ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 502/92, come introdotto dal D.lgs. n. 229/1999. Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” (CIG 9543706356) in favore della Vodafone Italia SPA e della Converge SRL – CUP D65F23000400003 - CIG B3F7AA780E – CIG B45EB1C19B: Liquidazione SAL 1.**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA’ OPERATIVA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il d. lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle

determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

**Premesso che:**

- L'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Delibera di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- Con Delibera di G.R. n. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con nota prot. AOO\_810003300 del 10.06.2021 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie della Regione Puglia, rendeva noto che con Deliberazione n. 89 del 22.01.2019 la Giunta Regionale approvava il programma di investimenti contenente il complesso degli interventi di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale da finanziarsi con le risorse residue ex art. 20 della L. n. 67/88, comprensivo sia degli interventi prioritari sia degli interventi da includere in successivi accordi man mano che gli ulteriori interventi raggiungano un idoneo livello di definizione della progettazione;
- Nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/88 veniva inserita la previsione dell'intervento relativo ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Fornitura di arredi ed attrezzature";
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 886 del 04.05.2023 si approvava lo studio di fattibilità tecnico – economico relativo alla fornitura delle attrezzature e degli arredi sanitari, arredi non sanitari, segnaletica necessari alla messa in esercizio del nuovo ospedale, nonché i lavori edili ed impiantistici necessari al completamento delle aree e dei locali che, non ricompresi nei lavori di costruzione del nuovo ospedale, erano stati lasciati al grezzo, in atti presso questa Area Gestione Tecnica, per un importo complessivo di euro 84.500.000,00, comprensiva di lavori e forniture per Infrastruttura Telematica (Cap. 5);
- Nella progettazione tecnica del Nuovo Ospedale è stato introdotto il capitolo "5. Infrastruttura informatica e telematica" e nello specifico "5.1 Infrastruttura di rete" prevedendo ulteriori lavorazioni e forniture complementari relative a:
  - Apparecchi di sicurezza perimetrali configurati in alta affidabilità;
  - Apparecchi Switches 40-port 10Gig switch, necessari non solo per la realizzazione di un cablaggio strutturato ma anche per garantire l'alta affidabilità;
  - Apparecchi Switches 48-port PoE+, 4 x 10G, necessari per consentire la separazione della rete degli apparecchi
  - Access point Wi-Fi per una copertura capillare (es. servizi di CCE a bordo letto e telefonia VoIP in mobilità) in tutti gli ambienti operativi;
  - Controller Wi-Fi;
  - Porte Ottiche per i collegamenti tra gli switches core e quelli di distribuzione;

- Integrazioni di cablaggio per la distribuzione della rete WI-FI, ove non già capillare;

**Dato atto che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2182 del 23.10.2024, avente ad oggetto “AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Accordo di programma stralcio ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 502/92, come introdotto dal D.lgs. n. 229/1999. Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” (CIG 9543706356) in favore della Vodafone Italia SPA”, l’Azienda aderiva alla Convenzione denominata “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia S.p.A. per la Fornitura di Prodotti e Servizi per la realizzazione, manutenzione e Gestione di Reti Locali, comprensiva di servizi opzionali di manutenzione per una durata di 12 mesi;
- la consistenza della fornitura, pari a € 1.251.277,55 oltre iva (€ 1.526.558,61 IVA INCLUSA) da finanziarsi con le risorse residue ex art. 20 della L. n. 67/88, era imputata come segue:
  - 01011000030 - IMPIANTI E MACCHINARI per un importo pari a € 1.235.183,84 oltre iva (€ 1.147.945,92 IVA INCLUSA) nel bilancio di esercizio 2025;
  - 71210000065 - ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE per un importo pari a € 2.567,09 oltre iva (€ 3.131,85 IVA INCLUSA) nel bilancio di esercizio 2025;
  - 71210000065 - ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE per un importo pari a € 2.567,09 oltre iva (€ 3.131,85 IVA INCLUSA) nel bilancio di esercizio 2026;
- la spesa del predetto intervento è finanziata con le risorse residue ex art. 20 della L. n. 67/88, comprensivo sia degli interventi prioritari sia degli interventi da includere in successivi accordi man mano che gli ulteriori interventi raggiungano un idoneo livello di definizione della progettazione, giusta nota prot. AOO\_810003300 del 10.06.2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie della Regione Puglia, con la quale si rendeva noto che con Deliberazione n. 89 del 22.01.2019 la Giunta Regionale aveva approvato il programma di investimenti contenente il complesso degli interventi di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale;
- con note prot. n.ro 66075 del 02.09.2025 e n.ro 69013 del 12.09.2025, il Direttore dell’Area Gestione Tecnica, nelle more dell’erogazione, da parte della Regione Puglia, ha chiesto alla Direzione Generale l’autorizzazione a procedere con l’anticipazione della spesa su fondi di bilancio;
- la Direzione Generale, rispettivamente in data 02.09.2025 e 12.09.2025, ha formulato la predetta autorizzazione, mediante disposizione apposta a margine delle stesse note, notificandole alla competente Area;
- all’intervento deliberato sono stati associati i seguenti CIG:
  - ✓ CIG B3F7AA780E;
  - ✓ CIG B45EB1C19B.
- per il Progetto in essere sono stati inviati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA i seguenti ordinativi:
  - ✓ Ordine Consip n. 8113032 per il quale sono stati emessi i seguenti Ordini NSO:
    - URSA-1712-2025-34

- URSA-1712-2025-35
- URSA-1712-2025-41;
- ✓ Ordine Consip n. 7937987 per il quale sono stati emessi i seguenti Ordini NSO:
  - URSA-1712-2025-37
  - URSA-1712-2025-40
  - URSA-1712-2025-38;
- con Nota Prot. n. 52416/2025 del 03.07.2025 il DEC, Ing. Antonio Carbonara, trasmetteva al RUP, Ing. Marco Torres, il verbale di stato di avanzamento n.ro 1 della progettualità identificata con codice CIG B3F7AA780E, sottoscritto dall'Aggiudicatario di Convenzione Vodafone S.p.A., nella persona del RUAC Ing. Roberto Lorusso e dal Direttore di Esecuzione Contratto ASL Bari, Ing. Antonio Carbonara, con i relativi DDT, per la consegna del materiale elencato nei medesimi, nella disponibilità dell'Amministrazione per le attività di lavorazioni ed installazioni avviate presso l'Ospedale Nuovo Monopoli-Fasano;
- con Nota Prot. n. 52402/2025 del 03.07.2025 il DEC, Ing. Antonio Carbonara, trasmetteva al RUP, Ing. Marco Torres, il verbale di stato di avanzamento n.ro 1 della progettualità identificata con codice CIG B45EB1C19B, sottoscritto dall'Aggiudicatario di Convenzione Vodafone S.p.A., nella persona del RUAC Ing. Roberto Lorusso e dal Direttore di Esecuzione Contratto ASL Bari, Ing. Antonio Carbonara, con il relativo DDT, per la consegna del materiale elencato nel medesimo, nella disponibilità dell'Amministrazione per le attività di lavorazioni ed installazioni avviate presso l'Ospedale Nuovo Monopoli-Fasano;
- con Nota Prot. n. 89824/2025 del 11.07.2025 "Nulla osta fatturazione - SAL I", parzialmente rettificata dalla Nota Prot. n. 934009/2025 del 18.07.2025, il RUP, preso atto del materiale consegnato nella disponibilità di ASL Bari e delle lavorazioni ed installazioni consuntivate, ha rilasciato il nulla osta a procedere alla fatturazione dell'importo risultante dai n.ro 2 verbali denominati "Stato Avanzamento Lavori 1" riferiti ai 2 CIG oggetto della fornitura, in favore della società aggiudicataria Vodafone S.p.A (in RTI), per un valore complessivo di € 875.401,04 oltre IVA (1.067.989,27 IVA inclusa);

**Considerato che:**

- che le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Impresa;
- in funzione del nulla osta del RUP, Ing. Marco Torres, gli Operatori Economici hanno emesso le seguenti fatture:
  - ✓ per il CIG B3F7AA780E:
    - Vodafone SPA – fatt. n. ZZ60510164 del 23.07.2025 di euro 701.504,31 (IVA inclusa);
    - Converge SRL – fatt. n. 25302503 del 31.07.2025 di euro 280.330,21 (IVA inclusa);
  - ✓ per il CIG B45EB1C19B:
    - Vodafone SPA – fatt. n. ZZ60510215 del 24.07.2025 di euro 61.180,71 (IVA inclusa);

- Converge SRL – fatt. n. 25302504 del 31.07.2025 di euro 24.974,03 (IVA inclusa);
- i codici cespiti attribuiti sono contenuti nei seguenti verbali associati:
  - ✓ Verbale n. UPSA1701 - 2025 - 72 contenente n. 1 cespite;
  - ✓ Verbale n. UPSA1701 – 2025 – 73 contenente n. 2 cespiti;
  - ✓ Verbale n. UPSA1701 - 2025 - 75 contenente n. 1 cespite;
  - ✓ Verbale n. UPSA1701 – 2025 – 77 contenente n. 798 cespiti.

**Rilevato:**

- che è stato predisposto l'allegato Elenco di Liquidazione n.ro ES/2025/330 – AGT, per un importo complessivo pari ad € 1.067.989,26 (IVA inclusa);
- che la spesa relativa è da imputarsi alle voci di conto di seguito indicate ed è da anticiparsi con fondi di Bilancio di Esercizio 2025, da integrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia:
  - 01011000030 - IMPIANTI E MACCHINARI per un importo complessivo pari ad € 1.067.989,26 (IVA inclusa) così come riportato nel sopra citato Elenco di Liquidazione;

**Accertato:**

- che alla fornitura in argomento risultano attribuiti i seguenti CIG:
  - ✓ CIG B3F7AA780E per Ordine Consip n. 8113032;
  - ✓ CIG B45EB1C19B per Ordine Consip n. 7937987;
- che la società Vodafone S.p.A. trova in una situazione di regolarità contributiva;
- che la società Converge S.r.l. trova in una situazione di regolarità contributiva.

**Acquisito:**

- il D.U.R.C. delle ditte interessate, in corso di validità, allegati e parti integrante del presente provvedimento, ma non pubblicabili per motivi di privacy nel rispetto di quanto indicato dal DPO Aziendale;

**Ritenuto:**

- di liquidare e pagare le fatture sopra indicate come da elenco di liquidazione allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI DISPORRE** la liquidazione ed autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, in favore della Società Vodafone S.p.A. e Converge S.r.l. delle fatture all'interno dell'Elenco di Liquidazione n. ES/2025/330 – AGT, allegato ma non pubblicabile per motivi di privacy nel rispetto di quanto indicato dal DPO Aziendale, per un importo complessivo pari a € 1.067.989,26 (IVA inclusa), relative alla esecuzione delle attività suddette;
2. **DI DARE ATTO CHE**, la spesa del predetto intervento è finanziata con le risorse residue ex art. 20 della L. n. 67/88, comprensivo sia degli interventi prioritari sia degli interventi da includere in successivi accordi man mano che gli ulteriori interventi raggiungano un idoneo livello di definizione della progettazione, giusta nota prot. AOO\_810003300 del 10.06.2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie della Regione Puglia, con la quale si rendeva noto che con Deliberazione n. 89 del 22.01.2019 la Giunta Regionale aveva approvato il programma di investimenti contenente il complesso degli interventi di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale;
3. **DI DARE ATTO CHE**, le fatture oggetto di liquidazione sono da imputare al progetto aziendale identificato con codice CUP D65F23000400003;
4. **DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE**, la spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2025, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
5. **DI IMPUTARE** la spesa per il Bilancio di Esercizio 2025 sul seguente conto:
  - ✓ 01011000030 - IMPIANTI E MACCHINARI per un importo pari a € 1.067.989,26 (IVA inclusa) così come riportato nel sopra citato Elenco di Liquidazione;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;
7. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;
8. **DI DICHIARARE** che la presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n.ro 40/2007.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000030 - Impianti e macchinari	2025	1.067.989,26

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Tinelli Rosa Linda	 Firmato digitalmente il 04/11/2025 08:50
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Torres Marco	 Firmato digitalmente il 04/11/2025 12:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 06/11/2025 12:54