

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010928	19/12/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari e presso il P.O. della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). LOTTO 2. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. F. PERINEI: 8958587BDA

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250011699 DEL 19/12/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 11 (undici) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 55 (cinquantacinque) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
*L’Addetto alla Pubblicazione*



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari e presso il P.O. della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). LOTTO 2. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.  CUP: D79J18000340005 CIG P.O. F. PERINEI: 8958587BDA</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale conv. in L. 120/2020;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”;
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. Edilizia Sanitaria.

### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 25.01.2021 si prendeva atto e si approvava la proposta di finanza di progetto, così come rimodulata dal costituendo R.T.I.: MEIT MULTISERVICES SRL — LM IMPIANTI SRL ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, relativamente al P. O. “F. Perinei” di Altamura (BA) avente ad oggetto: POR Puglia 2014-2020—Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" del Programma Operativo FESR 2014-2020 ai fini del conseguimento dell'Obiettivo specifico RA 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché all'integrazione delle fonti rinnovabili". Realizzazione degli interventi di Efficienza Energetica e per la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. "Perinei" di Altamura (BA);
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 25.01.2021 si prendeva atto e si approvava la proposta di finanza di progetto, così come rimodulata dal costituendo R.T.I.: MEIT MULTISERVICES SRL — LM IMPIANTI SRL ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, relativamente al P. O. “Perinei” di Altamura (BA) avente ad oggetto: POR Puglia 2014 — 2020 — Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" del Programma Operativo FESR 2014-2020 ed ai fini del conseguimento dell'Obiettivo specifico RA 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili". Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e per la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero della Murgia “Fabio Perinei” di Altamura (BA);
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1323 del 27.07.2021 - avente ad oggetto *Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell'art. n. 183 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. della realizzazione di interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. della Murgia "F. Perinei" di Altamura (BA) e presso il P.O. San Paolo di Bari, nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" del Programma Operativo FESR 2014-2020 ed ai fini del conseguimento dell'Obiettivo specifico RA 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché all'integrazione delle fonti rinnovabili". Approvazione atti ed indizione* – si approvavano gli atti di gara e veniva indetta gara mediante procedura aperta a due lotti ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
- A conclusione di tutte le regolari attività inerenti la procedura di affidamento degli interventi di che trattasi, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2497 del 22.12.2022 si prendeva atto della "proposta di aggiudicazione" formulata dal R.U.P. Ing. Nicola Sansolini e si

aggiudicava ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento della concessione in epigrafe riportata come di seguito meglio specificato:

- LOTTO N. 1 al R.T.I. MEIT MULTISERVICES S.R.L. - LM IMPIANTI S.R.L., con sede alla via Bottalico, 43 - 70124 - BARI - P.IVA 05691520729, che ha presentato l'offerta Economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, con uno sconto pari a 1,00% sul canone annuo di gestione; un ribasso pari al 20,00% sui listini da applicare per la manutenzione correttiva/straordinaria; una condivisione pari al 20,00% con il concedente per il risparmio energetico annuo e una riduzione pari al 16,00% dei tempi di realizzazione degli interventi di efficientamento energetico;
- LOTTO N. 2 al R.T.I. MEIT MULTISERVICES S.R.L. - LM IMPIANTI S.R.L., con sede alla via Bottalico, 43 - 70124 - BARI - P.IVA 05691520729, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, con uno sconto pari a 1,00% sul canone annuo di gestione; un ribasso pari al 20,00% sui listini da applicare per la manutenzione correttiva/straordinaria; una condivisione pari al 20,00% con il concedente per il risparmio energetico annuo e una riduzione pari al 10,00% dei tempi di realizzazione degli interventi di efficientamento energetico;
- Con verbale del 06.03.2023 sottoscritto digitalmente dalle parti, si dava avvio ai lavori sotto riserva di legge e nelle more della sottoscrizione del contratto;
- Il RUP, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in data 24.03.2023 con nota prot. 41760/2023, attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore degli operatori economici sopra individuati;
- In data 04.12.2023 si stipulava, ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 del D. Lgs. 50/2016, tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in qualità di concedente, e il R.T.I. "Meit Multiservices s.r.l. – LM Impianti s.r.l." convenzione relativamente all'appalto in oggetto;
- Con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1303 del 25.06.2024 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si dava atto che la Regione Puglia – Direzione del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale - con nota pec del 24.05.2024 acquisita al protocollo n. 68361/2024 del 27.05.2024 ha comunicato di aver preso definitivamente atto dei due progetti di PPP della ASL BA finalizzati all'efficientamento energetico per i PP.OO. "F. Perinei" e "S. Paolo" e, pertanto, di aver verificato che le attività ed i costi dei canoni in favore del Concessionario risultano in linea con quanto espresso in sede di candidatura della proposta al bando POR FESR 2014-2020 e con quanto già approvato dalla ASL BA con D.D.G n. 96 e 97 del 25.01.2021;
  - Si nominava, in sostituzione dell'Ing. Nicola Sansolini, l'Ing. Rocco Mario Ianora, Direttore AGT, quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) dell'intervento di efficientamento energetico dell'Ospedale "Perinei" di Altamura (BA) e dell'Ospedale "San Paolo" di Bari, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
  - Si confermava l'incarico di direzione lavori e di esecuzione del contratto per l'intervento di efficientamento energetico dell'Ospedale "San Paolo" di Bari all'Ing. Leonardo Prencipe e per l'intervento di efficientamento energetico dell'Ospedale "Perinei" di Altamura (BA) all'Ing. Nicola Sicolo, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1973 del 23.02.2023;
  - Si stabiliva l'avvio del servizio di che trattasi dal 01 luglio 2024, attraverso la consegna agli operatori economici subentranti degli impianti interessati con conseguente affiancamento agli attuali fornitori e contestuale cessazione delle prestazioni da loro

erogate, giusta comunicazione del Direttore AGT acclarata al prot. 81726 del 21.06.2024;

- Con Deliberazione della D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si individuava quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. M. Torres, dirigente all'A.G.T., in sostituzione dell'Ing. R.M. Ianora Direttore A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9810 del 19.11.2025, si approvava il quadro economico generale rideterminato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione e si costituiva il gruppo di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9964 del 24.11.2025 e per le motivazioni in essa rappresentate, si affidava ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, l'incarico di collaudatore in corso d'opera e collaudatore tecnico-amministrativo finale relativamente agli interventi di Project Financing per entrambe le strutture interessate dall'appalto, in favore dell'operatore economico Ing. Felice Lorusso, in qualità di libero professionista iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari – n. 10334, con sede in via P. Colletta 5, 70022 Altamura, P. Iva: 07426720723 e nel dettaglio come di seguito riportato:
  - Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari per un importo contrattuale pari a € 20.500,00 oltre contributi previdenziali e IVA se dovuti;
  - Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA) per un importo contrattuale pari a € 19.500,00 oltre contributi previdenziali e IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10868 del 18.12.2025, si liquidava il saldo delle spese tecniche per progettazione in favore dell'operatore economico "P. GREEN s.r.l.", l'importo di € 322.080,00 incluso IVA al 22%

**Considerato che** con Determinazione Dirigenziale nr. 10225 del 01.12.2025 in relazione all'affidamento in concessione della Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura, le società componenti il RTI Meit Multiservices s.r.l. e LM Impianti s.r.l., esercitando la facoltà prevista dall'art. 184 del D. Lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile, oltre che dall'art. 32 del Disciplinare di gara, hanno costituito la società di Progetto denominata "P. Green s.r.l." come da atto costitutivo della stessa società P. Green s.r.l. a rogito del notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 28.06.2024 (rep. n. 41563/19369), registrato in Bari in data 03.07.2024 al n. 29070, trasmesso con nota del 26.11.2025, acquisita al prot. Asl Bari al n. 150078 del 27.11.2025, unitamente allo statuto della società.

**Preso atto che:**

- Il R.U.P. con nota 96853/2025 del 18.12.2025 allegata al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy, trasmetteva nulla osta alla fatturazione del SAL 1 per l'intervento di efficientamento energetico sul PO Perinei, CIG 8958587BDA, unitamente agli atti di contabilità forniti dal direttore dei lavori relativamente al SAL n.1 a tutto il 31.10.2025 per un importo di € 2.949.500,00 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva;
- In data 31.10.2025 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 1, per un importo complessivo pari a € 1.348.571,70 oltre IVA, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante la disciplina del partenariato pubblico-privato, e nel rispetto delle soglie previste dal disciplinare regolante le attività tra ASL Bari e Regione Puglia.

**Ritenuto, quindi, che** l'approvazione della proposta di finanza di progetto, avvenuta con la sopracitata Delibera n. 96/2021 e del successivo progetto esecutivo, validati dalla Regione Puglia – Direzione del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale con nota pec del 24/05/2024, acquisita al protocollo ASL Ba n. 68361/2024 del 27/05/2024 allegata al presente atto e non pubblicabile, costituisce il presupposto per procedere alla liquidazione delle spettanze per le spese tecniche per progettazione di cui al Q.E. assestato con dd. 9810/2025.

**Vista** la fattura elettronica n. 19/EL del 18.12.2025 di € 1.645.257,47 (di cui € 1.348.571,70 per imponibile ed € 296.685,77 per IVA al 22%) trasmessa dall'operatore economico e cespitata con n. 16/3169133368.

**Attestato che** per la Società Concessionaria sono state espletate le verifiche sulla persistenza dei requisiti a contrarre con la pa prescritte dal D.Lgs. 50/2016 e smi.

**Acquisita** la dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 da parte della Concessionaria P. Green srl, C.F./P. IVA 08958720727, prot. 22/UL/137 del 21.02.2025, assunta al prot. ASL BA 23279/2025, con la quale la stessa attestava di non avere personale alle proprie dipendenze, nè posizioni previdenziali presso INPS, INAIL o altra cassa e pertanto di non poter provvedere all'acquisizione del DURC, dichiarazione questa allegata come parte integrante al presente atto e non pubblicabile.

**Precisato** che per completezza, il R.U.P. ha acquisito i DURC/ dichiarazioni degli operatori economici facenti parte della società, allegati come parte integrante al presente atto, Durc on line con numero di Protocollo INAIL\_51487229 con scadenza 04.03.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico MEIT Multiservice srl, DURC on line con numero di Protocollo INPS\_47708629 con scadenza 02.02.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico LM Impianti srl, DURC on line con numero di Protocollo INAIL\_50379148 con scadenza 19.12.2025, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico Audirevi SpA e dichiarazione da parte della Greenvis circa il non possesso della posizione previdenziale.

**Precisato che** con note prot. nn. 66074 – 69013/2025 allegata al presente atto e non pubblicabile, questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti finanziati con fondi FSC 2014 2020, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte della Regione Puglia.

**Visto** l'elenco di liquidazioni n. **ES/2025/404-AGT** allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

**Ritenuto dal RUP, per quanto sopra riportato, di:**

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 31.10.2025 per un importo di € 2.949.500,00 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva e acquisito al prot. 96853/2025 del 18.12.2025, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 1.348.571,70 oltre IVA, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante la disciplina del partenariato pubblico-privato, e nel rispetto delle soglie previste dal disciplinare regolante le attività tra ASL Bari e Regione Puglia;

- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "P. GREEN s.r.l.", dell'importo di € 1.645.257,47 (di cui € 1.348.571,70 per imponibile ed € 296.685,77 per IVA al 22%), giusta fattura elettronica n. 19/EL del 18.12.2025 (cespitata con n. 16/3169133368), come da elenco di liquidazione n. ES/2025/404-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973

**Tenuto conto che** trattasi di intervento finanziato a valere su risorse FSC 2014-2020 per l'attuazione dell'Azione "Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento ed adeguamento statico del patrimonio pubblico" il cui termine di eleggibilità della spesa risulta essere cristallizzato al 31.12.2025 giusta delibera del CIPE n. 26 del 28.02.2018;

**Ritenuto**, per l'effetto, necessario, al fine di scongiurare il rischio di definanziamento dell'intero intervento, provvedere con la massima urgenza alla liquidazione del complessivo importo dedotto in fattura, ivi inclusa l'IVA con pagamento immediato entro il 31.12.2025;

**Dato atto che** tale necessità riveste carattere di urgenza al fine di consentire la conclusione dell'intervento con scadenza definitiva al 31.12.2025 trattandosi di risorse FSC 2014 2020, onde evitare il definanziamento del progetto già in avanzato stato di realizzazione;

**Specificato che** i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti: CUP D79J18000340005 - CIG 8958587BDA;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 31.10.2025 per un importo di € 2.949.500,00 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva e acquisito al prot. 96853/2025 del 18.12.2025, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 1.348.571,70 oltre IVA, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante la disciplina del partenariato pubblico-privato, e nel rispetto delle soglie previste dal disciplinare regolante le attività tra ASL Bari e Regione Puglia;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "P. GREEN s.r.l.", dell'importo di € 1.645.257,47 (di cui € 1.348.571,70 per imponibile ed € 296.685,77 per IVA al 22%), giusta fattura elettronica n. 19/EL del 18.12.2025 (cespitata con n. 16/3169133368), come da elenco di liquidazione n. ES/2025/404-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Di dare atto che** trattasi di intervento finanziato a valere su risorse FSC 2014-2020 per l'attuazione dell'Azione "Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento ed adeguamento statico del patrimonio pubblico" il cui termine di

eleggibilità della spesa risulta essere cristallizzato al 31.12.2025 giusta delibera del CIPE n. 26 del 28.02.2018;

4. **Di disporre, pertanto**, al fine di scongiurare il rischio di definanziamento dell'intero intervento, con la massima urgenza la liquidazione del complessivo importo dedotto in fattura, ivi inclusa l'IVA con pagamento immediato entro il 31.12.2025;
5. **Di dare atto che**, la spesa di € 1.645.257,47, IVA al 22% inclusa, di cui al presente atto è finanziato con fondi F.S.C. 2014/2020, il cui *"Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi rientranti nella programmazione "Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita" Azione 4.1 "Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici", P.O.R. Puglia 2014 – 2020"* è stato sottoscritto in data 20.12.2019 e la cui spesa, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare da parte della Regione Puglia, è da imputarsi al conto 020.010.00005 del BEF 2025;
6. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
7. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
8. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Transizione Energetica del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
9. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47708629	Data richiesta	05/10/2025	Scadenza validità	02/02/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LM IMPIANTI SRL
Codice fiscale	06272850725
Sede legale	VIA MARTIN LUTHER KING 45 - 47 ALTAMURA BA 70022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50379148	Data richiesta	21/08/2025	Scadenza validità	19/12/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUDIREVI S.P.A.
Codice fiscale	05953410585
Sede legale	VIA PAOLO DA CANNOBIO, 33 20122 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51487229	Data richiesta	04/11/2025	Scadenza validità	04/03/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEIT MULTISERVICES SRL
Codice fiscale	05691520729
Sede legale	VIA BOTTALICO, 43 70100 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Prot. 10/AMM/47  
Modugno, 18/12/2025

Spett.le  
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari  
Area Gestione Tecnica  
via pec all'indirizzo [agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it)  
via e-mail all'indirizzo [area.technica@asl.bari.it](mailto:area.technica@asl.bari.it)

Alla c.a.

Direttore Area Tecnica  
Ing. Rocco Mario Ianora

Rup  
Ing. Marco Torres  
e-mail: [marco.torres@asl.bari.it](mailto:marco.torres@asl.bari.it)

Dec  
Ing. Leonardo Prencipe  
e-mail: [leonardo.prencipe@asl.bari.it](mailto:leonardo.prencipe@asl.bari.it)

**Oggetto: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.**

GREENVIS HOLDING S.R.L., con sede legale in Modugno (Ba) alla via delle Margherite n. 34/C, C.F./P.IVA 08975270722, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, sig. Donato Dell'Anna,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

#### DICHIARA

- Di essere socio unico di Meit Multiservices S.r.l. in quanto titolare del 100% del capitale sociale di quest'ultimo

Dichiara altresì:

- di non avere posizioni previdenziali presso INPS, INAIL, o altra cassa, né, allo stato, sussistono le condizioni per poter procedere all'apertura delle ridette posizioni e,



conseguenzialmente, di non poter provvedere all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- di non aver maturato il requisito per la richiesta di emissione del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, essendo impresa attiva da meno di tre anni.

**GREENVIS HOLDING S.RL.**

Firmato digitalmente da:  
Dell'Anna Donato  
Data: 18/12/2025 10:25:00

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2025	1.645.257,47

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 19/12/2025 10:55
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Torres Marco	 Firmato digitalmente il 19/12/2025 10:57
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 19/12/2025 10:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 19/12/2025 11:00